ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
3320, гр. Козлодуй,
ул. „Христо Ботев" №13,
тел. 0973/ 85 800; факс 80 183
obshtina.kozloduy@gmail.com;
www.kozloduy.bg

KOZLODUY MUNICIPALITY
3320 Kozloduy,
13 Hristo Botev Str.
+359 973/85800; fax.+359 973/80183
obshtina.kozloduy@gmail.com;
www.kozloduy.bg

Вх. № 410-01-261
09.12.2024 г.

За ПК по хуманитарни дейности, ПК по бюджет и икономика, ПК по земеделие и УТ, и заседание на ОбС!

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОЗЛОДУЙ
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОЗЛОДУЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

Относно: Одобряване на Доклад за Междинна оценка на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Козлодуй за периода 2021 – 2027 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) за реализацията на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие се извършва междинна оценка в средата на периода на тяхното действие, която включва:

- оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
- оценка на степента на постигане на съответните цели;
- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

Оценката се извършва чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки от кмета на общината (чл. 36, ал. 1 от ЗРР).

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им осигуряване. Предмет на наблюдение и оценка са:

- изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори;
- организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление;
- мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на ПИРО.

Наблюдението на изпълнението се извършва въз основа на официални данни на НСИ, на Евростат, както и на данни от други национални, регионални и местни източници на информация.

Индикаторите за наблюдение отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в ПИРО, както и конкретните резултати и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие.

Резултатите от Междинната оценка на изпълнението на ПИРО се внасят от кмета на общината за обсъждане и одобрение от Общинския съвет. Одобреният доклад се публикува на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗРР, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ППЗРР, предлагам Общинският съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:


1. Одобрява Доклад за Междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021 – 2027 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Доклада за Междинната оценка на интернет страницата на общината.

С уважение,

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Съгласувано с:
Ивалина Петрова-Драганова, юрисконсулт

Изготвил:
Ирена Кирилова-Попова, директор на дирекция ОПП



ДОКЛАД ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, 2021 - 2027 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИ, ГРАФИКИ И ФИГУРИ 3

ВЪВЕДЕНИЕ 5

МЕТОДИКА 7

МЕЖДИННА ОЦЕНКА 10

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ В ПЕРИОДА 2021 – 2023 ГОДИНА 10

II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 30

III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПИРО 73

IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ ... 78

V. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНЕИТО И МОНИТОРИГНА НА ПИРО 85

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИ, ГРАФИКИ И ФИГУРИ

Таблица № 1. Население в община Козлодуй за периода 2019-2023г. 10
Таблица № 2. Население в община Козлодуй по населени места и пол – сравнителни данни от Преброяване на населението през 2011г. и 2021г. 11
Таблица № 3. Население по населени места в община Козлодуй през периода 2021-2023г. 12
Таблица № 4. Население под, в и над трудоспобна възраст по пол за периода 2021-2023г. 13
Таблица № 5. Население по пол и възраст в община Козлодуй за периода 2021-2023г. 14
Таблица № 6. Естествен прираст на населението на община Козлодуй за периода 2019-2023г. 14
Таблица № 7. Заселени, изселени и механичен прираст на населението в община Козлодуй за периода 2019-2023г. 15
Таблица № 8. Образователна структура на населението на 7 и повече години по степен на образование към 2021г. 16
Таблица № 9. Население по етническа група, майчин език и вероизповедание към 07.09.2021г. 16
Таблица № 10. Изменения в броя на предприятията от нефинансовия сектор (по групи) в община Козлодуй за периода 2014 – 2019г. 18
Таблица № 11. Динамика в броя на заетите лица в нефинансовите предприятия по типа на предприятията за периода 2015 – 2018 г. 19
Таблица № 12. Секторна структура на местната икономика по основни икономически показатели към 2014 и 2018г. 19
Таблица № 13. Промени в секторната структура на заетите лица в икономиката на община Козлодуй за периода 2014 – 2018 г. 20
Таблица № 14. Категоризирани места за настаняване в община Козлодуй – 2023г. 21
Таблица № 15. Вид и брой на лечебните и здравни заведения 23
Таблица № 16. Учебни заведения в община Козлодуй 25
Таблица № 17. Брой ученици в община Козлодуй за периода 2020-2023г. 25
Таблица № 18. Данни за общинските детски градини в община Козлодуй за периода 2020-2023г. 26
Таблица № 19. Културни събития 27
Таблица № 20. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027 за 2021г. 32
Таблица № 21. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027 за 2022г. 44
Таблица № 22. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027 за 2023г. 56
Таблица № 23. Изпълнение на ПИРО на община Козлодуй през периода 2021-2023г. по приоритети и мерки. 73
Таблица № 24. Индикатори за продукт: 79
Таблица № 25. Индикатори за резултат 82
Таблица № 26. Индикативна финансова таблица на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027г. 84

Графика № 1. Динамика на населението в община Козлодуй за периода 2019-2023г. 10
Графика № 2. Естествен прираст на населението за периода 2019-2023г. 15
Графика № 3. Механичен прираст на населението за периода 2019-2023г. 16

Графика № 4. Планирани и отчетени проекти по приоритети на ПИРО 2021-2023 г. (брой). 76
Графика № 5. Планирани и привлечени средства по приоритети на ПИРО (хил. лева)..... 76

Фиг. 1. Демографска структура на населението 11
Фиг. 2. Пространствена организация на селищната мрежа на община Козлодуй 13
Фиг. 3. Културно-историческо наследство на община Козлодуй 28

ВЪВЕДЕНИЕ

Докладът предоставя обобщение на резултатите от междинната оценка (МО) на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй (ПИРО) за периода 2021-2027 г., като обхваща първите три години от неговото изпълнение. Междинната оценка е изготвена в съответствие с чл. 33 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Според нормативните изисквания за изпълнението на стратегическите документи, свързани с регионалното и пространствено развитие, се извършва междинна оценка в средата на периода на тяхното действие.

Планът за интегрирано развитие е стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети на община Козлодуй, съобразени с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен район за планиране.

Планът за интегрирано развитие на община Козлодуй обхваща период от 7 години. Като стратегически документ, той съчетава сравнителните предимства, ресурси и потенциал на местно ниво с ясно формулирани визия, цели и приоритети, насочени към устойчиво и интегрирано развитие, подобряване на качеството на живот и повишаване на жизнения стандарт. Документът е съобразен със специфичните условия и изисквания, свързани с прилагането на различни нормативни документи в областта на местното самоуправление, териториалното планиране, кадастъра, опазването на околната среда, стимулиране на инвестициите, устойчивото развитие на туризма и други.

Основната цел на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027 г. е да насърчи устойчив растеж и да осигури координация и интеграция на различни политики и ресурси в пространствен, времеви и фактически аспект, с цел дългосрочно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, в съответствие с чл. 13, ал. 2 от ЗРР. ПИРО обхваща цялата територия на общината и е разработен за нейното комплексно развитие.

В съответствие с изискванията на ЗРР, настоящият Доклад за междинна оценка включва:

- Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
- Оценка на общото въздействие;
- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението, докато финалният включва изводи и препоръки за подобряване на организацията и реализацията на плана.

Първият елемент предоставя общ преглед на проектите и инициативите, свързани с Плана за интегрирано регионално развитие (ПИРО) за отчетния период 2021-2023 г., като систематизира техните приоритети и цели.

Вторият компонент оценява степента на изпълнение на тези цели и области, обобщавайки проектите и инициативите в обща финансова оценка и сравнявайки актуалните с целевите стойности на индикаторите.

Третият елемент синтезира информацията от предходните части, като предоставя обзор на предприетите действия по изпълнението и наблюдението на ПИРО, както и оценява ефективността и ефикасността на изпълнението, като се анализира съотношението между разходите и постигнатите ползи.

Четвъртият елемент акцентира на най-важните констатации относно проблемните области и ограничителите, които са възпрепятствали изпълнението на плана през първите три години. Въз основа на тези изводи са формулирани конкретни препоръки за подобряване на реализацията на ПИРО до края на периода му на действие през 2027 г.

Междинната оценка цели да анализира използването на обществените ресурси и ефективността на извършените интервенции. Тя проверява степента на постигане на предвидените резултати и цели, оценява факторите за успех или неуспех на промените и прави изводи за устойчивостта на резултатите.

Междинната оценка разглежда определен брой инициативи и оценява до каква степен те са изпълнили заложените цели и приоритети. Оценката обхваща анализ на постигнатите резултати, релевантността на ПИРО и капацитета за организация и координация на отговорните за неговото прилагане органи.

Целта на тази междинна оценка е да предостави независима и актуална информация за постигнатите резултати от изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй през първите три години от неговото прилагане (2021-2023 г.). Оценката има за задача да формулира изводи и препоръки за подобряване на управлението и координацията при изпълнението на заложените цели и приоритети през оставащия период до 2027 г.

МЕТОДИКА

Избраната методика за междинната оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй (ПИРО) е насочена към осигуряване на обективност и точност при оценяването на първоначалните резултати от реализацията на плана, стратегията и мерките за координация през първите три години от неговото прилагане. Въз основа на направения анализ са изведени съответни изводи, обобщения и препоръки за оптимизиране и подобряване на работата по изпълнението на плана за оставащия период до 2027 г.

1. ЕТАПИ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА – Оценката на ПИРО беше извършена последователно през следните етапи:

→ ПРОУЧВАНЕ:

- На този етап беше създадена организацията за провеждане на междинната оценка, като се събраха базови данни и статистическа информация, необходима за анализа и оценката.
- За целите на проучването бяха използвани данни от различни източници, включително статистически справки и информация от институции и консултации с общинската администрация на Козлодуй.

→ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА:

- На този етап бяха събрани, анализирани и оценени наличните данни, факти и информация.
- Изготвена беше междинна оценка на изпълнението на ПИРО, чиито резултати са представени в този доклад. Проведен е подробен анализ и оценка на социално-икономическите промени в общината, изпълнението на целите и приоритетите на плана, както и капацитета на отговорните органи за неговото прилагане.
- Направени са съответни изводи, обобщения и препоръки за подобряване на изпълнението на ПИРО до края на периода на действие.

→ СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ:

- Това е финалният етап, в който Докладът от междинната оценка и направените констатации бяха съгласувани с Общинска администрация – Козлодуй. Внесените от администрацията допълнения, коментари и забележки бяха взети предвид и включени в окончателния доклад за междинната оценка.

2. МЕТОДОЛОГИЯ

За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи:

- Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;
- Проучване – проучване на документи, информация и данни от различни източници;
- Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
- Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ПИРО;
- Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други;

- Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на сравнението се правят изводи и препоръки;
- Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в действията на екипа за изготвяне на последващата оценка за изпълнение на ПИРО;
- Индексен метод – изравняване равнището на даден показател, заложен в ПИРО към неговото равнище в минал период или време, прието за база;
- Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината.

→ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

За междинната оценка са използвани следните източници на данни и информация:

- План за интегрирано развитие на община Козлодуй 2021-2027 г.;
- Интегрираната регионална стратегия за пространствено развитие на Северозападния регион – 2021 – 2027 г.;
- Годишни отчетни доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2021 и 2022 г.;
- Справки, доклади и отчети на община Козлодуй;
- Отчети за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 2021-2023 г.;
- Интернет страници и портали: Община Козлодуй, НСИ, Инфостат.

Междинната оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г. се фокусира върху обстойна оценка на резултатите, постигнати през първите три години от неговото прилагане (2021-2023 г.). Тази оценка е от решаващо значение, тъй като позволява на общината да направи необходимите корекции и адаптации в отговор на настъпилите социално-икономически и политически промени на местно, регионално и национално ниво. Сред факторите, които оказват значително влияние върху изпълнението на плана, са промените в регионалната политика на Европейския съюз, както и международни събития като пандемии, войни, миграция и икономически кризи.

Предмет на настоящата междинна оценка е многостранното развитие на община Козлодуй, свързано с изпълнението на проекти и инициативи, които допринасят за реализацията на стратегията и програмата на ПИРО. Докато общинският план идентифицира основните предизвикателства и насоки за развитие, междинната оценка се съсредоточава върху социално-икономическото развитие, анализирайки степента на изпълнение на заложените цели и проекти.

Настоящият доклад обхваща всички проекти, обекти и дейности, реализирани на територията на община Козлодуй от 2021 г. до 2023 г., включително както приключените, така и тези, които са в процес на изпълнение. Констатациите от доклада представляват неразделна част от общата оценка на общинското управление и прилагането на плана през първите три години. Тези констатации ще послужат като основа за бъдещото стратегическо планиране и за подобряване на местното и регионално развитие до края на програмния период през 2027 г.

В цялостния процес на наблюдение и оценка на ПИРО при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество и други заинтересовани страни.

Процесът на мониторинг на ПИРО има за цел да предостави на местните власти и всички заинтересовани страни актуална и точна информация за степента на изпълнение на поставените цели. Благодарение на мониторинга, в който междинната оценка играе ключова роля, могат да бъдат направени своевременни корекции в организацията и реализацията на плана, както и да се преразгледат приоритетите и целите на ПИРО, за да се осигури тяхното съответствие с актуалните обществени предизвикателства и политически приоритети.

МЕЖДИННА ОЦЕНКА

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ В ПЕРИОДА 2021 – 2023 ГОДИНА

Демографска характеристика

Динамиката на населението в община Козлодуй за периода 2019-2023 г. показва трайна тенденция на намаляване. През този период общото население на общината е намаляло с около 6.2%, или с 1 159 души. Най-значителен спад се наблюдава между 2019 и 2022 г., когато населението е намаляло с около 5.5%, или с 1 023 души. В градовете населението е намаляло с около 7.2%, докато в селата спадът е по-слабо изразен – с 4.4%. Тези данни подчертават сериозната демографска промяна в региона, като по-голям спад е отчетен в градските райони, както е показано в Таблица № 1.


Таблица № 1. Население в община Козлодуй за периода 2019-2023 г.

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Всичко	**18757**	**18546**	**18196**	**17734**	**17598**
Мъже	9262	9135	8952	8691	8621
Жени	9495	9411	9244	9043	8977
В градовете	11666	11552	11331	10916	10820
В селата	7091	6994	6865	6818	6778


Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

През 2023 г. в община Козлодуй живеят 17 598 души, 49% от които са мъже и 51% жени. Градското население е 61%, докато в селата живеят 39% от жителите на общината.

Графика № 1. Динамика на населението в община Козлодуй за периода 2019-2023 г.



Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ



Фиг. 1. Демографска структура на населението

По данни от последното преброяване на населението към септември 2021 г. в община Козлодуй живеят 18,015 души, което представлява спад с 3,165 души спрямо преброяването през 2011 г., когато населението е било 21,180 души. Това означава намаляване с около 14.9% за десет години. Демографската криза обхваща както град Козлодуй, така и селата в общината. Жителите на общинския център – гр. Козлодуй, намаляват с 15.2% за периода 2011-2021 г., като населението спада от 13,058 души през 2011 г. на 11,072 души през 2021 г. Сред селата в общината най-голямо население през 2021 г. имат селата Бутан (2,551 души) и Гложене (2,345 души). Най-малко жители има в село Крива бара – 359 души през 2021 г.

Таблица № 2. Население в община Козлодуй по населени места и пол – сравнителни данни от Преброяване на населението през 2011 г. и 2021 г.

	2011 г.			2021 г.		
	Общо	**Мъже**	**Жени**	**Общо**	**Мъже**	**Жени**
Община Козлодуй	**21180**	**10478**	**10702**	**18015**	**8866**	**9149**
с. Бутан	2918	1426	1492	2551	1264	1287
с. Гложене	2748	1356	1392	2345	1167	1178
гр. Козлодуй	13058	6486	6572	11072	5441	5631
с. Крива бара	397	186	211	359	167	192
с. Хърлец	2059	1024	1035	1688	827	861

Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

Община Козлодуй включва 5 населени места, като административен център на общината е град Козлодуй. Освен него, в състава на общината влизат още 4 села, сред които Бутан, Гложене, Крива бара и Хърлец.

Таблица № 3. Население по населени места в община Козлодуй през периода 2021-2023 г.

	2021 г.			2022 г.			2023 г.		
	Общо	**Мъже**	**Жени**	**Общо**	**Мъже**	**Жени**	**Общо**	**Мъже**	**Жени**
Община Козлодуй	**18196**	**8952**	**9244**	**17734**	**8691**	**9043**	**17598**	**8621**	**8977**
с. Бутан	2498	1250	1248	2511	1236	1275	2492	1217	1275
с. Гложене	2327	1152	1175	2297	1146	1151	2283	1144	1139
гр. Козлодуй	11331	5560	5771	10916	5343	5573	10820	5298	5522
с. Крива бара	353	170	183	351	160	191	348	158	190
с. Хърлец	1687	820	867	1659	806	853	1655	804	851

Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

Данните в Таблица № 3 показват демографските промени в населените места на община Козлодуй за периода 2021-2023 г. В рамките на този период населението в почти всички населени места на общината намалява, като най-големи спадове се наблюдават през 2022 г.

В град Козлодуй, който е най-голямото населено място в общината, броят на жителите намалява от 11 331 души през 2021 г. на 10 820 души през 2023 г., което представлява спад от около 4.5%. Село Гложене също отбелязва значително понижение на населението си, като броят на жителите намалява от 2 327 души през 2021 г. на 2 283 души през 2023 г.

Същевременно, населението в село Бутан показва относителна стабилност с леко намаление от 2 498 души през 2021 г. до 2 492 души през 2023 г. Въпреки това, в селата Крива бара и Хърлец също се наблюдава понижение на населението, макар и по-умерено.


Общото население на община Козлодуй е намаляло от 18 196 души през 2021 г. на 17 598 души през 2023 г., което отразява общата тенденция на спад в региона.

Селищната система на община Козлодуй не се променя съществено през отчетния период. По отношение на демографския критерий – брой на населението, се прилага, нормативно определената т.нар. „градоустройствена категория на населените места“. По тези критерии населените места в общината попадат в следните групи:

- Малки села (от 251 до 1000 д.) – 1 бр. (с. Крива бара);
- Средни села (от 1001 до 2000 д.) – 1 бр.(с. Хърлец);
- Големи села (от 2001 до 5000 д.) – 2 броя (с. Бутан и с. Гложене);
- Малки градове (от 10001 до 30000 д.) – 1 бр. (гр. Козлодуй).

Функционалната категоризация също е нормативно определена. Населените места от общината попадат в следните категории:

- Категория 3 – 1 населено място (гр. Козлодуй);
- Категория 4 – 2 населени места (с. Бутан и с. Гложене);
- Категория 5 – 1 населено място (с. Хърлец);
- Категория 6 – 1 населено място (с. Крива бара).



Фиг. 2. Пространствена организация на селищната мрежа на община Козлодуй

Таблица № 4. Население под, в и над трудоспобна възраст по пол за периода 2021-2023 г.

	2021 г.			2022 г.			2023 г.		
	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени
Общо	18196	8952	9244	17734	8691	9043	17598	8621	8977
Под трудоспособна възраст	3055	1588	1467	3048	1581	1467	3031	1574	1457
В трудоспособна възраст	11640	6079	5561	11260	5852	5408	11138	5774	5364
Над трудоспособна възраст	3501	1285	2216	3426	1258	2168	3429	1273	2156

Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

Относителният дял на населението под трудоспособна възраст в община Козлодуй показва леко поижаване през разглеждания период. През 2021 г. този дял е 16.8%, през 2022 г. е 17.2%, а през 2023 г. той спада до 17.2%.

Населението над трудоспособна възраст към края на 2023 г. е 3 429 души, което представлява 19.5% от общото население. Относителният дял на тази група остава относително стабилен, като през 2021 г. е 19.2%, а през 2022 г. е 19.3%.

Хората в трудоспособна възраст съставляват най-голямата част от населението в община Козлодуй, но техният брой също отбелязва спад. През 2021 г. те представляват 63.9% от населението, през 2022 г. техният дял се понижава до 63.5%, а през 2023 г. достига 63.3%.

Таблица № 5. Население по пол и възраст в община Козлодуй за периода 2021-2023 г.

	2021			2022			2023		
	Общо	**Мъже**	**Жени**	**Общо**	**Мъже**	**Жени**	**Общо**	**Мъже**	**Жени**
0-4	939	497	442	919	464	455	915	467	448
5-9	942	492	450	939	505	434	950	498	452
10-14	974	495	479	986	514	472	973	514	459
15-19	976	518	458	947	493	454	960	489	471
20-24	841	407	434	826	418	408	824	422	402
25-29	883	479	404	759	386	373	731	374	357
30-34	1115	569	546	1140	601	539	1070	551	519
35-39	1138	602	536	1144	587	557	1172	604	568
40-44	1266	605	661	1152	564	588	1100	557	543
45-49	1472	716	756	1418	688	730	1349	660	689
50-54	1751	911	840	1693	858	835	1632	793	839
55-59	1590	784	806	1524	751	773	1549	791	758
60-64	1312	680	632	1322	660	662	1381	679	702
65-69	1059	505	554	1052	500	552	1027	488	539
70-74	835	326	509	819	342	477	813	352	461
75-79	545	200	345	574	202	372	622	218	404
80+	558	166	392	520	158	362	530	164	366

Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

За периода от 2021 г. до 2023 г. се наблюдават промени във възрастовата структура на населението в община Козлодуй. Делът на младите хора до 29 години леко намалява, като спада от 30.5% през 2021 г. на 30.4% през 2023 г. Лицата на възраст от 30 до 64 години, които съставляват най-голямата част от населението, намалява своя дял от 53% през 2021 г. на 52.6% през 2023 г., което предполага леко намаляване на тази част от населението. В същото време, възрастните хора над 65 години също увеличават своя дял, като той нараства от 16.5% през 2021 г. на 17% през 2023 г. Този ръст подчертава процеса на застаряване на населението, което става все по-забележимо през изследвания период.

Основна причина за застаряване на населението е ниската раждаемост и високата смъртност, които водят до отрицателен естествен прираст, което е установено в Таблица № 6.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Таблица № 6. Естествен прираст на населението на община Козлодуй за периода 2019-2023 г.

Година	**Живородени**	**Умрели**	**Естествен прираст**
	Общо	**Общо**	**Общо**
2019	200	306	-106
2020	199	353	-154
2021	173	394	-221
2022	158	286	-128
2023	177	253	-76


Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

Естественият прираст на населението е отрицателен за целия период от 2019 до 2023 година. Средногодишният брой на живородените деца е около 181 души, като през 2019 г. той е най-висок – 200, а през 2022 г. е най-нисък – 158. Средната смъртност за този период е около 318 души на година, като през 2021 г. достига най-високия си брой – 394, а

най-ниската смъртност е през 2023 г. с 253 починали. През 2021 г. е отчетен най-големият отрицателен естествен прираст от „- 221 души“, а най-малкият отрицателен прираст е през 2023 г. с „- 76 души“.

Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност остават устойчиви и водят до отрицателен естествен прираст, задълбочавайки демографската криза в общината.

Графика № 2. Естествен прираст на населението за периода 2019-2023 г.



Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ


Механичният прираст на населението в община Козлодуй за периода 2019-2023 г. е отрицателен и показва значителни колебания. През 2019 г. механичният прираст е -203 души, което представлява значителен спад. През 2020 г. този спад е намален до -57 души, но през 2021 г. отново нараства до -129 души. През 2022 г. се наблюдава значително подобрение, като механичният прираст е само -3 души, но през 2023 г. отново се отчита спад до -60 души. Средногодишният механичен прираст е около -90 души, което допълнително допринася за общата тенденция на намаляване на населението в общината.

Таблица № 7. Заселени, изселени и механичен прираст на населението в община Козлодуй за периода 2019-2023 г.

Година	Заселени			Изселени			Механичен прираст		
	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени	Общо	Мъже	Жени
2019	447	188	259	650	311	339	-203	-123	-80
2020	445	203	242	502	245	257	-57	-42	-15
2021	430	183	247	559	242	317	-129	-59	-70
2022	366	139	227	369	161	208	-3	-22	19
2023	360	156	204	420	190	230	-60	-34	-26

Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

Графика № 3. Механичен прираст на населението за периода 2019-2023 г.



Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

Образователната структура на населението в община Козлодуй предоставя важна информация за нивото на образование сред жителите на възраст 7 и повече години, както е показано в Таблица № 8.

Таблица № 8. Образователна структура на населението на 7 и повече години по степен на образование към 2021 г.

Общо	Висше образование	Средно образование	Основно	Начално и по-ниско образование
16693	4264	7858	2669	1900

Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

По данни от последното преброяване към 07.09.2021 г. 26% от населението на община Козлодуй на 7 и повече години има висше образование (4264 лица). Със средно образование са 47% (7858 лица), а с основно – 16% (2669 лица). Общо 1900 лица или 11% от жителите на общината са с начално и по-ниско образование. Напълно неграмотни по официални статистически данни към 2021 година са 215 лица.

Таблица № 9 представя данни за етническата структура, майчиния език и вероизповеданието на населението в община Козлодуй към 7 септември 2021 г. Тези данни предоставят информация за самоопределението на гражданите по отношение на етническа принадлежност, език и религия.

Таблица № 9. Население по етническа група, майчин език и вероизповедание към 07.09.2021 г.

Етническа група	Общо	Майчин език	Общо	Вероизповедание	Общо
Българска	15591	**Български**	16323	**Християнско**	12182
Турска	30	**Турски**	19	**Мюсюлманско**	24
Ромска	1751	**Ромски**	1002	**Юдейско**	-

Друга	64	**Друг**	94	**Друго**	4
Не мога да определя	23	**Не мога да определя**	16	**Нямам**	1601
Не желая да отговоря	211	**Не желая да отговоря**	173	**Не мога да определя**	1879
Непоказана	345	**Непоказан**	388	**Не желая да отговоря**	1937
				Непоказано	388
ОБЩО	**18015**		**18015**		**18015**

Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

Етническата структура на населението показва, че основната част от него се самоопределя като българи, на второ място е ромската етническа група, а на трето място е турската.

Пазар на труда – заетост и безработица

Основен показател за оценка на влиянието на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) върху социално-икономическите процеси в целевия регион е степента на заетост и нивото на безработица.

Икономическо активно население

В категорията „икономически активно население“ се включват заетите (наети, самонаети и работодатели) и безработните лица на възраст над 15 години. В община Козлодуй техният брой през 2019 г. е 10 145 души. Този брой не се променя съществено за последните 6 години. Коефициентът на икономическа активност е 80,0%, което е значително над средния за област Враца (60,7%).

Заети/наети лица

Заетите лица, включват както наетите по трудови взаимоотношения, самонаетите, така и работодатели. Към 2019 г. общият им брой е 15 448 души, от които:

- заети в нефинансовите предприятия - 7415 д.;
- наети (без самонаети) и работодатели – 8033 д.

Основната част от наетите по трудови взаимоотношения са в сектор „Индустрия“ – в добивната промишленост. Броят на наетите в преработващата промишленост през 2019 г. са 1245 души. От наетите в сектора на услугите с по-висок брой са наетите в икономическите дейности „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Образование“ и др.

Безработни лица

Регистрираните безработни са част от икономически активното население. Безработицата е един от индикаторите за жизнеността на местната икономика. Към края на 2019 г. безработицата в община Козлодуй може да се илюстрира със следните параметри:

- Общ брой на регистрираните безработни лица – 961 д.;
- Безработни лица до 29 д .(младежка безработица) – 181 д.;
- Регистрирани безработни с регистр. повече от 1 год. – 496 д.;
- Равнище на безработицата (%) – 9,7%.

Основен индикатор за безработицата е нейното равнище. За 2019 г. тя е със стойност – 9,7% при средна за страната – 9,15% и за област Враца – 11,6%.

Икономическо развитие

Водещи в икономиката на община Козлодуй са производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и строителството. Развити са и икономически дейности в икономическите сектори „Услуги“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ и търговията. На територията на община Козлодуй се намира най-големият производител на електрическа енергия в страната и голям работодател „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Тази икономическа дейност силно доминира в икономиката на общината. Към дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД са пряко свързани и няколко други предприятия в сферата на енергетиката и строителството.

Към 2018 г. на територията на общината са функционирали общо 538 предприятия от нефинансовия сектор. Тук не се включват предприятия от бюджетния сектор (икономически дейности ”Държавно управление”, “Образование”, “Хуманно здравеопазване и социална работа” и др.).

За изследвания период (2014 – 2018 г.) се наблюдава несъществена динамика в броя на предприятията (нефинансов сектор). Налице е леко нарастване в броя на предприятията, което е видно и от данните в Таблица № 10.

Таблица № 10. Изменения в броя на предприятията от нефинансовия сектор (по групи) в община козлодуй за периода 2014 – 2019 г.

Предприятия - нефинансов сектор					
Групи предприятия според заетите в тях лица	**2014 г.**	**2015 г.**	**2016 г.**	**2017 г.**	**2018 г.**
	брой	**брой**	**брой**	**брой**	**брой**
Общо	***514***	***514***	***524***	***524***	***538***
Микро до 9 заети	481	481	486	486	497
Малки от 10 до 49	21	21	25	25	28
Средни от 50 до 249	9	9	..	..	10
Големи над 250	3	3	..	..	3

Източник: Национален статистически институт (НСИ)

След 2015 г. се наблюдава леко нарастване в броя на предприятията, което е резултат от разкриване на фирми от групите „микро“ и „малки“ предприятия. В структурата на предприятията от нефинансовия сектор преобладават тези, които са от групата „микро“ (с брой на заетите до 9 д.).

Независимо, че големите предприятия към 2018 г. са само 3 и са с относителен дял от 0,6%, те определят икономическия профил на община Козлодуй. Те осигуряват заетост на 66,0% от общия брой на заетите лица в общината. В тази група попада и най-големият работодател в общината – АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

За ролята на „микро“ и „малките“ предприятия в местната икономика показателни са и данните за броя на заетите. Същите са отразени в Таблица № 11.

Таблица № 11. Динамика в броя на заетите лица в нефинансовите предприятия по типа на предприятията за периода 2015 – 2018 г.

Заети лица – общо по тип на предприятието					
Групи предприятия според заетите в тях лица	**2014 г.**	**2015 г.**	**2016 г.**	**2017 г.**	**2018 г.**
	брой	**брой**	**брой**	**брой**	**Брой**
Общо	**7,787**	**7,563**	**7,222**	**7,360**	**7,415**
Микро до 9 заети	974	920	..	1,018	..
Малки от 10 до 49	391	531	445	422	577
Средни от 50 до 249	1,037	1,133	1,299	1,072	1,007
Големи над 250	5,385	4,979	..	4,848	..

Източник: Национален статистически институт (НСИ)

В две от групите предприятия – средни и големи през 2017 г. (за която година има пълни данни), са заети общо 5920 д., от общо заетите в нефинансовия сектор 7360 д. Това е 80,4% от всички заети. Средният брой заети в едно „микро“ предприятие е 2,1 д., в малките – 26 д. За средните предприятия този брой е 107 заети, а за големите – 1616 д. Тези данни показват, че „микро“ предприятията са свързани със семейния бизнес.

В структурно отношение икономиката на община Козлодуй обхваща дейности и от трите сектора – първичен („Селско, горско и рибно стопанство“), вторичен („Индустрия“) и третичен („Услуги“).

Секторната структура на икономиката, до голяма степен, определя и икономическия профил на общината. Представа за промените в секторната структура на социално-икономическия комплекс на община Козлодуй, настъпили в периода след 2014 г., дават данните от Таблица № 12.

Таблица № 12. Секторна структура на местната икономика по основни икономически показатели към 2014 и 2018 г.

Показатели	**Сектори**		
	Първичен (Аграрен)	**Вторичен (Индустрия)**	**Третичен (Услуги)**
2014 г.			
Предприятия (брой)	37	53	424
Произведена продукция (хил. лв.)	10 056	989 696	24 804
Заети лица (брой)	116	6230	1441
Дълготрайни материални активи (хил. лв.)	7832	1 863 449	13 903
2018 г.			
Предприятия (брой)	37	54	447
Произведена продукция (хил. лв.)	13 572	..	58 528
Заети лица (брой)	133	5526	1756
Дълготрайни материални активи (хил. лв.)	11 043	..	..

Източник: Национален статистически институт (НСИ)

Анализите на данните от Таблица № 13 показват, че за анализирания период са настъпили определени структурни промени в отделните сектори на местната икономика.

Таблица № 13. Промени в секторната структура на заетите лица в икономиката на община Козлодуй за периода 2014 – 2018 г.

Икономически сектори	Брой на заетите лица по икономич. сектори				
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо	***7,787***	***7,563***	***7,222***	***7,360***	***7,415***
Селско, горско и рибно стопанство	116	126	144	134	133
Индустрия	6230	5914	5518	5460	5526
Услуги	1441	1523	1560	1766	1756
Икономически сектори	***Отн. дял на заетите по икономич. сектори (%)***				
Селско, горско и рибно стопанство	*1.5*	*1.7*	*2.0*	*1.8*	*1.8*
Индустрия	*80.0*	*78.2*	*76.4*	*74.2*	*74.5*
Услуги	*18.5*	*20.1*	*21.6*	*24.0*	*23.7*
Общо	***100.0***	***100.0***	***100.0***	***100.0***	***100.0***

Селско стопанство

Структурата на селското стопанство в община Козлодуй е растениевъдно-животновъдна.

Растениевъдство

Основен ресурс за развитие на селското стопанство и на неговия основен подотрасъл – растениевъдство, е земеделската земя.

Община Козлодуй разполага със значителни ресурси за развитие на земеделието. В поземления кадастър земеделски територии са 234 037 дка (82,15 %) от общата територия на общината. От тях, обработваемите земи включват 217 829 дка, като нивите са в размер на 209 495 дка. Посочените данни дават основание да бъде направена констатацията, че преобладаващата част от територията на общината е основен ресурс за развитие на селското стопанство.

По населени места, относителният дял на обработваемите земи от общата площ на земеделските земи варира в определени граници – от 95,2% (гр. Козлодуй) до 88,1% (с. Крива бара). За останалите три села този относителен дял е между 90 и 93%, т.е. твърде висок. Равнинният характер на релефа е предпоставка за механизирана обработка и за отглеждане на големи масиви със земеделски култури.

Основните култури, които се отглеждат, са пшеница, слънчоглед, царевица, рапица и тютюн. Предимно малки частни стопанства отглеждат лозя и картофи, развито е и зеленчукопроизводството – пипер, домати, фасул и др.

Основните организационно-управленски форми на земеползване в аграрния сектор са земеделските кооперации (ЗК) и земеделските производители – арендатори. На територията на общината са регистрирани 4 ЗК. Регистрираните арендатори за стопанската 2017/2018 г. са около 18. От тях с арендувана земя над 10 хил. дка са 11 арендатори. В землището на гр. Козлодуй и селата Бутан, Гложене и Крива бара има по 2

арендатори, обработващи земеделски земи с площ над 10 хил. дка. В арендуваните земи се отглеждат основни зърнени и технически култури, които с наличната селскостопанска техника не изискват много работна сила.

Животновъдство

Малко са животновъдните ферми с повече на брой животни. Суровинна база за неговото развитие са ливадите и пасищата (около 2232 дка), както и нивите – за отглеждане на фуражни култури. Отглеждат се овце, кози, говеда, птици, пчелни семейства.

Птицевъдството е представено от ферма за интензивно отглеждане на птици в гр. Козлодуй – поделение на „Яйца и птици" АД. Птицефермата е за кокоши яйца. Тя е с голям капацитет от около 140 хил. птици, разпределени в 6 самостоятелни халета.

Горско стопанство

Горският фонд на общината е сравнително малък. По крайбрежието на реките са разпространени основно върбови и акациеви гори, както и американски хибридни тополи. Фондът се стопанисва от ДП „ДГС „Оряхово". Горското стопанство е със символично участие в местната икономика.

Туризъм

Туристическата дейност в община Козлодуй се базира на наличните туристически ресурси. Туристическата инфраструктура в района включва различни места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.

Към 2023 г. в националния туристически регистър са включени различни видове места за настаняване. Видът и капацитетът им са представени в Таблица № 14.

Таблица № 14. Категоризирани места за настаняване в община Козлодуй – 2023 г.

№	Вид и наименование на обекта	Капацитет легла	Населено място	Адрес
1	Къща за гости „СОНИ"	20	гр. Козлодуй	ул. „Васил Коларов" № 7
2	Апартамент за гости „Вълчеви"	4	гр. Козлодуй	ул. „София" № 2
3	Пансион	Няма информация	гр. Козлодуй	ул. „Княз Дондуков" № 36
4	Къща за гости	10	гр. Козлодуй	ул. „Княз Дондуков"
5	Къща за гости	10	гр. Козлодуй	гр. Козлодуй
6	Къща за гости „Зора"	8	гр. Козлодуй	ул. „Христо Ботев" № 15
7	Хотел „РАДЕЦКИ"	50	гр. Козлодуй	м. „Ботев парк"
8	Къща за гости „ВЪЛЧЕВИ"	20	гр. Козлодуй	ул. „София" № 2
9	Пансион „ФОРТУНА"	60	гр. Козлодуй	ул. „Освободител" № 1
10	Хотел „ИСТЪР"	96	гр. Козлодуй	ул. „Стефан Караджа" № 2
Общо капацитет		**278**		

Източник: Национален туристически регистър

Социални дейности и услуги

Информацията от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Козлодуй към май 2020 г. показва следното разпределение на лицата, нуждаещи се от социална закрила:

- Лица, ползващи социални услуги: 1540 д.
- Лица с различна степен на инвалидност: общо 1656 д., от които:
  - → Заболявания над 90%: 212 д.
  - → Заболявания над 90% с частична инвалидност: 298 д.
  - → Заболявания от 50 до 79,99%: 481 д.
  - → Заболявания от 71 до 89,99%: 665 д.

Според Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Козлодуй за периода 2014 – 2020 г., броят на лицата с физически и психически увреждания, както и с умствена изостаналост, е следният:

- Деца с физически увреждания: 64;
- Деца с умствена изостаналост: 5;
- Деца с други видове увреждания: 30;
- Пълнолетни лица с физически увреждания: 449;
- Пълнолетни лица с психически увреждания: 102;
- Пълнолетни лица с умствена изостаналост: 186.

Тези категории лица (т.нар. „целеви групи“) представляват основните потребители на социалните услуги в община Козлодуй. Основната цел на институциите в сферата на социалното подпомагане е предотвратяване на социалното изключване на хората в неравностойно положение и на лицата в риск.

Социалните услуги са разделени на две основни групи по отношение на финансирането:

- Делегирани от държавата дейности (ДДД)
- Социални услуги – общинска отговорност

Социалните услуги, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата за самостоятелен живот, се предоставят в:

- Специализирани институции
- Общността

Специализирана институция, предоставяща социална услуга, делегирана от държавата, е:

- Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Бутан с капацитет 60 места, в който се настаняват лица над 18 години от различни общини в страната.

Социалните услуги в общността, делегирани от държавата, които се предоставят на територията на общината, включват:

- Център за обществена подкрепа – гр. Козлодуй, с капацитет 30 потребители.
- Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Козлодуй, с капацитет 20 потребители.
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – с. Хърлец, с капацитет 30 потребители.
- Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Бутан, с капацитет 30 потребители.

Резидентните социални услуги, делегирани от държавата и осигуряващи грижа в близка до семейната среда, са:

- Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания № 1, № 2 и № 3 в с. Хърлец и с. Гложене, всеки с капацитет 15 места.
- Защитено жилище за лица с психични разстройства в с. Гложене, с капацитет 10 места.
- Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Гложене, с капацитет 10 места.

Социалните услуги, които са общинска отговорност, включват:

- Домашен социален патронаж, който осигурява обгрижване на самотно живеещи стари хора и лица с увреждания от общината, с капацитет 26 места.
- Клубове на пенсионера – общо 6 бр., разпределени в гр. Козлодуй (2), с. Хърлец (2), с. Гложене (1), с. Бутан (1), и с. Крива бара (Клуб на пенсионера и инвалида).

Функционирането на социалните услуги ще продължи в съответствие с нормативните изисквания на Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги и Националната карта за социалните услуги, съобразно извършения анализ на потребностите.

По действащите оперативни и ведомствени програми на територията на общината се предлагат социални услуги с определен срок на действие, включително личен асистент, социален асистент, домашен помощник и други.

Здравеопазване

Здравеопазването в община Козлодуй обхваща както доболничната, така и болничната помощ, както и спешната медицинска помощ и трудовата медицина към АЕЦ.

По данни от НСИ, в периода от 2021 г. до 2023 г. на територията на община Козлодуй са регистрирани и са функционирали следните лечебни и здравни заведения, показани на Таблица № 15.

Таблица № 15. Вид и брой на лечебните и здравни заведения

	Брой на лечебните и здравните заведение		
	2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**
Многопрофилни болници	1 бр.	1 бр.	1 бр.
Медицински центрове	2 бр.	2 бр.	3 бр.
Дентални центрове	1 бр.	1 бр.	1 бр.
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории	2 бр.	2 бр.	1 бр.
ОБЩО	**6 бр.**	**6 бр.**	**6 бр.**

Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

Доболничната лечебна помощ включва първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ и първична извънболнична дентална помощ.

- В актуалния Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ, поддържан от РЗИ – Враца, към 2019 г. са включени 9 амбулатории за индивидуални практики за извънболнична помощ, обслужвани от общопрактикуващи лекари. Седалища на индивидуалните практики са: гр. Козлодуй (6 бр.) и по 1 в селата на

общината (без с. Крива бара). Пациенти от с. Крива бара са включени в пациентската листа на ОПЛ в с. Бутан.

- Специализираната медицинска помощ е предоставяна в 13 амбулатории в град Козлодуй, както и в два медицински центъра („Дарис“ ЕООД и „Здраве 1“ ООД), които разполагат с по две легла за наблюдение и лечение до 48 часа.
- Денталната помощ се осъществява в 9 амбулатории за първична дентална помощ и в една групова практика, разположени основно в град Козлодуй и в селата на общината (без с. Крива бара).

Болничната помощ в общината се извършва в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – ЕООД, която разполага със 105 легла. Болницата предлага услуги с I ниво на компетентност (13 педиатрични легла) и II ниво на компетентност с 92 легла (акушеро-гинекологични, хирургични, терапевтични и др.). Болницата е с 4 функционално обособени блока – консултативно-диагностичен, стационарен, операционен и стопанско-административен.

Спешната медицинска помощ на населението на общината се извършва от Филиал на Центъра за спешна медицинска помощ – Враца. Филиалът на ЦСНМП – Козлодуй обслужва населението на цялата община чрез 2 екипа – един стационарен и един мобилен.

Към здравната система на общината е прикрепена и Служба „Трудова медицина“ към АЕЦ, която предоставя профилактична и спешна медицинска помощ на работещите в централата, включително клинични лабораторни и апаратни изследвания, рехабилитация и физиотерапия.

Кадровото осигуряване на здравната система в община Козлодуй към 2019 г. включва общо 167 заети лица, от които 57 са лекари (включително 8 общопрактикуващи), 11 са стоматолози, а 99 са медицински специалисти.

Образование

Образованието е ключов фактор за развитието на обществото, като осигурява подготовка на младите хора за бъдеща реализация и допринася за устойчивост и напредък на местните общности. В този контекст, ролята на общините в управлението и развитието на предучилищното и училищното образование е от съществено значение. Община Козлодуй активно се ангажира с поддържането и подобряването на образователната инфраструктура и предоставянето на качествено образование на своите жители.

Дейностите в сферата на предучилищното и училищното образование в община Козлодуй са насочени към изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), и Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Приоритетите в образователната сфера са в съответствие с основните цели и принципи на реформите в училищното образование и са интегрирани в основните дейности на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г.

На територията на общината функционират 6 общообразователни училища, 1 професионална гимназия и 7 детски градини, като структурата им остава стабилна през последните три учебни години (2020/2021 г., 2021/2022 г. и 2022/2023 г.). В община Козлодуй е осигурена възможност за продължаващо образование и квалификация чрез Колеж по ядрена енергетика към Техническия университет в гр. София, с териториално разположение в гр. Козлодуй. Образователната система на общината е устойчива, без закрити учебни заведения в посочения период.

Местоположението на училищата и детските градини в общината осигурява възможност за задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст, както и за образованието и възпитанието на децата от 3 до 7 години.

В общината функционират следните училища и гимназии, показани в Таблица №16.

Таблица № 16. Учебни заведения в община Козлодуй

Населено място	Вид и име на училищата
с. Бутан	СУ „Св. св. Кирил и Методий“
гр. Козлодуй	СУ „Св. св. Кирил и Методий“
гр. Козлодуй	НУ „Васил Левски“
с. Хърлец	ОУ „Васил Априлов“
с. Гложене	ОУ „Христо Ботев“
гр. Козлодуй	СУ „Христо Ботев“
гр. Козлодуй	ПГЯЕ „Игор Курчатов“

Източник: Общинска администрация – гр. Козлодуй

Таблица № 17. Брой ученици в община Козлодуй за периода 2020-2023 г.

Учебни години	2020/2021г.	2021/2022г.	2022/2023г.
Брой ученици, в общообразователните училища т.ч.:	1763	1787	1764
Момчета	870	901	872
Момичета	893	886	892
Брой ученици, в професионалните училища т.ч.:	464	527	558
Момчета	304	335	336
Момичета	160	192	222
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ	**2227**	**2314**	**2322**

Източник: Национален статистически институт (НСИ) -ИНФОСТАТ

През отчетния период в община Козлодуй се наблюдава тенденция на стабилизиране на броя на учениците, което е в съответствие със средните тенденции за страната. В периода от 2020/2021 учебна година до 2022/2023 учебна година общият брой на учениците в общообразователните училища е сравнително постоянен, достигайки 1764 ученици през учебната 2022/2023 година. В професионалната гимназия в общината се наблюдава значително увеличение на броя на учениците, като те нарастват с 94 ученици за периода от 2020/2021 учебна година до 2022/2023 учебна година. В структурата на учениците по пол се запазва относително равновесие, момчетата са 49.4%, а момичетата 50.6% в общообразователните училища през учебната 2022/2023 година. В професионалнара гимназия момчетата са 60.2%, а момичетата са 39.8%.

В детските градини се приемат деца на възраст от 3 до 7 години, по желание на родителите, съгласно ЗПУО и Наредба № 5 за предучилищното образование. Групите се формират на възрастов принцип.

През отчетния период в детските заведения са обхванати всички четири-, пет- и шестгодишни деца, които подлежат на задължително предучилищно обучение.

Таблица № 18. Данни за общинските детски градини в община Козлодуй за периода 2020-2023 г.

Учебни години	2020/2021г.	2021/2022г.	2022/2023г.
Брой деца, в това число:	758	696	700
Момчета	403	352	363
Момичета	355	344	337
Брой групи в детските градини	34	30	30
Брой педагогически персонал	66	66	65
Брой детски учители	59	66	65
Брой места на 100 деца в детските градини	124	105	110

Източник: Национален статистически институт (НСИ) – ИНФОСТАТ

През учебната 2022/2023 година детските градини в община Козлодуй се посещават от 700 деца, разпределени в 30 групи и обучавани от 65 души педагогически персонал, включително 65 детски учители. Броят на децата в детските градини намалява с 58 в рамките на изследваните учебни години от 2020/2021 до 2022/2023 г. Броят на педагогическия персонал намалява с 1, а на детските учители се увеличава с 6. Броят на групите в детските градини намалява с 4. На 100 деца в община Козлодуй към 2023 г. се падат 110 места в детските градини.

Култура

Основната дейност в областта на културата се осъществява от читалищата и библиотеките към тях. Читалищата са с дълголетни традиции на културно-просветни средища в населените места на общината. И в настоящия момент те изпълняват основни функции в общинския културен календар.

В Регистъра на читалищата в Р. България са включени 5 читалища от населените места в общината: НЧХП „Христо Ботев – 1879“, гр. Козлодуй, НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927“, с. Хърлец, НЧ „Яким Деспотов –1899 “, с. Гложене; НЧ „Заря – 1911“, с. Бутан и НЧ „Будител – 1926“, с. Крива бара.

Основните дейности в читалищата включват библиотечна дейност, самодейност и любителско творчество.

Най-голямо е НЧХП "Христо Ботев–1879", гр. Козлодуй. То е с по-особен статут на храм-паметник. Развива активна културна дейност чрез 15 самодейни състава – театрална трупа, танцови и певчески групи, балетен състав, духов оркестър и др.

НЧ „Н. Й. Вапцаров“ в с. Хърлец е с няколко самодейни състава и разполога с читалищна сграда от началото на 70-те години на XX век, в която има използваема зала с капацитет около 350 места. И в останалите читалища са сформирани самодейни състави.

Библиотечната дейност е представена във всички читалища. В община Козлодуй функционират 6 читалищни библиотеки. Всяка от тях се развива като динамичен информационен център, съчетаващ традицията с модерните технологии.

Таблица № 19 представя културните събития и празници, организирани в различните населени места на община Козлодуй през годината.

Таблица № 19. Културни събития

Месец	Събитие	Описание
Март	Сирни Заговезни	Традиционен празник, организиран от НЧХП „Христо Ботев – 1879“, с обредност, пресъздаваща трапезата и традициите на празника. Завършва с палене на клади и огнени факли (оратници).
Май	Ботеви дни	Традиционни тържества, организирани от Община Козлодуй, посветени на Христо Ботев. Включват богата културна програма и посещения на кораба „Радецки“. Завършват с Националния туристически поход.
Май	Фолклорен събор „Огоста пее“	Провежда се в с. Гложене с участие на самодейни състави от региона и страната.
Юни (втората седмица)	Национален фестивал за любителско творчество „Пей и танцувай за Бутан“	Провежда се ежегодно в с. Бутан и събира любители творци от региона и страната.
Юни (края)	Фестивал на рибата	Фестивал, посветен на Международния ден на река Дунав и Световния ден на риболова. Включва кулинарен конкурс и конкурс по риболов, както и богата културна програма.
Август	Среща на калушарските дружини „Калуш – танц за здраве“	Провежда се в с. Хърлец, събира калушарски дружини от Северозапада. Събитието е свързано с традиционен ритуал за здраве.
Септември	Фестивал на занаятите и изкуствата	Тридневен фестивал в Ботев парк с участие на занаятчии. Организират се творчески ателиета и работилници. Културната програма включва изяви на любители и професионалисти.

Културната дейност в община Козлодуй е представена и чрез музейната дейност, като тя е свързана с музей „Параход „Радецки“. Вторият музей е „Козлодуй – новата станция на България“. Дом на енергетика – основен обект за развитие на разнообразни културни дейности в общината.


В община Козлодуй се намират 4 недвижими културни ценности (паметниците на културата) с категория „национално значение“:

- Римска крепост - Регианум
- Археологически резерват „Аугуста“ (късноантичен кастел и ранновизантийски град Аугуста)
- Мемориалният комплекс „Ботев път“
- Църквата „Света Троица“, град Козлодуй

На територията на община Козлодуй има множество недвижими културни ценности с категория „местно значение“ (военни паметници, църкви), част от които са:

- Паметник Аспаруховия вал (Окопа);
- Паметник на загиналите в Балканската война, град Козлодуй;
- Паметна стена на загиналите във войната, град Козлодуй;
- Паметник на загиналите във войните 1913-1918 г., с. Хърлец;
- Паметник на загиналите във войните, с. Гложене;
- Паметник на Иван Филипов – Комитата, първа рота на руските войски, с. Крива бара;

- Паметник на загиналите във войните, с. Бутан.



Фиг. 3. Културно-историческо наследство на община Козлодуй

Спорт

<u>Спортни клубове:</u>

В общината функционират 16 спортни клуба, представляващи различни спортни дисциплини. Сред тях са:

- Два клуба за водни спортове: плувен клуб „Атомик“ и клуб по гребане „Атом“.

- Четири футболни клуба: „Атлетик“ и „Първа атомна“ в гр. Козлодуй, ФК „Септември – 98“ в с. Гложене и ФК „Бутан“ в с. Бутан.
- Спортен клуб по тенис и тенис на маса: „Козлодуй – 2011“ и „Белун“.
- Волейболен клуб „Козлодуй“.
- Спортен клуб по силови спортове и шахматен клуб.

Основната част от спортните клубове са със седалище в гр. Козлодуй, а останалите са разпределени между с. Гложене и с. Бутан. Те получават финансова подкрепа от общинския бюджет.

Спортни обекти:

Спортната инфраструктура в общината е разнообразна и включва:

- Стадион „Христо Ботев“ в централната част на гр. Козлодуй с капацитет от 3020 места.
- Стадион „Христо Ботев“ в „Ботев парк“ в гр. Козлодуй с капацитет от 1400 места.
- Плувен комплекс към АЕЦ Козлодуй с капацитет от 100 места.
- Хандбално игрище в с. Гложене с капацитет от 60 места.
- Футболни игрища в селата на общината.
- Спортна зала „Христо Ботев“ в гр. Козлодуй с капацитет от 400 места.
- Три игрища с изкуствена трева (две в гр. Козлодуй и едно в с. Гложене).
- Тенис-кортове в Зона за отдих и спорт в гр. Козлодуй.
- Хиподрум в с. Бутан с капацитет от 100 места.

Към спортната инфраструктура следва да се добави училищната спортна база, включваща физкултурни салони и спортни площадки в училищните дворове. Всички училища разполагат с физкултурни салони, а СУ „Христо Ботев“ в гр. Козлодуй и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Бутан имат по два салона и съответно по две и три спортни площадки. ОУ „Христо Ботев“ в с. Гложене има три спортни площадки за хандбал, баскетбол и волейбол.

Физическото състояние на по-голямата част от спортните обекти не е добро. Спортна зала „Христо Ботев“ е построена преди 40 години. Същата е с топлоизолация, но някои от инженерните инсталации се нуждаят от реновиране. Спортно-оздравителният комплекс на АЕЦ „Козлодуй“ разполага с два плувни басейна и е в добро физическо състояние. Стадион „Христо Ботев“ е с добри физически качества. Същото се отнася и за училищната спортна база. Игрищата с изкуствена тревна настилка също са в добро физическо състояние.

II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Междинната оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй има за цел да обобщи първоначалните резултати и напредъка през първите три години от прилагането на стратегическия документ, като същевременно анализира промените в условията на живот и средата на местната общност.

В ПИРО – Козлодуй 2021 – 2027 са заложени четири приоритета, всеки от които е свързан с няколко стратегически цели. Тези цели са допълнително подкрепени от конкретно формулирани мерки. В плана са формулирани следните четири приоритета:

- **Приоритет 1:** Балансиран, устойчив растеж чрез утвърждаване на водещите функции на ядрената енергетика и на останалите традиционни икономически сектори и икономически дейности.
- **Приоритет 2:** Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението.
- **Приоритет 3:** Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания.
- **Приоритет 4:** Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляване на териториалните диспропорции.

Формулираните приоритети добиват конкретизация чрез формулираните стратегически цели. По всеки приоритет са обособени по няколко – от 2 до 4 стратегически цели.

Приоритет 1: „Балансиран, устойчив растеж чрез утвърждаване на водещите функции на ядрената енергетика и на останалите традиционни икономически сектори и икономически дейности“ се обвързва с реализацията на следните стратегически цели:

- **Стратегическа цел 1.1.** „Подкрепа на предприемаческата активност за създаване на нови малки и средни предприятия“;
- **Стратегическа цел 1.2.** „Подкрепа на инициативи на бизнеса за привличане на нови инвестиции (в т.ч. и от външни източници)“;
- **Стратегическа цел 1.3.** „Развитие на конкурентни сектори, базирани на местни ресурси“.

По приоритет 2: „Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението“ се предлагат следните стратегически цели:

- **Стратегическа цел 2.1.** „Осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование и обучение“;
- **Стратегическа цел 2.2.** „Придобиване на образователни и професионални умения за пазара на труда“;
- **Стратегическа цел 2.3.** „Предоставяне качествени услуги по социално подпомагане, културата и спорта“.

Приоритет 3: „Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания“, включва следните стратегически цели :

- **Стратегическа цел 3.1.** „Пестеливо използване на природните ресурси“;
- **Стратегическа цел 3.2.** „Подобряване качествата на селищната среда“;

- **Стратегическа цел 3.3**. „Съхраняване на природния ресурс чрез подобряване на екологичната инфраструктура“.

Приоритет 4: „Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляване на териториалните диспропорции“ е конкретизиран със следните стратегически цели:

- **Стратегическа цел 4.1.** „Подобряване на транспортната и цифрова свързаност, развитие на електронните услуги и достъпност“;
- **Стратегическа цел 4.2.** „Подкрепа за балансирано пространствено развитие“;
- **Стратегическа цел 4.3.** „Разширяване на междуобщинското сътрудничество“.

Реалните резултати на етапа на междинна оценка за изпълнението на ПИРО за първите три години на неговото действие са представени в следващите Таблици с № 20, № 21 и №22.

Таблица № 20. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027 за 2021 г.

ПРИОРИТЕТ	МЯРКА	ДЕЙНОСТ/ ПРОЕКТНА ИДЕЯ	РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021	ИЗРАЗХОДЕНА СУМА (в лв.)	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Приоритет 1. Балансиран, устойчив растеж чрез утвърждаване на водещите функции на ядрената енергетика и на останалите традиционни икономически сектори и икономически дейности					
Приоритет 1	***Мярка 1.1. Разработване на инвестиционен профил на община Козлодуй***				
Приоритет 1	Мярка 1.1	1.1.1. Разработване на мерки и подкрепа за създаване на МСП в района (данъчни облекчения, намалени наемни цени на общински имоти и др.)	Във връзка с наложените противоепидемични мерки на територията на страната и съгласно изискванията за извършване на търговска и образователна дейност, от ноември 2020 и календарната 2021 г., след издадена заповед на Кмета на общината, са преизчислени дължими наемни цени на 10 юридически лица, с които са сключени договори за възмездно ползване под наем на помещения и терени – общинска собственост. С това си действие Община Козлодуй съдейства на фирмите, упражняващи дейността си на територията на града и общината, независимо че промяната касае и намаляване на приходите в бюджета на общинска администрация.	**17 730**	Общински бюджет
Приоритет 1	***Мярка 1.5. Развитие на устойчив и разнообразен туризъм***				
Приоритет 1	Мярка 1.5	1.5.3. Изготвяне на стратегия за развитие на туризма до 2027	През 2021 г. не е имало приета актуална областна стратегия за развитие на туризма. На областно ниво документът е изготвен с участието на Междуведомствена работна група, сформирана със Заповед №РД-18-К30/27.10.2021 г. на Областния управител на област Враца. Областната стратегия е приета на 19.01.2022 г. В нейното разработване е взето участие от директор на дирекция "Хуманитарни дейности" и гл. експерт "Спорт и туризъм" към Община Козлодуй.		
	Мярка 1.5	1.5.4. Изготвяне на програма за развитие на туризма за периода 2021-2027 г.	Съгласно чл.11, ал.2 от Закона за туризма, Общинската програма за развитие на туризма е в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на туризма. Актуалната Областна стратегия за развитие на туризма в област Враца е приета на 19.01.2022 г., което вече позволява разработването на Общинска програма за развитие на туризма.		
Приоритет 1	Мярка 1.5	1.5.6. Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали за историческите и природни дадености на общината	Изпратени са петдесет и две писма до посолства (Република Корея, Словакия, САЩ, Руска Федерация, Румъния, Португалия, Полша, Турция, Сърбия, Словения, Франция, Япония, Швеция, Швейцария, Чехия, Черна гора, Австрия и др.), в които общината, със своите културни забележителности, е представена като туристическа дестинация, с културно-историческа насоченост. В писмата е отправено предложение за съдействате и разпространение сред гражданите на съответната държава, информация за възможността за организирани екскурзии в град Козлодуй. Получени са отговори от седем посолства. Комуникацията продължава в посока привличане на чуждестранни туристи в общината ни.		
Приоритет 2. Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението					
Приоритет 2	***Мярка 2.1. Прилагане на съвременни форми на обучение в общото и професионалното образование***				
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.1. Прилагане на съвременни форми на обучение в общо и професионално образование	В СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан се провеждат: - бинарни уроци; - визуализация чрез 4Dкарти; - групова работа в ОРЕС; - работа в реална работна среда; - прилагане на компетентностен подход чрез експерименти и практика;		

			В СУ "Хр.Ботев", гр. Козлодуй: - Активното учене – учене чрез правене – при обучение по природни науки и професионална подготовка; - Използване на електронни ресурси в дигитална класна стая при обучение от разстояние в електронна среда. В СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй: - Прилагани са различни иновативни подходи като проектно-базирано обучение, метода на обърнатата класна стая, бинарни и интегративни уроци и др. - Използвани са различни техники за активно учене като визуализация и дигитализация, идеен обмен и дискусии, решаване на проблеми, критично мислене, екипна работа, рефлексия и самооценка и др. В ПГЯЕ "Игор Курчатов", гр. Козлодуй: - Осигурен е набор от интерактивни подходи за работа, за придобиване на професионални умения; - Използва се компютърна техника и технологии за подготовка на учениците по специалности, които са нужни за бизнеса в община Козлодуй и региона.		
Приоритет 2	Мярка 2.1.	2.1.2. Реконструкция на всички училища и детски градини в Община Козлодуй	През м. септември 2021 г. е извършен основен ремонт на покрива на ДГ „Първи юни", с. Бутан. Поставена е специална мембрана върху покривната конструкция и са подменени изцяло старите цигли. Частично е поправен и боядисан таванът вътре в сградата, също така и в коридора на детското заведение. Осигурено е финансиране от АЕЦ "Козлодуй" за ремонт на ДГ „Слънчице", гр. Козлодуй. Проведена е процедура, дейностите се очаква да стартират през 2022 г. През м. май 2021 г. община Козлодуй кандидатства и е одобрена по НП ИКТ за отпускане на средства от МОН за въвеждане на електронни дневници за всички детски градини на територията на община Козлодуй. От учебната 2021/2022 г. детските градини работят с електронните дневници.	**17 868 (Бутан), 5 292 (е-дневници)**	Общински бюджет, МОН
Приоритет 2	Мярка 2.1.	2.1.3. Изграждане на ритуална зала	Ремонт на съществуващата ритуална зала на първи етаж в сградата на Община Козлодуй. С проекта се финансира и ЦАО на гражданите, пет санитарни възли на първи и втори етаж от сградата, дворното пространство на администрацията и помещения, намиращи се на първия етаж.	**227 660 (*от тях 55% са от общинския бюсжет*)**	Общински бюджет, Красива България
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.4. Въвеждане на дуално професионално обучение в тясно сътрудничество, според нуждите на бизнеса (обучение по специалности с възможна реализация в местния бизнес)	СУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй са реализирани ученически практики съвместно с Русенския университет и ИТ фирма "ПЕСИСТЕМС" - Враца по проект "Мисия - Приложен програмист" и по НП "Обучение за ИТ умения и кариера", Модул 2 „ИТ умения за бъдещето". Проведени са обучения на учениците от 9а клас, специалност "Приложно програмиране" В ПГЯЕ "Игор Курчатов", гр. Козлодуй през учебната 2020/2021 г., в партньорството с АЕЦ "Козлодуй, е стартирано дуално обучевие по специалностите "Ядрена енергетика" и „Топлотехника, топлинна, климатична, вентилационна и хладилна", в което са включени 39 ученици. Училището си партнира с ДП РАО при обучението на учениците по специалността „Управление на радиоактивни отпадъци", като се извършва обмен на методически практики и осигуряване на специалисти по специалните предмети.		
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.5. Анализ и допълнителна квалификация и преквалификация на учителите в община Козлодуй. Създаване на клуб на учителя	<u>В детските градини:</u> 51 педагогически специалисти са преминали обучение за прилагане на Инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система. В училищата: 16 от педагогическите специалисти са преминали обучение по Проект „Подкрепа за успех" по ОП НОИР (2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент по ОП НОИР е МОН. 53 педагогически специалисти, определени от директорите, за участие в обучения за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи и усъвършенстване на уменията им за преподаване от разстояние в електронна среда. <u>В училищата:</u> Участие на педагогически специалисти в Проект "Равен достъп до училищното образование в условия на кризи"; Провеждане на вътрешно-квалификационна дейност на училището; Участие на учители в НП „Квалификация". Проведено е онлайн обучение на педагогическите специалисти за работа с електронен дневник за ДГ и останалите модули от уеб-базираната платформа АдминПлюс. За 2021 г. не е създаден клуб на учителя.		
Приоритет 2	***Мярка 2.2. Провеждане на политиката включване в предучилищното образование на децата от ромската етническа група***				

Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2. Търсене на възможности за покриване на таксите за ДГ на деца в задължителна форма на обучение	В детските градини „Звънче“, гр. Козлодуй, „Първи юни“, с. Бутан, „Здравец“, с. Хърлец и „Радост“, с. Гложене, се изпълняват дейности по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по ОП НОИР. По проекта се заплащат таксите на 44 деца от уязвимите групи. С решение №244, по Протокол №19/25.02.2021 г., на ОбС Козлодуй децата на 5 и 6 години са освободени от такси в ДГ.	**3 824**	ОП НОИР
Приоритет 2	***Мярка 2.3. Обучение през целия живот***				
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.1. Участие в програми за обучение и заетост на безработни лица	През 2021 г. са реализирани програми за обучение и заетост на безработни лица. По данни на ДБТ, Козлодуй: - 3 лица от общината са преминали обучение в ДП БГЦПО, като 2 от тях по професионална квалификация и 1 по ключова компетентност. Общият размер на изплатените за обучение средства е 5 966 лв. - в програми и мерки за субсидирана заетост, финансирани от ДБ, в Регионална програма за заетост са включени общо 51 лица от община Козлодуй. Изразходваните средства са общо в размер на 267 746 лв. - в програми и проекти, финансирани от ОП РЧР са включени общо 127 лица от община Козлодуй - по Проект „Родители в заетост” и в Проект „Заетост за теб”.	**273 712**	ОПРЧР
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.2. Обучение на младежи по предприемачество	В средните училища в общината се организират обучения на младежи, свързани с предприемачеството: - В СУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй през 2021/2022 год е осъществен прием на 26 ученици в VIII кл. с в Профилирана подготовка – профил Предприемачески и информационни технологии. На училищно ниво са реализирани мероприятия: Седмица на парите - месец ноември, Седмица на предприемачеството; 02.2021 г. - Национално състезание по финансова грамотност с участие на учениците 6 до 12 клас. - В СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан, са проведени следните мероприятия: "Силата на рекламата"; ”Новите български фирми”; Начална грамотност по предприемачество и стимулиране на инициативност за собствен бизнес чрез учебно-тренировъчна фирма; Изготвяне на рекламни материали и видеоклипове от учениците по професионална подготовка. - В СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, е сформирана група по интереси “Млад предприемач“.		Делегирани бюджети на учебните заведения
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.3. Обучения за доброволчество и привличане на хора от различни възрастови групи в мини-проекти, подкрепящи местната общност	300 доброволци и служители от ДП РАО и АЕЦ "Козлодуй" участваха в две акции за почистване на града и зоната за спорт и отдих. През м. януари от представители на ОДМП, съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности”, са изработени 220 броя гривни по повод Деня на влюбените – 14 февруари. В периода 09 – 14.02.2021 г. на централните градски пейки е проведена благотворителна акция в подкрепа на Animal Help Kozloduy за набиране на средства за храна, медицински консумативи и лечение на бездомни кучета. **Събраните средства са 426,20 лв**. Поради големия интерес и търсене на изработените гривни от предходната благотворителна акция, от представители на ОДМП, съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности”, са изработени около 300 броя гривни и по повод 1 март – Баба Марта. В периода 22 – 28.02.2021 г. на централните градски пейки е проведена втора благотворителна акция в подкрепа на Animal Help Kozloduy за набиране на средства за храна, медицински консумативи и лечение на бездомни кучета. **Събраните средства са 751,20 лв.** На 29.04.2021 г. е реализиран младежки проект „Великденска творческа работилничка” за деца и младежи с намалена възможност за социална адаптация в община Козлодуй, инициирал от екипа „Великденска радост” и финансиран по Младежки инициативи „Създаваме заедно” – част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD - 1.003 - 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада”, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Събитието е проведено, освен в град Козлодуй и в селата Хърлец, Гложене и Бутан, с участието на около 100 младежи-доброволци.		
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.4. Обособяване/ или цензиране в съответствие с действащото законодателство на Професионално-учебен център (ПУЦ), с активното участие на местния бизнес	На 02.11.2021 г. е проведена онлайн среща, организирана от Дирекция "Професионално образование и обучение" към МОН, с участието на представители на МОН, РУО - Враца, СУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй, ПГЯЕ "Игор Курчатов", гр. Козлодуй, общинска администрация Козлодуй и представители на местния бизнес: АЕЦ "Козлодуй", "АЕЦ Козлодуй-Нови мощности", ДПРАО за обсъждане на възможности по проект за финансиране на изграждането на обучителни центрове в различнии професионарни направления. По проекта се предвиждат изграждане на 24 центрове за подпомагане на професионалното образование и обучение на местно ниво. Изпълнението на проекта ще е част от дейностите по Националната програма "Образование 2021-2027 г."	*Очаква се финансиране*	

	Мярка 2.3	2.3.5. Дейности по подпомагане обучението, запазването и развитието на кадрите в ядрената енергетика	През октомври 2021 г. от Община Козлодуй е изпратено писмо за подкрепа с изх. №21.00-7/27.10.2021 г. до ректора на Технически университет – София, за намерението на Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов", гр. Козлодуй, да сключи Споразумение по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 16 от ЗВО с Технически университет, гр. София, за извършване на съвместна учебна дейност по учебните предмети и модули за придобиване на профилираната и професионалната подготовка по учебните предмети, изучавани в училището. Включването на висококвалифицирани преподаватели би осигурило възможност за повишаване нивото на знанията и компетенциите на учениците в областта на енергетиката, електрониката, програмирането и други техническите науки, необходими за функционирането на енергийните дружества на територията на община Козлодуй и на национално ниво. През декември 2021 г. е проведена работна среща с началника на РУО – Враца, с участието на зам.-кмета на община Козлодуй, служители от дирекция „Хуманитарни дейности", представители от АЕЦ „Козлодуй" и ДП РАО, с цел уточняване на план-приема след 7 клас. От кмета на общината е изпратено становище до РУО за осъществяване на прием през 2022/2023 учебна година в 8 паралелки, от които – 5 с професионална насоченост и 3 профилирани.		
Приоритет 2	***Мярка 2.4. Осигуряване на условия за социално подпомагане на уязвими групи и лица в неравностойно положение***				
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.2. Създаване на Кухня-майка за приготвяне на храна за социални услуги, здравни, детски и учебни заведения	С РМС №750/28.10.2021 г. се прехвърля безвъзмездно на Община Козлодуй правото на собственост върху недвижимя имот - сграда за обществено хранене с идентификатор 37798.507.558.3, застроена площ 529 кв. м., находяща се в дворното пространствоо на ПГЯЕ "Игор Курчатов", гр. Козлодуй. На 12.11.2021 г. е сключен договор № Д-Б-2 между Държавата, представлявана от Областния управител, и Община Козлодуй, за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на сграда за обществено хранене, която да се ползва за изграждане на общински обект "Кухня" за приготвяне на храна за нуждите на услугата "Домашен социален патронаж", МБАЛ и др.		
	Мярка 2.4	2.4.3. Изграждане на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Бутан – 3 броя с капацитет по 15 потребители	Изготвен е проект за изграждане на 1 бр. ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост с капацитет 15 места.	*Дейността е реализирана през 2020 г.*	
	Мярка 2.4	2.4.4. Ремонт на общинската здравна инфраструктура – МБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. Козлодуй	Филиал за спешна медицинска помощ - гр. Козлодуй е включен в проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", изпълняван от МЗ, по който са предвидени дейности за СМР, придобване на оборудване, обзавеждане и линейки.		МЗ
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.5. Развитие и разширяване обхвата на услуги в домашна среда „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент"	От януари месец 2021 г. се предоставя и нова социална услуга „Асистентска подкрепа", с капацитет 43 места. Осигурена е трудова заетост на 14 лица, назначени на длъжност „социален асистент". Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата се извършват от Община Козлодуй. До 30.04.2021 г. продължи изпълнението на проект "Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Козлодуй" №BG05M9OP001-2.101-0150-C01, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3". Към приключването на проекта бяха назначени 13 домашни прислужници на пълно и непълно работно време, обслужващи 92 потребители (възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и възрастни в риск) на територията на цялата община. Община Козлодуй и през 2021 г. продължава да оказва подкрепа на хората с увреждания чрез Механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ. Услугата „Личен асистент" се предоставя на 149 потребители от всички населени места.	**112 580. (асистентска подкрепа), 67 084. (патронажна грижа), 1 296 956 (личен асистент)**	ОПРЧР
	Мярка 2.4	2.4.6. Развитие и разширяване обхвата на услугата	Продължава функционирането на Домашен социален патронаж в с. Бутан, с капацитет 24 места. Към 31.12.2021 г. капацитетът на услугата е запълнен. Търсят се възможности за разширяване на дейността и в останалите населени места от общината.	**25 810**	Общински бюджет

		"домашен социален патронаж			
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.7. Разкриване на нови социални услуги, предвид необходимостите на общността	През месец януари 2021 г. е разкрита нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, с капацитет 43 места.	**112 580**	Общински бюджет
Приоритет 2	***Мярка 2.5. Подкрепа за културни институции***				
Приоритет 2	Мярка 2.5	2.5.1. Усвояване на средства по европейски и национални програми с културна насоченост	Не са усвоени средства по европейски и национални програми с културна насоченост.		
Приоритет 2	Мярка 2.5	2.5.7. Търсене на възможности за ремонтиране на килийното училище в с. Бутан	Извършен е ремонт през 2021 г. с външно финансиране и частично участие на Общината. Килийното училище официално е открито след ремонтни дейности на 24 май 2021 г.		Общински бюджет, Привл.външен ресурс
Приоритет 2	***Мярка 2.6. Насърчаване на културното разнообразие и съхраняване на културното наследство***				
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.1. Поддържане и разширяване на утвърдена форма на Общинския културен календар чрез запазване и развитие на традиционните мероприятия с ярко местно, национално и международно значение за стимулиране на културните прояви и нестандартни открити пространства и използване на модерни технологии	С Решения № 209/10.12.2020 г. и № 207/10.12.2020 г. на ОбС Козлодуй са приети Общински културен календар 2021 г. и Програма „Ботеви дни 2021”.	**252 100**	Общински бюджет

Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.2. Поддържане на трайни партньорски взаимоотношения с културни и образователни институции, неправителствени организации, фондации и други	Продължава успешното партньорство с Дом на енергетика при АЕЦ „Козлодуй", читалищата, училищата, детските градини, НМП „Радецки", ОДМП и пенсионерските клубове.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.3. Популяризиране на местните музеи и експозиции	На 24 май 2021 г. официално е открито реставрираното килийно училище в с. Бутан. Инициативата за реставрация на килийното училище е на Стефан Стефанов – тогавашния директор на ОУ „Васил Априлов" (понастоящем покойник), с. Хърлец, и от живеещия във Враца учител и каменоделец Момчил Христов. Двамата педагози са родом от Бутан. Редица бутанчани предоставят снимки и предмети от XIX-ти и XX-ти век, свързани с историята и живота на селото. Така с усилията на цялото село и с подкрепата на Община Козлодуй е възстановено килийното училище – музей на образователното дело и местната история. В музея е възстановена електрическата инсталация, поставени са дървени капаци на прозорците, ремонтирани са дървените таван и под. През годината са получени книги – дарения от граждани.		Общински бюджет, Привл.външен ресурс
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.4. Ежегодно подпомагане на читалищната дейност и развиване на читалищата като съвременни културни, информационни и социални центрове	Финансират се всички читалища на територията на община Козлодуй, размерът на средствата се определя съобразно одобрен от ОбС Механизъм за разпределение на общинска годишна субсидия със средства от собствени приходи на общината. С Решение № 208/10.12.2020 г. на ОбС е приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2021 г.	**80 000**	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.5. Осъществяване на дейности за опазване на културното и историческо наследство	Отбелязването на исторически дати, като 27 май, националния празник, Деня на независимостта и Деня на Съединението на България и др., спомага за опазване на историческото наследство. Опазването на нематериалното културно наследство се реализира чрез провеждането на Фолклорен събор "Огоста пее", с. Гложене, Национален фолклорен фестивал "Пей и танцувай за Бутан" и срещата на калушарските дружини в с. Хърлец.	**10 000**	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.6. Осъществяване на мероприятия с благотворителна цел за подпомагане на различни социални групи	През месец април Общински детски и младежки парламент, съвместно с Община Козлодуй, организира благотворителна акция под наслов „Подари Великденска вечеря, дари топлина и надежда на пенсионери и деца в нужда". От членове на ОДМП и служители от дирекция „Хуманитарни дейности" ръчно са изработени около 500 броя сувенири и гривни, за закупуване от гражданите на община Козлодуй. Събраните средства са в размер на **1 169 лв.** На 29 април 2021 г., в навечерието на Великден, на 61 пенсионери и деца в нужда от цялата община са раздадени пълни торби с хранителни продукти. С помощта на ОП „Комунална дейност" и служители от дирекция „Хуманитарни дейности" продуктите в населените места са разнесени до кметствата, а в града – до домовете на нуждаещите се. На 22.12.2021 г. 77 самотно живеещи възрастни хора от община Козлодуй са зарадвани с хранителни продукти за празниците. Благородната инициатива е на служителите на Община Козлодуй, съвместно с Фондация „ПОДАЙ ИМ РЪКА".		

Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.7. Популяризиране визията на общинската политика в сферата на културата	През 2021 г. е заснет видеоклип на фолклорна песен в изпълнение на певицата Цветелина Добрева в Ботев парк, гр. Козлодуй. Клипът популяризира НМП „Радецки", паметника на Христо Ботев, Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев – 1879" и местни самодейци – танцова формация „Златия" към читалището в Козлодуй, с хореограф Георги Евденов. Клипът е публикуван в ютуб канала на Цветелина Добрева, фейсбук профила на изпълнителката, фейсбук профила на Община Козлодуй, ютуб канала на Община Козлодуй, излъчен е по телевизиите Агро ТВ България и Планета Фолклор. През 2021 година е заснет и излъчен видеоклип за Козлодуй, изготвен от екипа на проекта „България на длан", по инициатива на Община Козлодуй. Видеоклипът беше разпространен от Изпълнителя като материали в actualno.com, публикуван е в страницата на actualno.com във Фейсбук, официалната страница на „България на длан" във Фейсбук, всички останали регионални страници и групи чрез профилите на екипа на „България на длан". Всички дейности, заложени в Общински културен календар, се популяризират чрез сайта на Община Козлодуй, фейсбук страницата на Общината, общински бюлетин и информационната LED стена. Общинската политика в сферата на културата се осъществява в постоянна връзка с читалищата, образователните и социалните институции, пенсионерските клубове. Община Козлодуй има ютуб канал, в който са излъчени кратки видеа за някои от осъществените мероприятия.	**3 500; 4 200**	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.8. Разширяване на традиционния „Фестивал на занаятите и изкуствата, Козлодуй" с международно участие	През 2021 година събитието не се проведе.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.9. Разширяване на Фестивала на таланта в жанра на популярната песен „Гласът на реката"	Мероприятието е част от Общински културен календар и всяка година се обвързва с 1 юни – Международен ден на детето. Съорганизатор е НЧХП „Христо Ботев – 1879". През 2021 г. поради противоепидемичната обстановка форумът е проведен изцяло онлайн, през месец юли. „Гласът на реката" значително е разширил обхвата си и се е превърнал в Национален фестивал на таланта в жанра на популярната песен. Участниците са над 50 души от цяла България, като са разделени в две категории: „Индивидуални изпълнители" и „Дуети, триа, квартети и групи" на възраст от 6 до 33 години. Всички са наградени за участие и са класирани в 5 възрастни групи, от всяка категория има I, II и III място. Изпълнителите са оценени от тричленно жури от професионалисти в областта на музиката.	**1 600**	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.10. Създаване на регионален крайдунавски фестивал на Калушарските групи в с. Хърлец	Среща на калушарските дружини от Северозапада. Ден на с. Хърлец и традиционен събор. Провежда се за трета поредна година под надслов „Калуш – танц за здраве, предаван от поколение на поколение". За гражданите и гостите от община Козлодуй е организиран празничен концерт.	**10 000**	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.11. Разширяване на Фолклония събор "Огоста пее", с. Гложене	Фолклорен събор „Огоста пее". Ден на село Гложене и традиционен събор. Празникът стартира с откриването на X-ти юбилеен Фолклорен събор „Огоста пее". Във форума участват 8 художествени колектива от община Козлодуй, Хайредин, Мизия и Оряхово.	**10 000**	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.12. Разширяване на Националния фестивал на любителското творчество „Пей и танцувай за с. Бутан-2020"	Фестивал на любителското творчество „Пей и танцувай за Бутан". Ден на село Бутан и традиционен събор. За единадесети път е проведен Национален фестивал на любителското творчество „Пей и танцувай за Бутан". В празничната програма участват 25 художествени колектива от Бутан, Козлодуй, Хърлец, Гложене, Мизия, Хайредин, Малорад, Бойчиновци, Селановци, Лехчево, Оходен, Стубел и Търнава.	**10 000**	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.15. Поддържане на общинският музей „Козлодуй - новата станция на България";	Целогодишна поддръжка на материална база. При посещаемост се провеждат беседи.	**4 634**	Общински бюджет
Приоритет 2	***Мярка 2.7. Изграждане на нова и подобряване на качествата на съществуващата спортна инфраструкнура***				

Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.4. Изграждане на физкултурен салон в СУ "Св. св. Кирил и Методий" в гр.Козлодуй	През 2021 г. е Одобрен проект и пусната общ. поръчка за изпълнение.	######	МОН
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.6. Ремонт и изграждане на детски/спортни площадки в населените места	Изградени са общо седем (7) нови детски и спортни площадки. Четири от тях се намират в Козлодуй, а три са разположени в населените места – с. Хърлец, с. Бутан и с. Крива бара.	**502 740**	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.9. Изграждане на фитнес на открито в населените места	Изградена фитнес площадка на открито в с. Крива бара, част от изгражданите детски и спортни площадки, описани в горната мярка.		
Приоритет 3. Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания					
Приоритет 3	***Мярка 3.1. Съхраняване на наличните земеделски земи***				
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2. Непрекъснато актуализиране на нормативната база на местно ниво	През 2021 г. е актуализирана следната на нормативната база на местно ниво: Наредба №11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, Наредба №13 за определяне размера на местните данъци, Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй.		
Приоритет 3	М***ярка 3.2. Планово осигуряване на населените места с актуални устройствени планове***				
Приоритет 3	Мярка 3.2	3.2.1. Изготвяне и приемане на нов ОУП на община Козлодуй	Представен предварителен проект.	**32 400**	Общински бюджет, МРРБ
Приоритет 3	***Мярка 3.3. Благоустроени населени места***				
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.1. Реконструкция на улици и тротоари в ЖК2 на г. Козлодуй	Реновирани тротоари през 2021 г.: 1 600 кв. м. по улица „Симеон Русков"; 660 кв. м. по улица „Аспарух"; 3 000 кв. м. по улица „Христо Ботев".	*сумата е включена в тази по Дейност 3.3.3*	
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.3. Реконструкция на улици и тротоари в Жк 3 юг на гр. Козлодуй	През 2021 г. е завършен първи етап от реконструкцията на улици в квартала. С ПМС №165/07.08.2018 г. са отпуснати целеви средства в размер на 1 млн. лева. През 2019 г. стартира реализацията на проекта за обновяване на ЖК 3-ЮГ. Във втори етап е довършена реконструкцията на улица „София". Реализиран е участък от ул. „9 ти май" до ул. „Свилен Русев" и 2 етап – ул. „София" от проекта. Приключващи СМР по 3 етап, включващ ул. „Симеон Русков" и прилежащите паркинги към нея.	**354 616**	Държавен бюджет, Общински бюджет
	Мярка 3.3	3.3.4. Реконструкция на ул."Освободител" и ул."Дондуков" в гр. Козлодуй	Обявена е процедура, с условие при налично финансиране за цялостна реконструкция на 3 километра от улица „Освободител" – от източния вход на Козлодуй до разклона с улица „Хаджи Димитър". Към проекта е включено оформяне на монумент на източния вход на Козлодуй, оформяне на велоалеи и облагородяване на прилежащите пространства. Изготвеният проект е с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – „Княз Дондуков" и „Освободител", съоръжения и принадлежности". Община Козлодуй търси активно външно финансиране.		Външно финансиране
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.5. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска първи етап от уличната мрежа в гр. Козлодуй	През 2021 г. е стартирал проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска" – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца", I етап: От кръстовището с републикански път II-11 до началото на регулацията на гр. Козлодуй при ОТ51, от км 0+120 до км 1+36, с дължина 1 240 м. Издадено е разрешение за ползване ДК-07-Вр-40/ 30.09.2021 г. Подадено е искане за окончателно плащане към Държавен фонд „Земеделие".	**5 775**	ДФ "Земеделие"

Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.6. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска втори етап от уличната мрежа в гр. Козлодуй	Изпълнен I ви етап, с разрешение за ползване.	*Търси се финансиране*	
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.13. Поставяне на обозначителни табели на улиците в населените места на общината и обозначителни табели, обозначаващи довеждащата и туристическата инфраструктура	През годината са монтирани 30 бр. нови пътни знаци - 16 бр. закупени през 2021 г. 14 бр. са закупени преди 2020 г. но не са били монтирани и се използваха през 2021 г. (велоалея, пешеходни пътеки, автобусни спирки, забранено спирането и паркирането, ограничителни и др.); и са изградени 12 бр. нови ограничители на скоростта.	**757**	Общински бюджет
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.14. Разширяване на велосипедната мрежа на гр. Козлодуй II- етап	През 2021 г. Община Козлодуй продължава изпълнението на дейностите по проект „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев" и „Радецки", гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+ 089 до км 2+340 – двугодишно изпълнение", финансиран от общинския бюджет и Фонд „Радиоактивни отпадъци" към Министерството на енергетиката. Извършени са строително-монтажни работи, включващи изграждане на тротоари, улично осветление и комбинирана велоалея в участък от км 3+389 до км 2+340.	**468 186** *от които 243 410 лв са от ФОНД РАО*	Общински бюджет, Фонд РАО
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.16. Реконструкция на гробищните паркове в неселените места на община Козлодуй	Гробищният парк в с. Гложене е реконструиран през 2020 и 2021-ва година. Изплатени са средства от бюджета на общината за 2020 година. Предстои монтиране на осветление и пускане в експлоатация		Общински бюджет
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.17. Изграждане на околовръстен път, с. Гложене	Изгражда се околовръстен път със средства на земеделски производители		Външно финансиране
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.18. Ремонт и обновяване на площади в с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан	Изпълнен ремонт на ЦП Гложене и предстои въвеждав в експлоатация		Общински бюджет, ПРСР
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.20. Благоустрояване на парковете и зелените площи в с. Хърлец и с. Бутан.	Редовно се почистват парковете и зелените площи.		Общински бюджет
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.21. Разширяване на мрежата от топлофицирани обекти	Изградени са нови участъци с общ обем от 995 метра на топлопреносната мрежа по улиците „Варна", „Търново", „Бургас". Направени са 55 отклонения към частни имоти. През годината е довършен и участъкът от ул. „9-ти май" до ул. „Освободител".		Изпълнява АЕЦ "Козлодуй"

Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.25. Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй	През 2021 г. Община Козлодуй продължи реализирането на дейностите по благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо Ботев -1879", гр. Козлодуй по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. На площ от 6 890 кв. м. е изграден градски парк – зона за отдих и места за почивка на възрастни с озеленени и цветни площи; голяма детска площадка за деца от 3 г. до 12 г. и малка детска площадка с пясъчник, алейно осветление. Изградено е водно огледало с фонтан, монтирани са 2 бр. беседки и табели. Предстои въвеждане в експлоатация на обекта.	**456 117**	ПРСР
Приоритет 3	***Мярка 3.4. Подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата***				
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.1. Доизграждане на канализационната мрежа в Козлодуй	Одобрен е идейният проект за „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй", включващ изграждане на 6 000 метра водопровод и подмяна на 13 000 метра канализация, изпълняван от ВиК. Стартирани са процедурите за избор на изпълнител. Тече процедура за изпълнител. През ноември 2021 година е издадено разрешение за строеж на ВиК за „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и строителство на Водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Козлодуй". Предвидена е реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на десетки улици на територията на града.		Изпълнява ВиК
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.2. Поетапна реализация на Интегрирани проекти за реконструкция на водопроводната и изграждане на канализационните мрежи в населените места от общината	През 2020 год. Община Козлодуй приключи реализацията на първия етап на проекта за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Хърлец, с който се реконструираха 18 848 м. от водопроводната мрежа на селото.		ПУДООС
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.3. Доизграждане на водопровод и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Хърлец	През 2021 г. е подписан Договор с ПУДООС за финансиране на 2 етап от проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Хърлец" с дължина 5664.02 м. Дейностите са стартирани в началото на 2022 г.	######	ПУДООС
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.7. Реконструкция на водопроводната мрежа на Гр.Козлодуй III –ти етап	Има одобрен проект и издадено разрешение за строеж.		
Приоритет 3	***Мярка 3.5. Подобряване на енергийната инфраструктура***				
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.1. Зарядни станции за автомобили	Все още няма изградени такива, тъй като общината към момента разполага с 1 бр. електомобил.		
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.4. Реконструкция на покривите на обществените сгради (училища и	През месец юни е завършен монтажът на два броя хидросоларни изолации в ДГ „Радост" с. Гложене и ДГ „Здравец", с. Хърлец. Двете инсталации са на стойност 6 900 лева. И двете детски заведения ползват топла вода, произведена от слънчева енергия. Община Козлодуй кандидатства по програма „Възобновяема енергия, ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. за ДГ „Радост", с. Гложене.	**6 908**	Общински бюджет

		детски градини) с цел използването на ВЕИ за производство на ел. енергия и топла вода			
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.6. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради, общинска собственост	Стартирано и продължава изпълнението на СМР по енерг. Ефективност на бл. 17, 39-41. Приключени СМР по административна сграда, намираща се на улица "П.Р.Славейков“	**55 332**	ОПРР, НПЕЕМЖС
Приоритет 3	***Мярка 3.6. Внедряване на съвременни системи за отпадъците***				
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.1. Закупуване на отделни контейнери за смет във всяка къща по селата в община Козлодуй и закупуване на товарни автомобили, които да обслужват тези контейнери	Проведена е кампания за безвъзмездно предоставяне на 72 бр. компостери, на граждани	**4 999**	Общински бюджет, Публично-частно партн.
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.2. Закупуване на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъците (смесен, стъкло, пластмаса, хартия, органични)	Към декември 2021 година в Козлодуй има разположени 45 броя подземни контейнери. В община Козлодуй за първа година се проведе и вътрешна акция за събиране на пластмасови бутилки. През месец февруари 2022 година бяха предадени 80 кг. пластмаса.		
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.5. Рекултивация на съществуващи депа	Мониторинг на газови емисии и показатели на подземни води	**3 000**	ОПОС
Приоритет 3	***Мярка 3.7. Превенция и защита от рискове и бедствия***				
Приоритет 3	Мярка 3.7	3.7.2. Изграждане на цялостно видеонаблюдение във всички ДГ и училища, на територията на всички населени места	Присъединени нови камери към системата за видеонаблюдение: ул. „Георги Димитров” и ул. „Освободител” (кръстовището на мелницата); кръстовище на ул. „Рангел Панталеев” и ул. „Цар Симеон”; кръстовище на ул. „Цар Симеон” и ул. „Хан Аспарух”; осемте улици; ул. „Кирил и Методий” №31; кръстовище до бензиностанция Лукойл; пред Църквата; допълнителна камера на Читалището; вход-изход с. Хърлец от гр. Козлодуй и вход от с. Гложене; вход-изход с. Гложене (вход от с. Бутан); ромска махала - околовръстен път на гр. Козлодуй; вход-изход с. Бутан – вход от с. Крива бара; автобаза на Общинско предприятие „Комунална дейност”.	**444**	АЕЦ "Козлодуй"
Приоритет 3	Мярка 3.7	3.7.4. Поддържане актуалността на Общинския план за защита при бедствия	През 2021 г. не са актуализирани. Предстои актуализиране на плановете за бедствия.		

Приоритет 4. Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляван на териториалните диспропорции					
Приоритет 4	***Мярка 4.1. Подобряване качествата на общинската пътна мрежа***				
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1. Ремонт и рехабилитация на общинските пътища	7 951 м2. от уличната мрежа са реконструирани (пространствата зад бл. 42 и 43 до СУ „Христо Ботев"; улицата от ресторант „Бриз" до бл. 67; пряката от ул. „Хаджи Димитър" пред бл. 47 и бл. 53; паркингът на бл. 62; паркингът на бл. 64 до СУ „Христо Ботев", част от уличната мрежа зад Община Козлодуй, преки и паркинги в района на бл.71,72 – 74.	**304 900**	Целева субсидия (Централен бюджет)
Приоритет 4	***Мярка 4.2. Развитие на електронни услуги***				
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.1. Повишаване качеството на административното обслужване чрез въвеждане на общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване в общинска администрация Козлодуй	64 броя (с три повече от 2020 г.) електронни услуги се предоставят от Община Козлодуй; По време на изборите през 2021 г., за гражданите бяха достъпни и 6 бр. допълнителни електронни услуги; 153 бр. (с 24 повече) са заявените електронни услуги; 11 590 бр. административни услуги, извършени от общинска администрация, вкл. и кметствата; 1 033 бр. (с двеста повече) входящи е-документи са регистрирани чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) на държавната администрация; 647 бр. (с триста повече) изходящи е-документи са изпратени чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС); 66 бр. е-документи получени чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). За обратна връзка с потребителите на услуги в община Козлодуй съществуват: 118 попълнени анкети за проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Община Козлодуй. Анкетите са по-малко на брой, в сравнение с 2020 – 200 броя, поради ремонтните дейности на ЦАО и наложената смята на работните места няколко пъти в годината; Няма постъпили сигнали в Дневник за регистриране на сигнали и оплаквания на граждани, получени както по телефон, така и в кутиите пред Център за административно обслужване (ЦАО), и в отдел „Местни данъци и такси". В дневника за изминалата 2021 г. няма подадени сигнали за лошо административно обслужване.		
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.2. Предоставяне на безплатен, висикоскоростен, безжичен достъп до интернет /WI-FI/ в гр. Козлодуй и кметствата, на обществени места на открито и закрито	От 2021 г. в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Козлодуй се предлага безплатен интернет достъп, съгласно изискванията на Наредбата за административно обслужване. Осигурена е възможност за потребителите без парола, напълно свободно да ползват Wi-Fi точката за достъп до интернет. И през 2021 г. гражданите на община Козлодуй ползват девет безплатни интернет точки на открито, сред които са: Ботев парк – около беседките и около паметника на Христо Ботев, в района на фонтана пред бл. 70, в района на фонтана пред бл. 17 в ж. к. 1, на централния площад, пред читалището, в детския парк в центъра, в района на тенис кортовете в Зоната за спорт и отдих, в района на стария пазар, на новия стадион и 2 точки на закрито (МБАЛ „Св. Иван Рилски", Козлодуй и автогара, Козлодуй).		
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.3. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за обезпечаване на административните процеси	41 набора от данни са въведени от експерти на Общинска администрация в Портала за отворени данни на Република България, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление". В него се публикуват данни по приоритетни области, свързани с административното обслужване, определени с решения на Министерски съвет. Вече публикуваните регистри се актуализират своевременно при промяна, а информационните масиви и ресурси са в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване, като достъпът до тях е свободен. 10 души повече ползват професионален електронен подпис в деловото си ежедневие. През 2019-та те са били 28 души, а през 2020-та година са 35 експерти и ръководство. През 2021 г. е подменено хардуерно устройство за мрежова сигурност, осигуряващо или отказващо интернет достъп, което осигурява защитата от нерегламентиран достъп до компютърната мрежа. Паролите на потребителите в общинската мрежа са индивидуални, с високо ниво на сигурност и се променят периодично, на три месеца – това също обезпечава конфиденциалността на административните процеси.	**1 249**	Общински бюджет
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.6. Въвеждане на автоматизирана система за бекъп и криптиране на информацията	През 2021 г. са предприети мерки за повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност в Община Козлодуй (обновена е антивирусната система и ежедневно се следи за автоматичното й актуализиране; инсталиран е SSL сертификат за сигурност на интернет страницата на Общината; на web сървъра за електронни разплащания е инсталиран сървърен електронен подпис; разделени са онлайн услугите (web сайт, e-mail, DNS, електронните административни услуги и т.н.) върху различни устройства, доставчици и мрежи; продължава използването на NAS устройството за съхранение на архивите на сървърите и локалните компютри.	*Лиценз на антивирусната система ще се подменя през 2023 г.*	

Приоритет 4	***Мярка 4.3. Подкрепа на сътрудничество със съседните общини от общ интерес***				
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.7. Развитие на водни спортове по река Дунав в обхвата на общините Козлодуй, Лом, Оряхово	За трета поредна година се проведе състезанието по морски многобой "Ботева купа". В него участваха 6 отбора съставени от местния СК "Атом", 2 отбора от ВВМУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Варна и 1 отбор от ВМБ Бургас.	**4 000**	Общински бюджет

Таблица № 21. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027 за 2022 г.

ПРИОРИТЕТ	МЯРКА	ДЕЙНОСТ/ ПРОЕКТНА ИДЕЯ	РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022	ИЗРАЗХОДЕНА СУМА (в лв.)	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Приоритет 1. Балансиран, устойчив растеж чрез утвърждаване на водещите функции на ядрената енергетика и на останалите традиционни икономически сектори и икономически дейности					
Приоритет 1	***Мярка 1.1. Разработване на инвестиционен профил на община Козлодуй***				
Приоритет 1	Мярка 1.1	1.1.1. Разработване на мерки и подкрепа за създаване на МСП в района (данъчни облекчения, намалени наемни цени на общински имоти и др.)			
Приоритет 1	Мярка 1.1	1.1.2. Въвеждане на система "умен град", в която се интегрират разнообразни общински услуги и информация за гражданите и е достъпна до мобилни устройства	Чрез платформата "КМЕТЕ, ВИЖ!", достъпна през уеб и като мобилно приложение, администрацията предоставя възможност на гражданите в реално време да публикуват кратко описание и снимки на проблеми и нередности. Платформата се използва от гражданите за докладване на неспешни сигнали от различно естество. Община Козлодуй е присъединена към националната "Система за сигурно електронно връчване", която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Използвайки системата, гражданите и бизнесът имат възможност за електронно заявяване на 172 административни услуги (електронни услуги), предлагани от общинска администрация Козлодуй в следните направления: - Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството - 50 бр; - Гражданска регистрация и актосъставяне - 38 бр; - Местни данъци и такси - 29 бр; - Търговия, туризъм, транспорт - 30 бр; - Зелена система и екология - 12 бр; - Общинска собственост - 11 бр; - Други - 2 бр. За да може да проследи движението на подадените от него (електронни или по стандартния начин) заявления, искания, писма, сигнали и др., всеки заинтересован може да използва специализирания модул уеб "Деловодна справка". Той дава навременна информация за статуса на обработка на документите от общинска администрация Козлодуй и възможност за изразяване на удовлетвореността изпълнението на съответната услуга. Увеличаващият се брой на електронните документи, регистрирани, създадени и изпратени от общинска администрация гр. Козлодуй, показва, че все по-често се използват всички възможности за електронен обмен на документи и съобщения, както между държавните органи и администрации, така и между Община Козлодуй, гражданите и представителите на бизнеса.		

Приоритет 1	***Мярка 1.2. Разработване на инвестиционен профил на община Козлодуй***				
Приоритет 1	Мека мярка 1.2	1.2.1. Актуализиране на Наредба за инвестиции	Не е актуализирана.		
Приоритет 1	Мека мярка 1.2	1.2.2. Периодична актуализация на Маркетингов профил на Община Козлодуй	Не е актуализиран.		
Приоритет 1	***Мярка 1.5. Развитие на устойчив и разнообразен туризъм***				
Приоритет 1	Мярка 1.5	1.5.3. Изготвяне на стратегия за развитие на туризма до 2027	Не е изготвена стратегия.		
Приоритет 1	Мярка 1.5	1.5.4. Изготвяне на програма за развитие на туризма за периода 2021-2027 г.	Не е изготвена програма.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.5. Създаване на виртуален общински информационен туристически център	Проучване на възможностите за създаване на виртуален общински информационен туристически център.		
Приоритет 1	Мярка 1.5	1.5.6. Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали за историческите и природни дадености на общината	Анализ на необходимия финансов ресурс за изготвянето и разпространението на рекламни и информационни материали за историческите и природни дадености на общината.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.8. Изграждане на зелено училище на историческия козлодуйски бряг	Не е осъществено. За изграждането на зелено училище е необходимо да бъдат реализирани редица дейности, свързани с определени условия и финанси.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.14. Обучение и повишаване квалификацията на заетите в туристическите услуги в общината	Няма участия.		
Приоритет 2. Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението					
Приоритет 2	***Мярка 2.1. Прилагане на съвременни форми на обучение в общото и професионалното образование***				
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.1. Прилагане на съвременни форми на обучение в общо и професионално образование	1.1. Създават се работещи приобщаващи политики на училищно, общинско и регионално ниво за ефективно включване и участие в образователния процес на децата и учениците; 1.2. Цели се подобряване качеството на предоставяното образование: повишаване на резултатите от обучението на учениците и ориентация към придобиването на ключови компетентности; 1.3. Извършва се качествена оценка на индивидуалните образователни потребности и индивидуализация на подкрепата за личностно развитие; 1.4. Работи с в посока повишаване на квалификацията на образователните медиатори относно работа с родители, деца и ученици; 1.5. Разширяват се формите и методите на взаимодействие с родителите; 1.6. Непрекъснато се взаимодейства с родителите за намаляване на проявите на агресия и неприемливо поведение на децата и учениците; 1.7. Внедряват се нови професии, ориентирани към нуждите на пазара на труда и развитието на обществото; 1.8. Активизирано е взаимодействието с бизнеса във връзка с подготвянето на кадри, адекватни на потребностите на пазара на труда; 1.9. Взаимодейства се с висши учебни заведения във връзка с обучение по нови професии и специалности; 1.10. Работи се в посока популяризиране на възможностите за учене през целия живот и Осигуряване условия за осъществяване на ученето през целия живот.		
Приоритет 2	Мярка 2.1.	2.1.2. Реконструкция на всички училища и детски градини в Община Козлодуй	През м. август 2022 г. е извършен ремонт „Реконструкция на вътрешно пространство на сградата на ДГ „Слънчице” в гр. Козлодуй”. Ремонтът включва: подмяна на ВиК инсталация; подмяна на настилките на всички помещения в детската градина; реконструкция на санитарни възли; ремонт и боядисване на стени и тавани. Проектът е на стойност 350 000 лв. и е финансиран от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. От Община Козлодуй са изпратени писма до министъра на образованието и науката, в които е заявена необходимост от осигуряване на	348 391	Общински бюджет, МОН

			целеви средства за извършване на належащ цялостен ремонт в кухня и столова на НУ „Васил Левски“ и на СУ „Христо Ботев”. Началното училище все още не е получило необходимото финансиране. За СУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй в края на месец декември, е преведена сума в размер на 200 459 лв. Предстои стартирането на ремонтни дейности.От общинска администрация се следи за спазване на нормативните изисквания, свързани с храненето на деца и ученици, мерките и хигиенните изисквания за работа в училищните столове. Осъществен е периодичен контрол на чистотата, хигиената в помещенията и готовността на детските и учебните заведения за стартирането на 2022/2023 учебна година. Извършени са 6 проверки по учебните и детските заведения, в резултат на които не е констатирано неспазване на нормативните разпоредби.		
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.4. Въвеждане на дуално професионално обучение в тясно сътрудничество, според нуждите на бизнеса (обучение по специалности с възможна реализация в местния бизнес)	През м. декември 2022 г. е проведена работна среща с директорите на трите средни училища, с участието на служители от дирекция „Хуманитарни дейности”, с цел уточняване на план-приема след 7 клас. На срещата се уточни, че и през учебната 2023/2024 г. продължава дуалното обучение в ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй. Ще се формират общо 3 професионални паралелки, в които ще се обучават ученици в 5 специалности, от които две да продължат дуална форма на обучение, а именно: „Ядрена енергетика” с подкрепата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Управление на радиоактивни отпадъци” с подкрепата на ДП „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО). Причината за планирането и тази учебна година на тези професионални паралелки се основава на засилено търсене на пазара на труда в общината. От кмета на общината е изпратено до РУО – гр. Враца становище за осъществяване на прием през 2023/2024 учебна година в 8 паралелки, от които – 5 с професионална насоченост и 3 профилирани.		
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.5. Анализ и допълнителна квалификация и преквалификация на учителите в община Козлодуй. Създаване на клуб на учителя	През м. август 2022 г. Община Козлодуй организира обучение на директори и персонал от детските градини за работа с електронен дневник. През м. септември 2022 г. Община Козлодуй организира обучение на директорите и екипите за обхват на децата от детските градини за работата с Информационна система за реализация на механизма (ИСРМ).		
Приоритет 2	***Мярка 2.2. Провеждане на политиката включване в предучилищното образование на децата от ромската етническа група***				
Приоритет 2	Мярка 2.2.	2.2.1. Безплатни обучения по английски език	Не е приложимо.		
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2. Търсене на възможности за покриване на таксите за ДГ на деца в задължителна форма на обучение	С промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.), параграф 5, се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г. В Наредба 11 на ОбС промените са отразени.		
Приоритет 2	***Мярка 2.3. Обучение през целия живот***				
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.1. Участие в програми за обучение и заетост на безработни лица	**Проект по Регионална програма за заетост 2022 г.**Подготвено е предложение за включване в програмата и на 12.05.2022 г. е подадено в Областна администрация, Враца. Одобрена е регионалната програма, като за община Козлодуй са утвърдени средства в размер на 218 555,16 лв. за 41 работни места на длъжност „Общ работник“, за 6 месеца заетост. На 08.06.2022 г. е сключен договор с Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй. Считано от 09.06.22 г., лицата са назначени. **Проект по Национална програма „Помощ при пенсиониране”**През месец май 2022 г. е подадена заявка за едно работно място за длъжност „Общ работник”. На 07.06.2022 г. е подписан договор за заетост на стойност 22 320 лв. между Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй и Община Козлодуй. На 13.06.22 г. е сключен трудов договор с лицето, със заетост 24 месеца.	350 989	ОПРЧР
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.2. Обучение на младежи по предприемачество	През отчетния период няма организирани от Община Козлодуй обучения на младежи по предприемачество.		
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.3. Обучения за доброволчество и привличане на хора от различни възрастови групи в мини-проекти, подкрепящи местната общност	През отчетения период няма обучения на младежи, свързани с доброволчество. През месец април 2022 г. ОДМП, съвместно с Община Козлодуй, организира благотворителна акция под наслов „Подари Великденска вечеря, дари топлина и надежда на пенсионери и деца в нужда”. Членове на ОДМП и служители от дирекция „Хуманитарни дейности” ръчно изработиха над 500 броя сувенири и гривни, които гражданите на община Козлодуй имаха възможността да закупят. Събраните средства бяха в размер на **473,20** лв. На 21 април 2022 г., на Велики четвъртък, 65 пенсионери и деца в нужда от цялата община получиха пълни торби с хранителни продукти, като част от тях бяха: сирене, кори за баница, яйца, брашно, захар, козунак, олио, вафли, макарони. За периода от 18 май до 29 юни 2022 г., по време на всяко мероприятие (от Общински културен, спортен и младежки календар и Програма „Ботеви дни“ за 2022 г.) бе организирана от представители на ОДМП благотворителна акция „Шофирай безопасно, бъди толерантен на пътя“, за набиране на средства в подкрепа на семейства и деца от община Козлодуй, пострадали при пътнотранспортни произшествия. Събраните средства бяха в размер на **704.84 лв.**		

			В периода от 16 до 18 септември 2022 г., по време на Фестивала на занаятите и изкуствата, бе организирана и проведена от представители на ОДМП благотворителна акция „Всички на училище”, за набиране на средства за ученически принадлежности и тетрадки в помощ на семейства в затруднено материално положение. Младежите, съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности”, изработиха около 800 броя гривни, които гражданите имаха възможността да закупят. Събраните средства бяха в размер на **321,40 лв.**		
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.4. Обособяване/ и лицензиране в съответствие с действащото законодателство на Професионално-учебен център (ПУЦ), с активното участие на местния бизнес			
	Мярка 2.3	2.3.5. Дейности по подпомагане обучението, запазването и развитието на кадрите в ядрената енергетика	Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов" в Козлодуй получи статут на център за високи постижения в професионалното образование и обучение като краен получател за изпълнение на инвестиции в плана за възстановяване и устойчивост – Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ по Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователната инфраструктура“. Планът предвижда одобрените професионални гимназии да бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания и да се превърнат в ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции.		
Приоритет 2	***Мярка 2.4. Осигуряване на условия за социално подпомагане на уязвими групи и лица в неравностойно положение***				
	Мярка 2.4.	2.4.1. Изграждане на социални жилища в гр. Козлодуй	През 2022 г. не е отваряна процедура за финансиране на такъв вид дейности. Кандидатстване по ОП и НП.	ОП, НП	2022 г. Дирекция ХД
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.2. Създаване на Кухня-майка за приготвяне на храна за социални услуги, здравни, детски и учебни заведения	Кандидатстване по ОП и НП за изграждане на кухня „Майка“ на сграда за обществено хранене, находяща се в дворното пространство на ПГЯЕ „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй.		
	Мярка 2.4	2.4.3. Изграждане на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Бутан – 3 броя с капацитет по 15 потребители	ОПП - Има проект, одобрен е и се търси финансиране. През 2022 г. не е отваряна процедура за финансиране на такъв вид дейности.		
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.5. Развитие и разширяване обхвата на услуги в домашна среда „личен асистент“, „домашен помощник“, „социален асистент“	На територията на общината продължава функционирането на 10 социални услуги, които работят с капацитет, съобразно нормативната уредба. И през 2022 г. продължава предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, с капацитет 43 места. Осигурена е трудова заетост на 14 лица, назначени на длъжност „социален асистент”. Община Козлодуй и през 2022 г. продължава да оказва подкрепа на хората с увреждания чрез механизма „Лична помощ“, по реда на Закона за личната помощ. Услугата „Личен асистент“ се предоставя на 175 потребители от всички населени места.Осигуряване на лична помощ на хора с увреждания, за да имат независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности, чрез включване на "лични асистенти", "домашни помощници" и "социални асистенти", съгласно Закона за личната помощ.	Приемна грижа: 56 032, Личен асистент: 1 906 483, Приеми ме: 1 855	ОПРЧР
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.6. Развитие и разширяване обхвата на услугата "Домашен социален патронаж	Продължава функционирането на Домашен социален патронаж в с. Бутан, с капацитет 24 места. Към 31.12.2022 г. капацитетът на услугата е запълнен. Търсят се възможности за разширяване на дейността и в останалите населени места от общината.	60 679	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.7. Разкриване на нови социални услуги, предвид необходимостите на общността	Няма разкрити нови социални услуги. Продължават да функционират съществуващите към момента социални услуги в съответствие с нормативните изисквания.		
Приоритет 2	Мярка 2.4.	2.4.8. Изграждане на нова амбулатория на личен лекар в с. Гложене	Изготвено е КСС за преместване на здравната служба в сградата на Кметството в с. Гложене. Към ОП КД е подготвено възлагателно писмо за ремонтни дейности със срок на действие до 28.02.2023 г., който е завършен.		

Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.9. Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на здравна служба в с. Хърлец	През 2022 г. е извършен ремонт на сградата. Възстановяване на загубени строителни книжа, изготвяне на проект за основен ремонт на сградата на здравна служба в село Хърлец, община Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.	416 836 лв.	ОБ и фонд РАО
Приоритет 2	Мярка 2.4.	2.4.11. Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ) илиремонтиране на сграда, с цел преместване на15 потребители от с. Гложене, настанени вжилище под наем	Кандидатстване на Община Козлодуй в програми и проекти за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, с. Хърлец.		
Приоритет 2	***Мярка 2.5. Подкрепа за културни институции***				
Приоритет 2	Мярка 2.5	2.5.1. Усвояване на средства по европейски и национални програми с културна насоченост	Кандидатстване по ОП и НП за целево финансиране по опазване и реставрация на недвижими културни ценности – паметник на Христо Ботев и неговата чета и Ботев парк, гр. Козлодуй и „Поповото ханче“, с. Бутан.		
Приоритет 2	Мярка 2.5.	2.5.3. Ремонт, внедряване на мерки за е. ефективност на читалището в с. Хърлец	Осигурено финансиране с ПМС №188/21.07.2022 г. за основен ремонт на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927” в с. Хърлец. Дейностите са стартирали и текат приключващи работи по обекта.	284 963 лв.	МКВПМС
Приоритет 2	Мярка 2.5.	2.5.4. Ремонт, внедряване на мерки за е. ефективност на читалището в с. Крива бара	Осигурено финансиране с ПМС №188/21.07.2022 г. за възстановяване на сградата на НЧ „Будител – 1926” в с. Крива бара. Дейностите са стартирали и текат приключващи работи по обекта.	353 285 лв.	МКВПМС
Приоритет 2	Мярка 2.5.	2.5.6. Ремонт, оборудване и обзавеждане на читалището-киносалона в с. Бутан	Осигурено финансиране с ПМС №188/21.07.2022 г. за възстановяване на сградата на НЧ „Заря – 1911” (кино) в с. Бутан. Дейностите са стартирали и текат приключващи работи по обекта.	376 661 лв.	МКВПМС
Приоритет 2	***Мярка 2.6. Насърчаване на културното разнообразие и съхраняване на културното наследство***				
Приоритет 2 A48:F69	Мярка 2.6	2.6.1. Поддържане и разширяване на утвърдена форма на Общинския културен календар, чрез запазване и развитие на традиционните мероприятия с ярко местно, национално и международно значение, за стимулиране на културните прояви и нестандартни открити пространства и използване на модерни технологии	Целогодишният културен цикъл за 2022 г. се състои от Общински културен календар 2022 г. и Програма „Ботеви дни 2022”. Календарите са приети от Общински съвет, Козлодуй с Решения №381/23.12.2021 г. и №383/23.12.2021 г.	Ботеви дни: 57 300, Общински културен календар: 194 800	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.2. Поддържане на трайни партньорски взаимоотношения с културни и образователни институции, неправителствени организации, фондации и други	Продължава успешното партньорство с Дом на енергетика при АЕЦ „Козлодуй”, читалищата, училищата, детските градини, НМП „Радецки”, ОДМП и пенсионерските клубове.		

Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.3. Популяризиране на местните музеи и експозиции	Провеждане на мероприятия по Културен календар и календар „Ботеви дни“ за популяризиране на Национален музей „Параход Радецки“ и Общински музей "Козлодуй – новата станция на България“.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.4. Ежегодно подпомагане на читалищната дейност и развиване на читалищата като съвременни културни, информационни и социални центрове	Финансират се всички читалища на територията на община Козлодуй, като размерът на средствата се определя съобразно одобрен от ОбС Механизъм за разпределение на общинска годишна субсидия със средства от собствени приходи на общината. С Решение №380/23.12.2021 г. е приета Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2022 г.	79 771	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.5. Осъществяване на дейности за опазване на културното и историческо наследство	Отбелязването на исторически дати, като 27 май, националния празник, Деня на независимостта и Деня на Съединението на България и др., спомага за опазване на историческото наследство. Опазването на нематериалното културно наследство се реализира чрез провеждането на Фолклорен събор "Огоста пее", с. Гложене, Национален фолклорен фестивал "Пей и танцувай за Бутан" и срещата на калушарските дружини в с. Хърлец.	20 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.6. Осъществяване на мероприятия с благотворителна цел за подпомагане на различни социални групи	За осма поредна година общинска администрация Козлодуй, със съдействието и подкрепата на фондация „Подай им ръка”, гр. Козлодуй, се включи в националната кампания „Бъди човек – подари Коледна вечеря на човек в нужда”. На 23.12.2022 г. 50 самотно живеещи възрастни хора от община Козлодуй са зарадвани с хранителни продукти, закупени със събрани средства от граждани и служители на общинска администрация.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.7. Популяризиране визията на общинската политика в сферата на културата	Всички общински мероприятия се отразяват с подробни текстове в сайта на Общината, във ФБ и в медии.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.8. Разширяване на традиционния „Фестивал на занаятите и изкуствата, Козлодуй” с международно участие	Фестивал на занаятите и изкуствата – Козлодуй, 2022 – Фестивалът на занаятите и изкуствата се проведе на 16, 17 и 18 **септември** в Ботев парк. Събитието се проведе за четвърти път. Празничните фестивални дни бяха изпълнени с богата културна програма, включваща фолклорни концерти на любители и професионалисти, огнени танци, нестинари и др. Форумът включи изложение-базар на занаятчии, майсторски работилници и ателиета. Участие взеха детски градини, училища, читалища, пенсионерски клубове и младежки организации от община Козлодуй, които представиха различни школи и работилници за малки и големи. В неделния ден по традиция се състояха интересни и вълнуващи Фермерски игри. Гости участници на събитието бяха: хор „Нуша”, ансамбъл „Дунав”, гр. Видин, оркестър „Канарите”, Христо Косашки и танцова формация, самодейни фолклорни състави, Руси Русев, Преслава и други.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.9. Разширяване на Фестивала на таланта в жанра на популярната песен „Гласът на реката”	VII издание на фестивала се проведе с председател на журито Етиен Леви. Участие взеха около тридесет деца от цяла България. В концертната програма участваха и балет „Хаос“ към НЧХП „Христо Ботев – 1879“, гр. Козлодуй.	3 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.10. Създаване на регионален крайдунавски фестивал на Калушарските групи в с. Хърлец	За трета година в рамките на празника се състоя среща на калушарските дружини от Северозапада. В празничната програма участие взеха Състав за автентичен фолклор „Калушари”, при НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1927”, с. Хърлец, Фолклорен танцов състав „Калушари”, с. Златия, ДФ „Аугуста”, при НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1927”, с. Хърлец, както и невероятните танцьори от „Майсторите на танца”, гр. Перник. Гост изпълнители на събора бяха талантливата българска народна певица Цветелина и добре познатият на поколения българи Руси Русев.	10 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.11. Разширяване на Фолклония събор "Огоста пее", с. Гложене	XI-ти Фолклорен събор „Огоста пее” се проведе с участието на 9 художествени колектива от община Козлодуй, с. Селановци, гр. Мизия и гр. Враца. За всички присъстващи на празника пяха сестри Диневи.	10 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.12. Разширяване на Националния фестивал на любителското творчество „Пей и танцувай за с. Бутан-2020"	За дванадесети път се проведе събитието с участието на 17 художествени колектива (250 самодееца) от с. Бутан, с. Гложене, гр. Козлодуй, с. Хайредин, с. Малорад, с. Бойчиновци, с. Лехчево, с. Михайлово, с. Търнава, с. Хайредин, с. Рогозен и гр. Бороваи. За всички присъстващи на празника пя фолклорната изпълнителка Цветелина.	10 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.15. Поддържане на общинският музей „Козлодуй - новата станция на България”;	Общинският музей работи и посреща посетители целогодишно.	8 220	Общински бюджет
Приоритет 2	***Мярка 2.7. Изграждане на нова и подобряване на качествата на съществуващата спортна инфраструкнура***				

Приоритет 2	Мярка 2.7.	2.7.1. Мултифункционално игрище за спорт в кв. 259, гр. Козлодуй	Има одобрен проект и издадено Разрешение за строеж от 2022 г. Търси се финансиране		
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.4. Изграждане на физкултурен салон в СУ "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Козлодуй	Община Козлодуй спечели проект за изграждане на нов физкултурен салон в СУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г." Одобреното финансиране е за изграждане на нова застроена площ 481.15 кв. м, на 2 етажа. Разгънатата предвидена застроена площ е 604.21 кв. м. Проектът стартира през месец юли, 2022 г., с планирана продължителност от 28 месеца. Той включва изграждане на помещения – зали, кабинети и игрални полета, чрез които ще се осигури ефективно провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на 820 ученици.	1 251 184 лв.,	ОБ, МОН
Приоритет 2	Мярка 2.7.	2.7.5. Реконструкция и обновяване на спортна зала в гр. Козлодуй	Подадено е искане към Междуведомствената комисия към МС		
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.6. Ремонт и изграждане на детски/спортни площадки в населените места	Дейността ще се реализира през 2023 година, като нови площадки ще бъдат изградени в Турлашка махала, Папура, при бл. 5 и 6, при бл. 17, при бл. 63 и с. Гложене		Общински бюджет
Приоритет 3. Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания					
Приоритет 3	***Мярка 3.1. Съхраняване на наличните земеделски земи***				
Приоритет 3	Мярка 3.1.	3.1.1. Разработване на Общинска програма за опазване на поземлените ресурси на общината	Създаване на комисия, изготвяне на проект, приемане от ОбС, Козлодуй.		
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2. Непрекъснато актуализиране на нормативната база на местно ниво	Актуализиране на Наредба №11 на ОбС, Козлодуй, изработване на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Козлодуй, изработване на Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд.		
Приоритет 3	М***ярка 3.2. Планово осигуряване на населените места с актуални устройствени планове***				
Приоритет 3	Мярка 3.2	3.2.1. Изготвяне и приемане на нов ОУП на община Козлодуй	Мина на обществено обсъждане и предстои Екологична оценка.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.2. Изготвяне на цялостен ПРЗ на град Козлодуй			
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.3. Изготвяне на нов регулационен и застроителен план и кадастър за с. Хърлец	Сключен е Договор с "Алфа гис" ООД за "Цифровизация на не цифровизирани пространствени данни", който е реализиран.	35 400	2022 г. Дирекция УТ
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.4. Изготвяне на нов регулационен и застроителен план и кадастър за с. Гложене	Сключен е Договор с "Алфа гис" ООД за "Цифровизация на не цифровизирани пространствени данни", който е реализиран.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.5. Изготвяне на нов регулационен и застроителен план и кадастър за с. Бутан	Сключен е Договор с "Алфа гис" ООД за "Цифровизация на не цифровизирани пространствени данни", който е реализиран.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.6. Изготвяне на нов регулационен и застроителен план и кадастър за с. Крива бара	Сключен е Договор с "Алфа гис" ООД за "Цифровизация на не цифровизирани пространствени данни", който е реализиран.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.7. Изготвяне на подземен кадастър на гр. Козлодуй и село Гложене			

Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.8. ГИС на гробищни паркове в селата	Част от дейността ще се реализира през 2023 година - актуализиран ГИС на нов гробищен парк в Козлодуй. Нов ГИС за новия гробищен парк в с. Гложене и нов ГИС за стар гробищен парк в гр. Козлодуй.		
Приоритет 3	***Мярка 3.3. Благоустроени населени места***				
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.1. Реконструкция на улици и тротоари в ЖК 2 на г. Козлодуй	Реновирани тротоари през 2022 г.: 500 кв. м., които са разположени на различни места в гр. Козлодуй, а именно - площадка пред Нотариата и тротоарна площ около новоизградения парк в пространството източно от НЧ " ХР. Ботев"	8 740	ОБ
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2. Реконструкция на улици и тротоари в ЖК1 на гр. Козлодуй	8 127 м^2 от уличната мрежа са реконструирани, от които част от ул. "Васил Коларов" и ул. "Тодор Каблешков" и 1 068 м2 паркинги при бл. 83 и бл. 84		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.4. Реконструкция на ул.”Освободител“ и ул.”Дондуков” в гр. Козлодуй	На 02.08.2022 г. е обявена обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска” – от началото на регулационна линия на гр. Козлодуй при ОТ51 до кръстовището с ул. „Хаджи Димитър” при ОТ971 (II етап). Очаква се финансиране. През 2022 г. Община Козлодуй стартира проект за цялостна реконструкция на ул. „Освободител” – от източния вход на гр. Козлодуй до разклона с ул. „Хаджи Димитър”. Към проекта е включено оформяне на архитектурен ансамбъл на източния вход на гр. Козлодуй с цветни партери и приветствени и изпращащи послания. Проектът включва изграждане на велоалея, както и голямо Т-образно кръгово кръстовище с триъгълен и капковиден остров. Поставят се нови пътни знаци, хоризонтална маркировка и облагородяване на прилежащите пространства. Изготвеният проект е с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – Княз Дондуков и Освободител, съоръжения и принадлежности”. Проведена е обществена поръчка и е сключен договор за строителство, стартирани са СМР. Общата дължина на участъка е 3 км.	11 765 205, от тях 5 882 603 са предоставени от МРРБ, чрез РМС №711/30.09.2022 г. За остатъка от сумата се очаква финансиране.	Външно финансиране
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.6. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска втори етап от уличната мрежа в гр. Козлодуй	Изпълнен I ви етап, с разрешение за ползване. Сключен е Договор за изпълнение на II етап от проекта от началото на регулация на гр. Козлодуй при ОТ 51 до кръстовището с ул. Хаджи Димитър" при ОТ 971		
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.9. Реконструкция на уличната мрежа, поставяне на бордюри и изграждане на тротоари в с. Гложене, община Козлодуй	На 9.05.2022 г. е изпратено писмо до МРРБ, с приложена Количествено стойностна сметка, за целево финансиране на две улици в с. Гложене и две улици в с. Бутан на обща стойност 3 209 551 лв. Уточняват се възможности за финансиране.		
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.10. Реконструкция на уличната мрежа, поставяне на бордюри и изграждане на тротоари в с. Бутан, община Козлодуй	През годината са запълнени дупки по основните пътни артерии в с. Бутан.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.13. Поставяне на обозначителни табели на улиците в населените места на общината и обозначителни табели, обозначаващи довеждащата и туристическата инфраструктура	Поставени са 20 броя нови пътни знаци на необходимите места. Подменени са 10 броя стари пътни знаци.	1 291	Общински бюджет
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.14. Разширяване на велосипедната мрежа на гр. Козлодуй II- етап	II етап на велоалеята е участъкът по цялата дължина на ул. Радецки до Ботев парк. През 2022 г. Община Козлодуй стартира проект за цялостна реконструкция на ул. „Освободител” – от източния вход на гр. Козлодуй до разклона с ул. „Хаджи Димитър”. Проектът включва и изграждане на велоалея.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.16. Реконструкция на гробищните паркове в населените места на община Козлодуй	Гробищният парк в с. Гложене е реконструиран през 2020 и 2021-ва година. Изплатени са средства от бюджета на общината за 2020 година. Предстои монтиране на осветление и пускане в експлоатация.Стартирана е процедура за изготвяне на проект за осветление.		

Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.17. Изграждане на околовръстен път, с. Гложене	Изграден е околовръстен път със средства на земеделски производители.		Външно финансиране
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.18. Ремонт и обновяване на площади в с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан	Направено е заснемане на площада в с. Хърлец, предстои проектиране и търсене на финансиране.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.21. Разширяване на мрежата от топлофицирани обекти	Издадени 26 разрешения за разширяване на топлоснабдителната мрежа в гр. Козлодуй.		Изпълнява АЕЦ "Козлодуй"
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.25. Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй	Проектът е приключен и обектите са въведени в експлоатация	456 117	ПРСР
Приоритет 3	***Мярка 3.4. Подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата***				
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.1. Доизграждане на канализационната мрежа в Козлодуй	Издадено е Разрешение за строеж №66/17.11.2021 год. на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Враца, за обект: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Козлодуй. Проектът включва изграждане на 6 000 метра водопровод и подмяна на 13 000 метра канализация, изпълняван от ВиК. Извършват се СМР по изпълнение на инженеринг/проект, авторски надзор и строителство с възложител "ВиК" ООД, Враца.		Изпълнява ВиК
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.2. Поетапна реализация на Интегрирани проекти за реконструкция на водопроводната и изграждане на канализационните мрежи в населените места от общината	Проектиране за реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на канализация в с. Гложене.		
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.3. Доизграждане на водопровод и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Хърлец	През 2021 г. е подписан Договор с ПУДООС за финансиране на 2 етап от проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Хърлец” с дължина 5 664.02 м. Дейностите са приключени през 2022 г. Подновени са 5 664 м. от водопреносната мрежа и 110 сградни водни отклонения.	1 242 077	ПУДООС
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.5. Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бутан и изграждане на водохранилище	Имаме сключен договор за проектиране с "НЕА инженеринг" за "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Бутан", от които очакваме доработката на проекта.	17 100	
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.7. Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Козлодуй III-ти етап	Одобрен проект и издадено разрешение за строеж.		
Приоритет 3	***Мярка 3.5. Подобряване на енергийната инфраструктура***				
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.1. Зарядни станции за автомобили	Изградени са на площадката на АЕЦ "Козлодуй", както и в Централна градска част.		
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.2. Реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Козлодуй	Пуснат е Доклад за обществена поръчка.		
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.3. Реконструкция на електрическата мрежа в Община Козлодуй	Има сключен Договор за проектиране и проектът е за съгласуване и издаване на РС.		

Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.4. Реконструкция на покривите на обществените сгради (училища и детски градини) с цел използването на ВЕИ за производство на ел. енергия и топла вода	Община Козлодуй кандидатства по програма „Възобновяема енергия, ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. за ДГ „Радост”, с. Гложене. През месец април 2022 г., програмният оператор е обявил резултати от класирането, в което Община Козлодуй е в списъка с резерви. Подадено е писмо, с което обжалваме резултатите от класирането.		
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.6. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради, общинска собственост	Стартирано и продължава изпълнението на СМР по енерг. ефективност на бл. 17, 39-41. Приключени СМР по административна сграда, намираща се на улица "П.Р.Славейков“. През 2022 г. приключва изпълнението на дейностите за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради - блокове 17, 39, 40 и 41 в гр. Козлодуй и ще бъдат въведени в експлоатация. Община Козлодуй е с две резервни проектни предложения за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради, общинска собственост, които могат да се финансират през 2022 г. Включените обекти са ДГ "Мир", гр. Козлодуй, ЖК1, блок 1А, ЖК2А, блок Радецки 1, ЖК3, блок 17А, вход "А" и "Б", ЖК1, блокове 10, монолитка 10 и 11. През 2021 г. е подадено проектно предложение за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Радост“, с. Гложене. В случай на одобрение на проектното предложение, през 2022 г. ще стартира неговото изпълнение. Обследване на административни сгради в гр. Козлодуй, с. Гложене и останалите населени места, които имат нужда от въвеждане на мерки за е-ефективност.		
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.7. Подмяна на парна инсталация на училището и ДГ в с. Гложене			
Приоритет 3	***Мярка 3.6. Внедряване на съвременни системи за отпадъците***				
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.1. Закупуване на отделни контейнери за смет във всяка къща по селата в община Козлодуй и закупуване на товарни автомобили, които да обслужват тези контейнери	Проведена е кампания за безвъзмездно предоставяне на 80 бр. компостери, на граждани	4 319	Общински бюджет, Публично-частно партн.
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.2. Закупуване на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъците (смесен, стъкло, пластмаса, хартия, органични)	През 2022 г. са закупени 30 броя подземни контейнери. От тях са поставени 5 (пет) броя, останалите 25 броя ще бъдат монтирани през 2023 г. Към м. декември 2022 г. в гр. Козлодуй има на разположение 75 броя подземни контейнери, които се почистват три пъти седмично.	239 836	
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.3. Изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци от вида велпапе, плоско стъкло, гуми	Предвижда се изграждане на площадка за временно съхранение.		
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.4. Закупуване на един или повече автомобила за хората отговарящи за контрола на отпъдъците и екологичните дейности	Предстои да бъде закупен автомобил за био разградими отпадъци, след отпускане на средствата от внесените отчисления в РИОСВ Враца.		
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.5. Рекултивация на съществуващи депа	Продължава мониторинга на рекултивираното депо.	548 840	
Приоритет 3	***Мярка 3.7. Превенция и защита от рискове и бедствия***				
Приоритет 3	Мярка 3.7	3.7.2. Изграждане на цялостно видеонаблюдение във всички ДГ и училища, на територията на всички населени места	До края на 2022 г. има присъединени 250 броя камери. Присъединени нови камери към системата за видеонаблюдение: кръстовище на ул. „Цар Симеон” и ул. „Хан Аспарух”; допълнителна камера на Читалището; автобаза на Общинско предприятие „Комунална дейност“; детски парк до Читалището; вход-изход гр. Козлодуй (вход от гр. Лом). Работи се по поставяне на видеокамери на всички детски площадки.	348 480	АЕЦ "Козлодуй"
Приоритет 3	Мярка 3.7	3.7.4. Поддържане актуалността на Общинския план за защита при бедствия	Създаване на комисия, изготвяне на проект и приемане на изменения.		

Приоритет 4. Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляван на териториалните диспропорции					
Приоритет 4	***Мярка 4.1. Подобряване качествата на общинската пътна мрежа***				
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1. Ремонт и рехабилитация на общинските пътища	8 127 м2 от уличната мрежа са реконструирани, 1 068 м2 паркинги са реконструирани и/или изградени. ОПП-– Изработен е технически проект за реконструкция и рехабилитация на следните съществуващи улици в гр. Козлодуй: • ул. “Янко Сакъзов” в участъка между кръстовищата с ул. “Освободител” и “Околовръстно шосе”;• ул. “Цанко Церковски” в участъка между кръстовищата с ул. “Янко Сакъзов” и “Околовръстно шосе”;• ул. “Кирил и Методий” в участъка между кръстовищата с ул. “Янко Сакъзов” и “Околовръстно шосе”.Разработено е проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на град Козлодуй" на обща стойност 1 942 509,98 лв. На 20.12.2022 г. е подадено за финансиране в Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.	486 030,12 лв.	ОБ
Приоритет 4	***Мярка 4.2. Развитие на електронни услуги***				
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.1. Повишаване качеството на административното обслужване чрез въвеждане на общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване в общинска администрация Козлодуй	Административното обслужване в общинска администрация Козлодуй се осъществява при задължително спазване на 15-те общи стандарта за качество на административното обслужване и прилагане на 10 собствени стандарта. Общите и собствените стандарти са приети с Харта на клиента, актуализирана на 15.03.2022 г. Някои от собствените стандарти са: - организация на административното обслужване на принципа "едно гише", в Център за административно обслужване (ЦАО); - администрацията издава съответния акт и/или предоставя съответната услуга незабавно след подаване на заявлението/искането в случаите, в които това е възможно; - администрацията е осигурила възможност за проследяване в реално време на статуса на подаденото заявление/искане, включително за издаден акт, съответно за готов резултат от услугата; - в служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони: места за сядане за всички потребители – столове, мека мебел и др.; - има обособено място за консултации на потребители – маса с минимум четири места за сядане, ниска маса с мека мебел и др.; - помещение с оборудване за оставяне на връхни дрехи, чадъри и/или багаж; - в предверието на помещението, където се осъществява административното обслужване е осигурена интерактивна система, предназначени за ползване от потребителите, с възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация за административното обслужване, която се управлява активно от потребителите.172 броя (със 109 повече от 2021 г.) електронни услуги се предоставят от Община Козлодуй; 196 броя (с 43 повече) са заявените електронни услуги от граждани и представители на бизнеса; Увеличен е общият брой на административните услуги, извършени от общинска администрация, вкл. и кметствата – от 11 256 броя през 2021 г., през отчетната година са 18 486 броя; 1 033 броя входящи е-документи са регистрирани чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) на държавната администрация; 637 броя изходящи е-документи са изпратени чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС); 145 броя е-документи са получени чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), при 66 броя през 2021 г. Увеличаващият се брой на електронните документи, регистрирани, създадени и изпратени от общинска администрация гр. Козлодуй, показва, че все по-често се използват всички възможности за електронен обмен на документи, както между държавните органи и администрации, така и между Община Козлодуй, гражданите и представителите на бизнеса.		
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.2. Предоставяне на безплатен, висикоскоростен, безжичен достъп до интернет /WI-FI/ в гр. Козлодуй и кметствата, на обществени места на открито и закрито	И през 2022 г. в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Козлодуй се предлага безплатен интернет достъп, съгласно изискванията на Наредбата за административно обслужване. Осигурена е възможност на потребителите без парола, напълно свободно да ползват Wi-Fi точката за достъп до интернет. През 2022 г. продължават да се ползват от гражданите на община Козлодуй деветте безплатни интернет точки на открито: Ботев парк – около беседките и около паметника на Христо Ботев, в района на фонтана пред бл. 70, в района на фонтана пред бл. 17 в ЖК 1, на централния площад, пред читалището, в детския парк в центъра, в района на тенис кортовете в Зоната за спорт и отдих, в района на стария пазар, на новия стадион и 2 точки на закрито (МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй и Автогара, гр. Козлодуй).		
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.3. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за обезпечаване на административните процеси	Общинска администрация Козлодуй използва Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) за комуникация с държавните администрации и е присъединена към информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация Regix. За обезпечаване на административните процеси се използват 2 (две) информационни системи и 10 (десет) съвременни програмни продукта. През 2022 г. е закупен нов програмен продукт, с който се подобри качеството на издаваните от общината многоезични стандартни удостоверения. 42 набора от данни са въведени от експерти на Общинска администрация в Портала за отворени данни на Република България, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление”. В него се публикуват данни по приоритетни области, свързани с административното обслужване, определени с решения на Министерски съвет. Вече публикуваните регистри се актуализират своевременно при промяна, а информационните масиви и ресурси са в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване,	944	Общински бюджет

			като достъпът до тях е свободен.Все повече общински служители, експерти и ръководство ползват професионален електронен подпис в деловото си ежедневие – 48 броя са през 2022 г. През 2021 г. техният брой е бил 45, а през 2020 г. – 35.		
	Мярка 4.2	4.2.5. Въвеждане на нова телефонна централа за общинска администрация, Козлодуй	През 2022 г. община Козлодуй е разгледала 3 (три) оферти за нова телефонна централа, използвана от администрацията. Поради високата стойност на офертите и липса на финансов ресурс не е закупена нова телефонна централа.		
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.6. Въвеждане на автоматизирана система за бекъп и криптиране на информацията	В община Козлодуй се използва автоматизирано архивиране на данните за двете АИС "АКСТЪР ОФИС" и АИС "Имеон модул МДТ"		
Приоритет 4	***Мярка 4.3. Подкрепа на сътрудничество със съседните общини от общ интерес***				
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.1. Изграждане на дунавска велоалея като част от европейския панорамен веломаршрут.			
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.2. Цялостно реновиране на път II-11 Видин - Никопол. Интегриран проект обхващащ 10 общини: Видин, Димово, Лом, Вълчедръм, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол			
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.3. Туристически маршрут „Ботевият път” – обхващащ общините: Козлодуй, Борован и Враца – създаване на атрактивни исторически и туристически точки, които да дават възможност Ботевият път да се ползва целогодишно	При наличие на външно финансиране.		
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.4. Изграждане на пристанище „Козлодуй” – изграждането на пристанище чрез интегриране с други мерки, ще подкрепи местната икономика, ще допринесе за развитие на туризма, чрез обслужване на круизни кораби	Определено е място за изграждането му в ОУП. Предстои проектиране и търсене на финансиране		
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.5. Реализиране на интегриран териториален проект за изграждане на защитни диги в общините: Козлодуй, Мизия и Оряхово, с цел превенция от наводнения	Изисква се голям финансов ресурс и се търси външно финансинаре.		
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.6. Реализиране на услуги за общността – център за възрастни хора, който да обслужва общините	Търсят се възможности за финансиране.		

		Козлодуй, Мизия, Оряхово и кризисен център за бездомни			
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.7. Развитие на водни спортове по река Дунав в обхвата на общините Козлодуй, Лом, Оряхово	За трета поредна година се проведе състезанието по морски многобой "Ботева купа". В него участваха 50 състезатели.	2 298	Общински бюджет
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.8. Сформиране на сдружения на общини и публично-частни партньорства за развитие и оползотворяване потенциала на туристическите ресурси в района	През 2022 г е подписано Споразумение за партньорство между Общините Козлодуй, Мизия и Хайредин, "Пауни" ЕООД и НЧ "Просвета-1909"-с.Хайредин. Разработен е формуляра за кандидатстване и е подготвена съпътстващата документация. На 29.07.2022 г. е подадено проектното предложение по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от „Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г".		

Таблица № 22. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027 за 2023 г.

ПРИОРИТЕТ	МЯРКА	ДЕЙНОСТ/ ПРОЕКТНА ИДЕЯ	РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023	ИЗРАЗХОДЕНА СУМА (в лв.)	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Приоритет 1. Балансиран, устойчив растеж чрез утвърждаване на водещите функции на ядрената енергетика и на останалите традиционни икономически сектори и икономически дейности					
Приоритет 1	***Мярка 1.1. Разработване на инвестиционен профил на община Козлодуй***				
Приоритет 1	Мярка 1.1	1.1.1. Разработване на мерки и подкрепа за създаване на МСП в района (данъчни облекчения, намалени наемни цени на общински имоти и др.)	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 1	Мярка 1.1	1.1.2. Въвеждане на система „умен град”, в която се интегрират разнообразни общински услуги и информация за гражданите и е достъпна до мобилни устройства	Чрез платформата „КМЕТЕ, ВИЖ!” администрацията предоставя възможност на гражданите в реално време да публикуват кратко описание и снимки на проблеми и нередности. Платформата се използва от гражданите за докладване на неспешни сигнали от различно естество. Община Козлодуй е присъединена към националната „Система за сигурно електронно връчване”, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Използвайки системата, гражданите и бизнесът имат възможност за електронно заявяване на 172 административни услуги (електронни услуги), предлагани от общинска администрация Козлодуй в следните направления: - Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството - 50 бр; - Гражданска регистрация и актосъставяне - 38 бр; - Местни данъци и такси - 29 бр; - Търговия, туризъм, транспорт - 30 бр; - Зелена система и екология - 12 бр; - Общинска собственост - 11 бр; - Други - 2 бр. За да може да проследи движението на подадените от него (електронни или по стандартния начин) заявления, искания, писма, сигнали и др., всеки заинтересован може да използва специализирания модул уеб „Деловодна справка”. Той дава навременна информация за статуса на обработка на документите от общинска администрация Козлодуй и възможност за изразяване на удовлетвореността изпълнението на съответната услуга. Увеличаващият се брой на електронните документи, регистрирани, създадени и изпратени от общинска администрация		

			Козлодуй, показва, че все по-често се използват всички възможности за електронен обмен на документи и съобщения, както между държавните органи и администрации, така и между Община Козлодуй, гражданите и представителите на бизнеса.		
Приоритет 1	***Мярка 1.2. Разработване на инвестиционен профил на община Козлодуй***				
Приоритет 1	Мека мярка 1.2	1.2.1. Актуализиране на Наредба за инвестиции	Няма изготвена наредба.		
Приоритет 1	Мека мярка 1.2	1.2.2. Периодична актуализация на Маркетингов профил на Община Козлодуй	Не е актуализиран.		
Приоритет 1	***Мярка 1.3. Развитие на устойчив и разнообразен туризъм***				
Приоритет 1	Мярка 1.3	1.3.2. Разработване на програми за финансиране на земеделски производители за насърчаване на биологичното земеделие	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 1	***Мярка 1.4. Насърчаване развитието на биологично земеделие и на екологично животновъдство***				
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.1. Изграждане на общински покрит пазар в гр. Козлодуй - УПИ I в кв. 46 по плана на гр. Козлодуй	Не е изграден. Търси се подходящ терен.		
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.2. Реновиране и разширяване на пазара за селскостонапнска продукция в с. Бутан	Търсят се възможности за проектиране и реновиране на пазара.		
Приоритет 1	***Мярка 1.5. Развитие на устойчив и разнообразен туризъм***				
Приоритет 1	Мярка 1.5	1.5.3. Изготвяне на стратегия за развитие на туризма до 2027	През 2023 г. не е изготвена стратегия.		
Приоритет 1	Мярка 1.5	1.5.4. Изготвяне на програма за развитие на туризма за периода 2021-2027 г.	През 2023 г. не е изготвена програма.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.5. Създаване на виртуален общински информационен туристически център	Проучване на възможностите за създаване на виртуален общински информационен туристически център.		
Приоритет 1	Мярка 1.5	1.5.6. Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали за историческите и природни дадености на общината	Анализ на необходимия финансов ресурс за изготвянето и разпространението на рекламни и информационни материали за историческите и природни дадености на общината.		
Приоритет 1	Мярка 1.5	1.5.7. Екопътека Христо Ботев	Премахната самонастанена растителност.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.8. Изграждане на зелено училище на историческия козлодуйски бряг	Не е осъществено. За изграждането на зелено училище е необходимо да бъдат реализирани редица дейности, свързани с определени условия и финанси.		

Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.9. Проект „Национален крос в чест на Ботев”	Не е осъществен.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.10. Изграждане, ремонт и реконструкция на туристическа хижа, Козлодуй	Не е осъществено.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.11. Изграждане на понтонно туристическо пристанище за туристическо пристанище за туристически кораби и за рибарски лодки	Предстои проектиране на лодкостоянка през 2024 г.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.12. Изграждане на мост между брега на Козлодуй и острова с цел туризъм	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.13. Изграждане на къмпинг за кемпери	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 1	Мярка 1.5.	1.5.14. Обучение и повишаване квалификацията на заетите в туристическите услуги в общината	Няма участия.		
Приоритет 2. Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението					
Приоритет 2	***Мярка 2.1. Прилагане на съвременни форми на обучение в общото и професионалното образование***				
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.1. Прилагане на съвременни форми на обучение в общо и професионално образование	1.1. Създават се работещи приобщаващи политики на училищно, общинско и регионално ниво за ефективно включване и участие в образователния процес на децата и учениците; 1.2. Цели се подобряване качеството на предоставяното образование: повишаване на резултатите от обучението на учениците и ориентация към придобиването на ключови компетентности; 1.3. Извършва се качествена оценка на индивидуалните образователни потребности и индивидуализация на подкрепата за личностно развитие; 1.4. Работи с в посока повишаване на квалификацията на образователните медиатори относно работа с родители, деца и ученици; 1.5. Разширяват се формите и методите на взаимодействие с родителите; 1.6. Непрекъснато се взаимодейства с родителите за намаляване на проявите на агресия и неприемливо поведение на децата и учениците; 1.7. Внедряват се нови професии, ориентирани към нуждите на пазара на труда и развитието на обществото; 1.8. Активизирано е взаимодействието с бизнеса във връзка с подготвянето на кадри, адекватни на потребностите на пазара на труда; 1.9. Взаимодейства се с висши учебни заведения във връзка с обучение по нови професии и специалности; 1.10. Работи се в посока популяризиране на възможностите за учене през целия живот и осигуряване условия за осъществяване на ученето през целия живот.		
Приоритет 2	Мярка 2.1.	2.1.2. Реконструкция на всички училища и детски градини в Община Козлодуй	Извършени са ремонти на ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй и на столовата в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй. За столовата са закупени два броя нови печки с котлони, подменени са масите и столовете. Изпратено е писмо с КСС за отпускане на средства за извършване на ремонтни дейности в ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй, НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй и ДГ „Здравец”, с. Хърлец. Одобрен проек на ДГ „Мир”, гр. Козлодуй по енергийна ефективност.		Общински бюджет, МОН
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.4. Въвеждане на дуално професионално обучение в тясно сътрудничество, според нуждите на бизнеса (обучение по специалности с възможна реализация в местния бизнес)	През м. декември 2023 г. е проведена работна среща в РУО – Враца с участието на служители от дирекция „Хуманитарни дейности”, с цел подготовка за изпълнение на дейностите по планиране на план-приема след 7 клас. На срещата се уточни, че и през учебната 2024/2025 г. продължава дуалното обучение в ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй. Причината за планирането и тази учебна година на тези професионални паралелки се основава на засилено търсене на пазара на труда в общината. От кмета на общината е изпратено до РУО – Враца становище за осъществяване на прием през 2024/2025 учебна година в 9 паралелки.		
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.5. Анализ идопълнителнаквалификация ипреквалификация	През м. ноември 2023 г. Община Козлодуй кандидатства и е одобрена по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии” (НП ИКТ) за отпускане на средства от МОН в размер на 7 000 лв., за електронни дневници за всички детски градини на територията на община Козлодуй. За трета поредна година детските градини работят с електронните дневници. През м. септември 2023 г.		

		научителите в общинаКозлодуй. Създаванена клуб на учителя	Община Козлодуй организира обучение на директорите и екипите за обхват на децата от детските градини за работата с Информационна система за реализация на механизма (ИСРМ).		
Приоритет 2	***Мярка 2.2. Провеждане на политикиза включване в предучилищното образование на децата от ромската етническа група***				
Приоритет 2	Мярка 2.2.	2.2.1. Безплатни обучения по английски език	Не е приложимо.		
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2. Търсене на възможности за покриване на таксите за ДГ на деца в задължителна форма на обучение	Считано от 01.04.2022 г. отпадат таксите за детски ясли и детски градини.		
Приоритет 2	***Мярка 2.3. Обучение през целия живот***				
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.1. Участие в програми за обучение и заетост на безработни лица	През 2023 е подадена заявка към Дирекция „Бюро по труда", гр. Козлодуй по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - компонент II. Заявката е одобрена, като за община Козлодуй са утвърдени средства в размер на 9 160 лв. за 10 работни места на 4 часов работен ден, за 2 месеца заетост. На 20.07.2023 г. е сключен договор с Агенция по заетостта чрез ДБТ, гр. Козлодуй. Считано от 25.07.23 г., лицата са назначени. На 26.10.2023 г. е подадена нова заявка по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - Компонент 2 - аварийни дейности. Заявката е одобрена, като за община Козлодуй са утвърдени средства в размер на 14 181 лв. за 15 работни места на 4 часов работен ден, за 2 месеца заетост. На 07.11.2023 г. е сключен договор с Агенция по заетостта чрез ДБТ, гр. Козлодуй. От 08.11.2023 г. са назначени лицата на длъжност „Общ работник", със срок до 31.12.2023 г. През 2023 г. продължава изпълнението на договорите по Национална програма „Помощ при пенсиониране" (1 лице) и по Програма „Активиране на неактивни лица" (4 лица).		ОПРЧР/ Държавен бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.2. Обучение на младежи по предприемачество	През отчетния период няма организирани от Община Козлодуй обучения на младежи по предприемачество.		
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.3. Обучения за доброволчество и привличане на хора от различни възрастови групи в мини-проекти, подкрепящи местната общност	През отчетения период няма обучения на младежи, свързани с доброволчество.		
Приоритет 2	Мярка 2.3	2.3.4. Обособяване и лицензиране в съответствие с действащото законодателство на Професионално-учебен център (ПУЦ), с активното участие на местния бизнес	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
	Мярка 2.3	2.3.5. Дейности по подпомагане обучението, запазването и развитието на кадрите в ядрената енергетика	Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов" в Козлодуй получи статут на център за високи постижения в професионалното образование и обучение като краен получател за изпълнение на инвестиции в плана за възстановяване и устойчивост – Стълб 1 „Иновативна България", Компонент 1 „Образование и умения" по Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователната инфраструктура". Планът предвижда одобрените професионални гимназии да бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания и да се превърнат в ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции.		
Приоритет 2	***Мярка 2.4. Осигуряване на условия за социално подпомагане на уязвими групи и лица в неравностойно положение***				
	Мярка 2.4.	2.4.1. Изграждане на социални жилища в гр. Козлодуй	През 2023 г. не е отваряна процедура за финансиране на такъв вид дейности. Кандидатстване по ОП и НП.		

Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.2. Създаване на Кухня-майка за приготвяне на храна за социални услуги, здравни, детски и учебни заведения	Кандидатстване по ОП и НП за изграждане на кухня „Майка” на сграда за обществено хранене, находяща се в дворното пространство на ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй.		
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.3. Изграждане на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Бутан – 3 броя с капацитет по 15 потребители	Има проект, одобрен е и се търси финансиране. През 2023 г. не е отваряна процедура за финансиране на такъв вид дейности.		
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.4. Ремонт на общинската здравна инфраструктура - МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй	Извършени са следните ремонтни дейности в МБАЛ „Св. Иван Рилски” – ремонт на неврологично отделение; на вътрешно отделение; ремонт на тоалетни на първи етаж; подмяна на врати и частичен ремонт на АГО. Със съдействието на кмета на общината са осигурени безплатни телевизори за всички отделения. От външна фирма е извършена подмяна на осветлението в цялата болница, като е монтирано ново LED осветление с фотоклетки, с цел намаляване разходите за електроенергия. В частните кабинети са сложени отделни електромери. Монтирани са и нови топломери, с цел намаляване на разходите за парно. Търсят се възможности за финансиране по проекти за ремонт на останалите отделения.		
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.5. Развитие и разширяване обхвата на услуги в домашна среда „личен асистент”, „домашен помощник”, „социален асистент”	И през 2023 г. продължава предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, с капацитет 43 места. Осигурена е трудова заетост на 14 лица, назначени на длъжност „социален асистент”. Община Козлодуй и през 2023 г. продължава да оказва подкрепа на хората с увреждания чрез механизма „Лична помощ”, по реда на Закона за личната помощ. Услугата „Личен асистент” се предоставя на 263 ползватели от всички населени места. Осигуряване на лична помощ на хора с увреждания, за да имат независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности, чрез включване на „лични асистенти”, съгласно Закона за личната помощ.	Личен асистент: 2 683 817	Държавен бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.6. Развитие и разширяване обхвата на услугата „Домашен социален патронаж”	Продължава функционирането на Домашен социален патронаж в с. Бутан, с капацитет 24 места. Към 31.12.2023 г. капацитетът на услугата е запълнен. Търсят се възможности за разширяване на дейността и в останалите населени места от общината.	52 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.7. Разкриване на нови социални услуги, предвид необходимостите на общността	На територията на общината продължава функционирането на 10 социални услуги, които работят с капацитет, съобразно нормативната уредба. Няма разкрити нови социални услуги.		
Приоритет 2	Мярка 2.4.	2.4.8. Изграждане на нова амбулатория на личен лекар в с. Гложене	Здравната служба в с. Гложене не е година за ползване, поради пропадане от ВиК авария, направен е ремонт и преграда с условия подходящи за използване по предназначение в кметсвото на с. Гложене и медицинското лице е преместено там.		Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.4	2.4.9. Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на здравна служба в с. Хърлец	Ремонтът на сградата е извършен през 2022 г.		ОБ и фонд РАО
Приоритет 2	Мярка 2.4.	2.4.11. Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ) или ремонтиране на сграда, с цел преместване на 15 потребители от с. Гложене, настанени в жилище под наем	Не е осъществено.		
Приоритет 2	***Мярка 2.5. Подкрепа за културни институции***				
Приоритет 2	Мярка 2.5	2.5.1. Усвояване на средства по европейски и национални	Одобрено е финансирането на реставрацията на паметник на Христо Ботев и неговата чета в Ботев парк, гр. Козлодуй.		

		програми с културна насоченост			
Приоритет 2	Мярка 2.5	2.5.2. Приемане на стратегия за опазване на културното наследство	Не е осъществено.		
Приоритет 2	Мярка 2.5.	2.5.3. Ремонт, внедряване на мерки за е. ефективност на читалището в с. Хърлец	Осигурено финансиране с ПМС №188/21.07.2022 г. за основен ремонт на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927” в с. Хърлец. Дейностите са приключили през 2023 г.	284 963 лв.	МКВПМС
Приоритет 2	Мярка 2.5.	2.5.4. Ремонт, внедряване на мерки за е. ефективност на читалището в с. Крива бара	Осигурено финансиране с ПМС № 188/21.07.2022 г. за възстановяване на сградата на НЧ „Будител – 1926” в с. Крива бара. Дейностите са приключили през 2023 г.	353 285	МКВПМС
Приоритет 2	Мярка 2.5.	2.5.5. Ремонтиране на Поповото ханче в с. Бутан.	Няма дейности през 2023 г.		
Приоритет 2	Мярка 2.5.	2.5.6. Ремонт, оборудване и обзавеждане на читалището-киносалона в с. Бутан	Осигурено е финансиране с ПМС № 188/21.07.2022 г. за възстановяване на сградата на НЧ „Заря – 1911” (кино) в с. Бутан. Дейностите са приключили през 2023 г.	376 661 лв.	МКВПМС
Приоритет 2	Мярка 2.5.	2.5.8. Обособяване на музейна част на Влашката култура в сградата на ч-щето в с. Хърлец	Издадена е книга с местни рецепти от с. Хърлец - „Хърлешки вкусотийки”.		
Приоритет 2	Мярка 2.5.	2.5.9. Изграждане на нов клуб на улица Вела Пеева, с. Гложене	Няма дейности през 2023 г.		
Приоритет 2	***Мярка 2.6. Насърчаване на културното разнообразие и съхраняване на културното наследство***				
Приоритет 2 A48:F69	Мярка 2.6	2.6.1. Поддържане и разширяване на утвърдена форма на Общинския културен календар, чрез запазване и развитие на традиционните мероприятия с ярко местно, национално и международно значение, за стимулиране на културните прояви и нестандартни открити пространства и използване на модерни технологии	Целогодишният културен цикъл за 2023 г. се състои от Общински културен календар 2023 г. и Програма „Ботеви дни 2023”. Календарите са приети от Общински съвет, Козлодуй с Решения № 537/31.01.2023 г. и № 540/31.01.2023 г.	Ботеви дни: 72 400, Общински културен календар: 267 050	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.2. Поддържане на трайни партньорски взаимоотношения с културни и образователни институции, неправителствени организации, фондации и други	Продължава успешното партньорство с Дом на енергетика при АЕЦ „Козлодуй”, читалищата, училищата, детските градини, НМП „Радецки”, ОДМП и пенсионерските клубове.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.3. Популяризиране на местните музеи и експозиции	Провеждане на мероприятия по Културен календар и календар „Ботеви дни” за популяризиране на Национален музей „Параход Радецки” и Общински музей „Козлодуй – новата станция на България”.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.4. Ежегодно подпомагане на читалищната дейност и развиване на читалищата като съвременни културни,	Финансират се всички читалища на територията на община Козлодуй, като размерът на средствата се определя съобразно одобрен от ОбС Механизъм за разпределение на общинска годишна субсидия със средства от собствени приходи на общината. С Решение № 541/31.01.2023 г. е приета Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2023 г.	99 961	Общински бюджет

		информационни и социални центрове			
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.5. Осъществяване на дейности за опазване на културното и историческо наследство	Отбелязването на исторически дати, като 27 май, 76-тия Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета"; 28 май – начало на Националния туристически поход „Козлодуй – Околчица" и беседа, националния празник, Деня на независимостта и Деня на Съединението на България и др., спомага за опазване на историческото наследство. Опазването на нематериалното културно наследство се реализира чрез провеждането на Фолклорен събор „Огоста пее", с. Гложене, Национален фолклорен фестивал „Пей и танцувай за Бутан" и срещата на калушарските дружини в с. Хърлец.		Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.6. Осъществяване на мероприятия с благотворителна цел за подпомагане на различни социални групи	За девета поредна година общинска администрация Козлодуй, със съдействието и подкрепата на фондация „Подай им ръка", гр. Козлодуй, се включи в националната кампания „Бъди човек – подари Коледна вечеря на човек в нужда". На 22.12.2023 г. 30 самотно живеещи възрастни хора от община Козлодуй са зарадвани с хранителни продукти, закупени със събрани средства от граждани и служители на общинска администрация.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.7. Популяризиране визията на общинската политика в сферата на културата	Всички общински мероприятия се отразяват с подробни текстове в сайта на Общината, във ФБ и в медии.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.8. Разширяване на традиционния „Фестивал на занаятите и изкуствата, Козлодуй" с международно участие	През 2023 г. Фестивалът на занаятите и изкуствата се проведе на 21, 22 и 23 **септември** в Ботев парк. Събитието се проведе за пети път. Празничните фестивални дни бяха изпълнени с богата културна програма, включваща фолклорни концерти на любители и професионалисти, огнени танци, нестинари и др. Форумът включи изложение-базар на занаятчии, майсторски работилници и ателиета. Участие взеха читалищата, пенсионерските клубове и младежките организации от община Козлодуй, които представиха различни школи и работилници за малки и големи. В неделния ден по традиция се състояха интересни и вълнуващи Фермерски игри.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.9. Разширяване на Фестивала на таланта в жанра на популярната песен „Гласът на реката"	VIII издание на фестивала се проведе с председател на журито Етиен Леви. Участие взеха около петдесет деца от цяла България. Всички участници получиха грамоти и предметни награди, а победителите и статуетки.	3 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.10. Създаване на регионален крайдунавски фестивал на Калушарските групи в с. Хърлец	През 2023 година не се състоя среща на калушарските дружини от Северозапада. Отбеляза се събора на село Хърлец.	10 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.11. Разширяване на Фолклония събор „Огоста пее", с. Гложене	XII-ти Фолклорен събор „Огоста пее" се проведе с участието на 273 самодейци от Чупрене, Хайредин, Оряхово, Мизия, Хърлец, Бутан, Козлодуй и Гложене. За всички присъстващи на празника пя пополярен гост изпълнител.	10 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.12. Разширяване на Националния фестивал на любителското творчество „Пей и танцувай за с. Бутан - 2020"	За тринадесети път се проведе събитието с участието на 15 художествени колектива и изпълнители от: Бутан, Гложене, Козлодуй, Хайредин, Борован, Селановци, Бойчиновци, Реселец, Малорад, Търнава и Рогозен. Участие взеха и деца от ДГ „Първи юни", с. Бутан, ЦСРИ – с. Бутан, Петко Диловски и Даниел Петлешков.	10 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.13. Археологическо проучване, разкриване и изграждане на открито на Древно римско селище Регианум с некропол с Късноантично укрепление Ресианум с прилежащо селище. Изграждане на съпътстваща инфраструктура и обекти. Включването му в ЮНЕСКО като част от Групов паметник на	Продължава да се търсят възможности чрез Министерство на културата.		

		културно-историческото наследство на Долен лимес на римската империя			
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.14. Създаване на музей на открито на обект Антична крепост Аугуста, м. Калето, с. Хърлец и реализирането ѝ като археологически резерват. Изграждане на съпътстваща инфраструктура и обекти. Включването му в ЮНЕСКО като част от Групов паметник на културно-историческото наследство на Долен лимес на римската империя	Продължава да се търсят възможности чрез Министерство на културата.		
Приоритет 2	Мярка 2.6	2.6.15. Поддържане на общинският музей „Козлодуй - новата станция на България";	Общинският музей работи и посреща посетители целогодишно.	8 220	Общински бюджет
Приоритет 2	***Мярка 2.7. Изграждане на нова и подобряване на качествата на съществуващата спортна инфраструкнура***				
Приоритет 2	Мярка 2.7.	2.7.1. Мултифункционално игрище за спорт в кв. 259, гр. Козлодуй	Има одобрен проект и издадено Разрешение за строеж от 2022 г. Осигурено е финансиране. Проектът е включен в Инвестиционната програма за общински проекти към ЗДБ.		МРРБ
Приоритет 2	Мярка 2.7.	2.7.2. Доизграждане на стадион Христо Ботев в гр. Козлодуй и ремонтиране на съблекалните, баните и санитарните помещения. Реконструкция на тренировъчното игрище на стадиона	Представено е искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за финансиране на причинени щети на покрива на сградата и наводнени помещения. Стойността е в размер на 437 740 лв.		МКВПМС
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.4. Изграждане на физкултурен салон в СУ „Св. св. Кирил и Методий" в гр. Козлодуй	Проектът е приключен през септември 2023. Одобреното финансиране бе за изграждане на нов физкултурен салон със застроена площ 481.15 кв. м на 2 етажа. Салонът разполага със зали, кабинети и игрални полета, чрез които ще се осигури ефективно провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на 809 ученици при спазване на изискванията за безопасност и сигурност в учебното заведение. В проекта са включени също така обслужващи помещения, като: съблекални, кабинет за преподаватели, помещение за съхранение на спорни уреди и инвентар, техническо помещение, санитарни възли, коридор, осигуряващ директна връзка между сградата на училището и фоайето на новопостроения физкултурен салон. Така Община Козлодуй осигури за часовете по физическо възпитание добра и модерна материална база, която да отговаря на всички нормативни изисквания и да допринася за качественото обучение на учениците.	1 251 184	ОБ, МОН
Приоритет 2	Мярка 2.7.	2.7.5. Реконструкция и обновяване на спортна зала в гр. Козлодуй	Подадено е искане към Междуведомствената комисия към МС, на стойност 527 250 лв.		МКВПМС
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.6. Ремонт и изграждане на детски/спортни площадки в населените места	По проект „Играем, учим се и заедно растем" са изградени детски площадки в ДГ „Звънче" и в кв. Янтра. В НУ „В. Левски" е изградено игрище за мини футбол. Изградени са четири детски площадки – в парк „Турлашка махала", ДГ „Радост", с. Гложене, междублоково пространство до бл. 6 и междублоково пространство до бл. 17. Проектирани са още три детски площадки, чието изграждане предстои.	250 000	Общински бюджет
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.7. Реконструкция и рехабилитация на парк Дигата в Козлодуй,	Периодично почистване на зоната за спорт и отдих. През 2024 г. предстои проектиране.		

		обособяване на зони за спорт и отдих			
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.8. Цялостно реновиране на спортна база в с. Бутан (стадион и конна база). Осигуряване на възможност за връщане на автентичния маршрут на националния поход Козлодуй - Околчица, през с. Бутан и лагеруването на походниците там. Изграждане на игрище с изкуствена трева за мини футбол в с. Бутан	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.9. Изграждане на фитнес на открито в населените места	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.10. Възстановяване на футболното игрище и разширяване на спортната база на училището с изграждане на допълнителни спортни съоръжения в дворното пространство на ПГЯЕ и в съседните прилежащи територии	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.11. Реконструкция на стадиона в с. Хърлец	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 2	Мярка 2.7	2.7.12. Изграждане на закрит спортен комплекс за футбол на малки врати, хандбал и тенис на корт в с. Хърлец	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 3. Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания					
Приоритет 3	***Мярка 3.1. Съхраняване на наличните земеделски земи***				
Приоритет 3	Мярка 3.1.	3.1.1. Разработване на Общинска програма за опазване на поземлените ресурси на общината	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2. Непрекъснато актуализиране на нормативната база на местно ниво	Актуализиране на Наредба № 11 и № 13 на ОбС - Козлодуй.		
Приоритет 3	М***ярка 3.2. Планово осигуряване на населените места с актуални устройствени планове***				
Приоритет 3	Мярка 3.2	3.2.1. Изготвяне и приемане на нов ОУП на община Козлодуй	Мина на обществено обсъждане и Екологична оценка. Предстои одобряване от различни институции.		

Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.2. Изготвяне на цялостен ПРЗ на град Козлодуй	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.3. Изготвяне на нов регулационен и застроителен план и кадастър за с. Хърлец	Сключен договор с „Алфа гис" ООД през 2022 г. Въведена е цифровизацията на нецифровизираните пространствени данни на територията на община Козлодуй. В момента двете системи работят паралелно.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.4. Изготвяне на нов регулационен и застроителен план и кадастър за с. Гложене	Сключен договор с „Алфа гис" ООД през 2022 г. Въведена е цифровизацията на нецифровизираните пространствени данни на територията на община Козлодуй. В момента двете системи работят паралелно.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.5. Изготвяне на нов регулационен и застроителен план и кадастър за с. Бутан	Сключен договор с „Алфа гис" ООД през 2022 г. Въведена е цифровизацията на нецифровизираните пространствени данни на територията на община Козлодуй. В момента двете системи работят паралелно.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.6. Изготвяне на нов регулационен и застроителен план и кадастър за с. Крива бара	Сключен договор с „Алфа гис" ООД през 2022 г. Въведена е цифровизацията на нецифровизираните пространствени данни на територията на община Козлодуй. В момента двете системи работят паралелно.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.7. Изготвяне на подземен кадастър на гр. Козлодуй и село Гложене	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.8. ГИС на гробищни паркове в селата	През 2023 г. е сключен договор за въвеждане на ГИС за гробищните паркове в населените места, с фирма „Алфа гис" ООД.		
Приоритет 3	***Мярка 3.3. Благоустроени населени места***				
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.1. Реконструкция на улици и тротоари в ЖК 2 на г. Козлодуй	Дейностите са приключени през 2022 г.		ОБ
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2. Реконструкция на улици и тротоари в ЖК1 на гр. Козлодуй	Няма извършени дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.4. Реконструкция на ул. „Освободител" и ул. „Дондуков" в гр. Козлодуй	На 09.11.2022 г. е съставен Акт за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) по договор: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – „Княз Дондуков" и „Освободител", съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй". Ремонтните дейности са стартирали – подменена е колекторната система, положени са тротоари и бордюри, частично е изграден архитектурният ансамбъл. Към проекта е включено оформяне на архитектурен ансамбъл на източния вход на гр. Козлодуй с цветни партери и приветствени и изпращащи послания, както и изграждане на велоалея и голямо Т-образно кръгово кръстовище с триъгълен и капковиден остров. Поставят се нови пътни знаци, хоризонтална маркировка и облагородяване на прилежащите пространства.	4064015,49	МРРБ
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.6. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска втори етап от уличната мрежа в гр. Козлодуй	На 20.06.2023 г. е стартирал строежът по договор: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска" – от началото на регулационната линия на гр. Козлодуй при ОТ51 до кръстовището с ул. „Хаджи Димитър" при ОТ971". Текът довършителни дейности и издаване на обекта.	3629168,03	Дарение АЕЦ „Козлодуй"
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.7. Изграждане на улици в квартал Янтра, гр. Козлодуй	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.8. Реконструкция на уличната мрежа, поставяне на бордюри и изграждане на тротоари в с. Хърлец, община Козлодуй	През 2023 г. са изготвени КСС-та на най-компрометираните участъци на улици в населените места, за които се търси финансиране по проекти.		
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.9. Реконструкция на уличната мрежа, поставяне на бордюри и изграждане на тротоари в с. Гложене, община Козлодуй	През 2023 г. са изготвени КСС-та на най-компрометираните участъци на улици в населените места, за които се търси финансиране по проекти.		

Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.10. Реконструкция на уличната мрежа, поставяне на бордюри и изграждане на тротоари в с. Бутан, община Козлодуй	През 2023 г. са изготвени КСС-та на най-компрометираните участъци на улици в населените места, за които се търси финансиране по проекти.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.13. Поставяне на обозначителни табели на улиците в населените места на общината и обозначителни табели, обозначаващи довеждащата и туристическата инфраструктура	През 2023 г. няма поставени нови табелки, а старите поставени са освежени.		Общински бюджет
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.14. Разширяване на велосипедната мрежа на гр. Козлодуй II- етап	По проект предстои изграждане на велоалеи по ул. „Освободител”, гр. Козлодуй.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.16. Реконструкция на гробищните паркове в неселените места на община Козлодуй	Сключен е договор за изграждане на ел. част на новия гробищен парк в с. Гложене, след което ще бъде въведен в експлоатация.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.17. Изграждане на околовръстен път, с. Гложене	Изграден е околовръстен път със средства на земеделски производители.		Външно финансиране
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.18. Ремонт и обновяване на площади в с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан	За с. Гложене, първият етап от дейността е приключен и обектът е въведен в експлоатация през м. април 2022 г. Общата стойност на извършените дейности е 371 922 лв. Търси се финансиране на втория етап от проекта, както и за останалите населени места.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.19. Ремонт и обновяване на сградата на кметствата в с. Гложене и с. Бутан	Няма извършени дейности през 2023 г. Търсят се възможности за финансиране.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.20. Благоустрояване на парковете и зелените площи в с. Хърлец и с. Бутан	Няма извършени дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.21. Разширяване на мрежата от топлофицирани обекти	Издадени 28 разрешения за разширяване на топлоснабдителната мрежа в гр. Козлодуй.		Изпълнява АЕЦ „Козлодуй”
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.24. Достъпна среда в община Козлодуй	Осигурена е достъпна среда за хората с увреждания до всички обществени сгради.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.26. Ремонт, рехабилитация, поддържане и развитие на водоизточниците за питейна вода в община Козлодуй, с цел намаляване на загубите по водопроводната мрежа	Няма извършени дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.27. Изготвяне на икономически анализ и изграждане и въвеждане в работа на електрически обществен транспорт	Няма извършени дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.28. Дейности за популяризирането на възможността от изграждане на нова заместваща ядрена	Няма извършени дейности през 2023 г.		

		мощност на територията на община Козлодуй			
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.29. Въвеждане на цялостна система за разделно събиране на отпадъци в община Козлодуй	Издадена е заповед на кмета, с която всички търговски обекти имат задължение самостоятелно или чрез нашата система за разделно събиране, да предават всички отпадъци от картон, хартия и други рециклиращи се материали. Разделно събраните отпадъци през 2023 г. са 7 221 тона. Проведени са две кампании по безплатно предоставяне на пункт за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Предадени са 81 кг. опасни отпадъци, от които най-много са бои и химични препарати, използвани в бита. Проведени са две кампании за почистване на територии за обществено ползване през пролетта и есента. В кампанията „Да изчистим Козлодуй заедно" се включиха граждани, служители на общинска администрация, Общинско предприятие „Комунална дейност", Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама", служители на АЕЦ „Козлодуй", ДП РАО, както и всички кметства в общината. Бяха събрани и извозени над 5 тона битови отпадъци и около 2 500 кг. листна маса и трева.		
Приоритет 3	Мярка 3.3	3.3.31. Благоустрояване на градската среда	През 2023 г. са реализирани два проекта: Доставка и монтаж на два броя автоматизирани, самопочистващи се тоалетни в гр. Козлодуй. Доставка и монтаж на два броя смарт пейки в гр. Козлодуй.	367 726	Общински бюджет
Приоритет 3	***Мярка 3.4. Подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата***				
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.1. Доизграждане на канализационната мрежа в Козлодуй	През 2023 г. Общината е съдействала на ВиК в реализацията на „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй" – втори етап. Извършена е реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на долуописаните обекти. Предстои включване на абонатите към новоизградените мрежи.- Реконструкция на водопроводната мрежа: ул. „Христо Ботев" от кръстовище с ул. „София" до ул. „Георги Димитров"; ул. „Георги Димитров" от кръстовище с ул. „Христо Ботев" до ул. „Дунав"; ул. „Прилеп" от кръстовище с ул. „Омуртаг" до ул. „Околовръстна"; ул. „Околовръстна" от кръстовище с ул. „Прилеп" до улица без име; ул. „Околовръстна" от кръстовище с улица без име до ул. „Васил Априлов"; ул. „Околовръстна" от кръстовище с ул. „Васил Априлов" до ул. „Янко Сакъзов"; ул. „Янко Сакъзов" от кръстовище с ул. „Околовръстна" до ул. „Цанко Церковски"; ул. „Цанко Церковски" от кръстовище с ул. „Янко Сакъзов" до т. 275; ул. „Люлебургас" от площад до ул. „Одрин"; ул. „Омуртаг" от кръстовище с ул. „Прилеп" до ул. „Хаджи Димитър"; ул. „Васил Левски" от кръстовище с ул. „Княз Борис I" до ул. „Митко Палаузов"; ул. „Стефан Караджа"от кръстовище с ул. „Христо Ботев" до ул. „Освободител"; ул. „Освободител" от кръстовище с ул. Стефан Караджа" до т. 301; ул. „Ломска" от т. 41 до кръстовището с ул. „Хаджи Димитър"; ул. „Освободител" от ул. „Хаджи Димитър" до ул. „Стефан Караджа"; ул. „Варна" от ул. „Георги Димитров" до кръстовището с ул. „Бургас"; ул. „Варна" след кръстовището с ул. „Бургас"; ул. „Бургас" от кръстовището с ул. „Варна"; ул. „Орлин Василев" до кръстовището с ул. „Георги Димитров"; ул. „52-ри полк" до кръстовището с ул. „Георги Димитров"; ул. „Васил Априлов" от ул. „Омуртаг" до кръстовището с ул. „Одрин"; ул. „Васил Априлов" от кръстовище с ул. „Одрин" до ул. „Околовръстна"; ул. „Лозенград" от кръстовище с ул. „Васил Априлов" до ул. „хаджи Димитър"; ул. „Лозенград" от кръстовище с ул. „Васил Априлов" до улица без име; ул. „Лозенград" от кръстовище с улица без име до ул. „Прилеп"; ул. „Никола Войводов" от кръстовище с ул. „Александър Стамболийски" до ул. „Околовръстна"; ул. „Стефан Караджа" от улица без име до ул. „Околовръстна"; ул. „Цанко Церковски" от ул. „Околовръстна" до кръстовище с ул. „Генерал Скобелев"; ул. „Стефан Караджа" от улица без име до площад; ул. „Генерал Скобелев" от кръстовище с ул. „Цанко Церковски" до площад; ул. „Цанко Церковски" от кръстовище с ул. „Генерал Скобелев" до кръстовище с ул. „Люлебургас"; ул. „Люлебургас" до кръстовище с ул. „Цанко Церковски"; ул. „Люлебургас" от кръстовище с ул. „Цанко Церковски" до площад; ул. „Цанко Церковски" от кръстовището с ул. „Люлебургас" до ул. „Св. св. Кирил и Методий"; ул. „Томороз" до кръстовище с ул. „Освободител"; ул. „Стефан Караджа" от кръстовище с ул. „Драва" до ул. „Освободител"; ул. „Люлебургас" от кръстовище с ул. „Одрин" до кръстовището с ул. „Освободител"; ул. „Лозенград" от кръстовище с ул. „Хаджи Димитър" до кръстовище с ул. „Люлебургас".- Канализационна мрежа: ул. „Околовръстна" до кръстовище на ул. „Стефан Караджа" локално; от кръстовище с ул. „Васил Левски" до ул. „Царибродска"; ул. „Царидродска" от кръстовище с улица без име до ул. „Митко Палаузов"; ул. „52-ри полк"; ул. „9-ти май"; ул. „9-ти май" и ул. „Вардар"; ул. „Тунджа"; ул. „Орлин Василев"; ул. „Варна" от кръстовище с ул. „Бургас" до ул. „Георги Димитров"; ул. „Бургас"; ул. „Беласица"; ул. „Свилен Русев" от кръстовище с ул. „Беласица" до ул. „Враца"; ул. „Никола Войводов"; ул. „Генерал Скобелев"; ул. „Люлебургас"; ул. „Страцин";ул. „Хаджи Димитър"; ул. „Васил Априлов"; ул. „Лозенград"; ул. „Омуртаг"; ул. „Драва"; ул. „Прилеп"; ул. „Васил Априлов" от РШ 233 до РШ 235; ул. „Бенковски" от РШ 236 до РШ 233; ул. „Цар Иван Асен II"; ул. „Хан Крум"; ул. „Васил Левски" и ул. „Митко Палаузов"; ул. „Милин камък"; ул. „Христо Ботев"; ул. „Царибродска" и ул. „Хан Кубрат".		Изпълнява ВиК
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.2. Поетапна реализация на Интегрирани проекти за реконструкция на водопроводната и изграждане на канализационните мрежи в населените места от общината	Изпълнено на 90% в Хърлец. В Бутан има изготвен проект, чака се финансиране. Предстои обявяване на обществена поръчка. За Гложене и Крива бара има идейни проекти, които трябва да станат технически, за да се търси финансиране за тях		

Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.4. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Гложене	За с. Гложене има идеен проект, който трябва да стане технически, за да се търси финансиране.		
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.5. Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бутан и изграждане на водохранилище	В Бутан има изготвен проект, чака се финансиране. Предстои обявяване на обществена поръчка.		
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.6. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Крива бара	За с. Крива бара има идеен проект, който трябва да стане технически, за да се търси финансиране.		
Приоритет 3	Мярка 3.4	3.4.7. Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Козлодуй III-ти етап	Няма реализирани дейности през 2023 г.		Изпълнява ВиК
Приоритет 3	***Мярка 3.5. Подобряване на енергийната инфраструктура***				
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.1. Зарядни станции за автомобили	Изградени са на площадката на АЕЦ „Козлодуй", както и в централна градска част.		
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.2. Реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Козлодуй	Проведена е обществена поръчка и е сключен договор на стойност 350 000 лв. за подмяна на осветителните тела в четирите населени места.		
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.3. Реконструкция на електрическата мрежа в Община Козлодуй	Изготвен е технически проект и има издадено разрешение за строеж. С приемането на Закона за държавния бюджет 2024 е одобрено финансиране от бюджета на МРРБ. Предстои обявяване на обществена поръчка и избор на изпълнител.		МРРБ
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.4. Реконструкция на покривите на обществените сгради (училища и детски градини) с цел използването на ВЕИ за производство на ел. енергия и топла вода	Няма извършени дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.5. Извършване на мониторинг и при необходимост изграждане на нова енергозахранваща система в района на Ботев парк, гр. Козлодуй	Има подписан предварителен договор за присъединяване на ново ел. табло в Ботев парк с мощност 50 kw и се очаква изпълнение на проекта през 2024 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.6. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради, общинска собственост	През 2023 г. приключи изпълнението на дейностите за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради - блокове 17, 39, 40 и 41 в гр. Козлодуй и са въведени в експлоатация. През 2023 г. е подадено проектно предложение за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - ЖК 2А, блок Радецки 1, гр. Козлодуй. През 2023 г. са подадени три проектни предложения за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради, общинска собственост - СУ „Св. св. Кирил и Методий" - с. Бутан, ДГ „Мир", гр. Козлодуй и сграда за административна дейност (сградата на бивша ясла). За две от сградите предстои подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - ДГ „Мир", гр. Козлодуй и сграда за административна дейност. Третата сграда е в резервния списък.	607 822	Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г." Националния план за възстановяване и устойчивост
Приоритет 3	Мярка 3.5	3.5.7. Подмяна на парна инсталация на училището и ДГ в с. Гложене	Има изготвен и одобрен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Радост", с. Гложене.		Външно финансиране
Приоритет 3	***Мярка 3.6. Внедряване на съвременни системи за отпадъците***				
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.1. Закупуване на отделни контейнери за смет във всяка къща по селата в община	Проведена е кампания за безвъзмездно предоставяне на 20 бр. компостери на граждани. Няма закупени нови компостери през 2023 г.		Общински бюджет

		Козлодуй и закупуване на товарни автомобили, които да обслужват тези контейнери			
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.2. Закупуване на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъците (смесен, стъкло, пластмаса, хартия, органични)	Общо поставените подземни контейнери в град Козлодуй към края на 2023 г. са 69 броя, от които с вместимост 3 куб. м – 46 броя, и с вместимост 1,5 куб. м – 23 броя. Почистват се три пъти седмично. Няма закупени нови подземни контейнери през 2023 г.		РИОСВ, отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.3. Изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци от вида велпапе, плоско стъкло, гуми	Няма извършени дейности през 2023 г. Предвижда се изграждане на площадка за временно съхранение.		
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.4. Закупуване на един или повече автомобила за хората отговарящи за контрола на отпъдъците и екологичните дейности	Няма извършени дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.6	3.6.5. Рекултивация на съществуващи депа	Продължава мониторинга на рекултивираното депо.		
Приоритет 3	***Мярка 3.7. Превенция и защита от рискове и бедствия***				
Приоритет 3	Мярка 3.7	3.7.1. Изграждане на защитно съоръжение и обслужваща инфраструктура от ОЦ до комплекс Рай	Няма извършени дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.7	3.7.2. Изграждане на цялостно видеонаблюдение във всички ДГ и училища, на територията на всички населени места	Няма дейности през 2023 година. През 2024 г. ще се разширява мрежата от видеонаблюдение. До края на 2023 година има присъединени 250 броя камери. Работи се по поставяне на видеокамери на всички детски площадки. Направен е оглед и е задвижена процедурата за изграждането на видеонаблюдение на следните места: детска площадка до магазин „Мирела"; детска площадка до училище Европа; детска площадка до бившият мебелен магазин; кварталния клуб в ромската махала и сметището до яйца и птици.	348 480	Дарение АЕЦ „Козлодуй"
Приоритет 3	Мярка 3.7	3.7.3. Изграждане на цялостно видеонаблюдение в с. Гложене	Няма извършени дейности през 2023 г.		
Приоритет 3	Мярка 3.7	3.7.4. Поддържане актуалността на Общинския план за защита при бедствия	Създадена е комисия за изготвяне на проект за приемане на изменения. През 2023 г. няма извършени дейности.		
Приоритет 4. Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляван на териториалните диспропорции					
Приоритет 4	***Мярка 4.1. Подобряване качествата на общинската пътна мрежа***				
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1. Ремонт и рехабилитация на общинските пътища	8 127 м2 от уличната мрежа са реконструирани, 1 068 м2 паркинги са реконструирани и/или изградени. На 25.10.2023 г. е сключен договор с Държавен фонд „Земеделие" за финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на град Козлодуй". Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на следните съществуващи улици в гр. Козлодуй: • ул. „Янко Сакъзов" в участъка между кръстовищата с ул. „Освободител" и „Околовръстно шосе"; • ул. „Цанко Церковски" в участъка между кръстовищата с ул. „Янко Сакъзов" и „Околовръстно шосе"; • ул. „Кирил и Методий" в участъка между кръстовищата с ул. „Янко Сакъзов" и „Околовръстно шосе". Предстои избор на изпълнител на СМР и строителен надзор.		ОБ/ПРСР

Приоритет 4	***Мярка 4.2. Развитие на електронни услуги***				
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.1. Повишаване качеството на административното обслужване чрез въвеждане на общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване в общинска администрация Козлодуй	Административното обслужване в общинска администрация Козлодуй се осъществява чрез спазване на 15-те общи стандарта за качество на административното обслужване, съгласно Наредбата за административно обслужване, и прилагане на собствени стандарти. Общите и собствените стандарти са приети с Харта на клиента. Към използваните досега 10 собствени стандарти, през 2023 г. се въведоха и нови: ● *Стандарт за прилагане на модели за обслужване на хора със специфични потребности*, като се подписа споразумение за сътрудничество със Столична община за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация”; ●*Стандарт за онлайн комуникация,*като администрацията е осигурила възможност за използване от потребителите на комуникационни канали чрез онлайн приложения: -за безплатни разговори и текстови съобщения чрез интернет „FREE CALL” (зелената слушалка), до община Козлодуй от страната и чужбина; - с банери е осигурена възможност за проверка и различни безкасови начини за разплащане на местните данъци и такси – виртуален ПОС терминал, EASY PAY и ePay; - платформата „Кмете, виж!” може да се използва за докладване на неспешни сигнали от различно естество. Използването на всички възможности за заявяване и предоставяне на услуги и прилаганите стандарти за качеството на административното обслужване спомогнаха за извършването на 10 749 услуги, вкл. и от кметствата.		Общински бюджет
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.2. Предоставяне на безплатен, висикоскоростен, безжичен достъп до интернет /WI-FI/ в гр. Козлодуй и кметствата, на обществени места на открито и закрито	През 2023 г. продължават да се поддържат и използват от гражданите на община Козлодуй деветте безплатни интернет точки на открито: Ботев парк – около беседките и около паметника на Христо Ботев, в района на фонтана пред бл. 70, в района на фонтана пред бл. 17 в ЖК 1, на централния площад, пред читалището, в детския парк в центъра, в района на тенис кортовете в Зоната за спорт и отдих, в района на стария пазар, на новия стадион и 2 точки на закрито - в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй и в Автогара, гр. Козлодуй. В Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Козлодуй се предлага безплатен интернет достъп, съгласно изискванията на Наредбата за административно обслужване. Осигурена е възможност на потребителите без парола, напълно свободно да ползват Wi-Fi точката за достъп до интернет.	10 224	Общински бюджет
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.3. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за обезпечаване на административните процеси	Все по-често се използват всички възможности за електронен обмен на документи, както с държавните органи и администрации, така и между Община Козлодуй, гражданите и представителите на бизнеса. В административно-информационната система на Общината (деловодството) са регистрирани общо 28 128 броя документи. Чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) на държавната администрация са обработени 1 686 документа. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) са получени и изпратени 531 документа; Общинска администрация Козлодуй е присъединена и към националната информационна система за обмен на справочна и удостоверителна информация Regix; За обезпечаване на административните процеси се използват 2 (две) информационни системи и 11 (единадесет) съвременни програмни продукта; 42 набора от данни са въведени от експерти на Общинска администрация в Портала за отворени данни на Република България, поддържан от Министерството на електронно управление. В него се публикуват данни по приоритетни области, свързани с общинските дейности, определени с решения на Министерски съвет. Вече публикуваните регистри се актуализират своевременно при промяна, а информационните масиви и ресурси са в отворен машиночетим формат, позволяващ повторно използване, като достъпът до тях е свободен. 45 броя са професионалните електронни подписи, използвани от общински служители, експерти и ръководство в деловото им ежедневие през 2023 г.	49 383	Общински бюджет
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.4. Изграждане на архивен център за съхраняване на общинската архивна документация	Няма извършени дейности през 2023 г.		
	Мярка 4.2	4.2.5. Въвеждане на нова телефонна централа за общинска администрация, Козлодуй	През 2023 г. община Козлодуй е разгледала 2 (две) оферти за нова телефонна централа. Поради високата стойност на офертите и липса на финансов ресурс не е закупена нова телефонна централа. С цел подобряване на комуникацията с гражданите за осигуряване на бърз и ефективен отговор на техните нужди и запитвания, община Козлодуй разкри безплатна телефонна линия Free Call за приемане на сигнали, жалби и предложения. Услугата се предоставя на официалната интернет страница на Община Козлодуй. Маркирана е със зелена икона, изобразяваща телефонна слушалка и е достъпна за целия свят при наличие на интернет връзка.	288	Общински бюджет
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.6. Въвеждане на автоматизирана система за бекъп и криптиране на информацията	В община Козлодуй се използва автоматизирано архивиране на данните за двете АИС „АКСТЪР ОФИС” и АИС „Имеон модул МДТ”.		
Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.7. Обособяване на урбанизирана зона за изграждане на Индустриален парк, включваща елементи от техническата инфраструктура	Няма реализирани дейности през 2023 г.		

Приоритет 4	Мярка 4.2	4.2.8. Изграждане на индустриален парк	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 4	***Мярка 4.3. Подкрепа на сътрудничество със съседните общини от общ интерес***				
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.1. Изграждане на дунавска велоалея като част от европейския панорамен веломаршрут.	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.2. Цялостно реновиране на път II-11 Видин - Никопол. Интегриран проект обхващащ 10 общини: Видин, Димово, Лом, Вълчедръм, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол	Няма реализирани дейности през 2023 г.		
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.3. Туристически маршрут „Ботевият път" – обхващащ общините: Козлодуй, Борован и Враца – създаване на атрактивни исторически и туристически точки, които да дават възможност Ботевият път да се ползва целогодишно	Търсене на външно финансиране.		
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.4. Изграждане на пристанище „Козлодуй" – изграждането на пристанище чрез интегриране с други мерки, ще подкрепи местната икономика, ще допринесе за развитие на туризма, чрез обслужване на круизни кораби	Определено е място за изграждането му в ОУП. Предстои проектиране и търсене на финансиране		
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.5. Реализиране на интегриран териториален проект за изграждане на защитни диги в общините: Козлодуй, Мизия и Оряхово, с цел превенция от наводнения	Изисква се голям финансов ресурс и се търси външно финансинаре.		
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.6. Реализиране на услуги за общността – център за възрастни хора, който да обслужва общините Козлодуй, Мизия, Оряхово и кризисен център за бездомни	В Националната карта на социалните услуги е заложено в с. Крива бара да бъде изграден Дом за възрастни хора. Търси се финансиране.		
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.7. Развитие на водни спортове по река Дунав в обхвата на общините Козлодуй, Лом, Оряхово	Проведено V-то състезание по морски многобой „Ботева купа". На 17.08.23 г. се проведе Международна туристическа регата ТИД по р. Дунав. На нашия бряг излязоха близо 150 гребци от всички крайдунавски страни, а също и от Нидерландия, Сърбия, Испания, Швейцария и Канада . Продължителността на гребането за деня е било 46 км.	Морски многобой: 3 160 ТИД: 1 000	Общински бюджет

Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.8. Сформиране на сдружения на общини и публично-частни партньорства за развитие и оползотворяване потенциала на туристическите ресурси в района	На 6.03.23 г. е сключен договор с Министерство на земеделието за финансиране на проект „Помощ за подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група „Козлодуй, Мизия и Хайредин” и разработване на многофондова стратегия за водено от общностите местно развитие 2021 – 2027”. На 16.05.23 г. е проведено Учредително събрание за създаване на месна инициативна група и същата е регистрирана в Агенция по вписванията като Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Козлодуй, Мизия и Хайредин” с ЕИК 207440805. Проведени са 3 обучения на местни лидери и заинтересовани лица в гр. Козлодуй, гр. Мизия и с. Хайредин. Обучени 58 лица, представители от различни сектори. Проведени срещи със заинтересовани страни за проучване на нагласите, чрез попълване на анкетни карти. Изготвен анализ и проучване на територията на община Козлодуй - 1 бр.; Изготвен анализ и проучване на територията на общините Мизия и Хайредин - 1 бр.; Разработен проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Козлодуй, Мизия и Хайредин - 1 бр. Проведено обществено обсъждане на СВОМР в гр. Козлодуй, гр. Мизия и с. Хайредин.	53 811	ДФ „Земеделие”

III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПИРО

След направения подробен анализ на реализираните проекти и дейности, както и на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027 г., са изведени конкретни данни за постигнатия напредък по приоритети и мерки, които са представени в следващата Таблица № 23.

Таблица № 23. Изпълнение на ПИРО на община Козлодуй през периода 2021-2023 г. по приоритети и мерки.

Приоритет/ Мярка	Прогнозен брой проекти	Прогнозна стойност (хил.лева)	Отчетен брой изпълнени проекти за периода 2021-2023 г.	Отчетна стойност на изпълнените проекти за периода 2021-2023 г. (хил.лева)	Техническо изпълнение в %	Финансово изпълнение в %
ПРИОРИТЕТ 1	**23**	**11 185**	**2**	**18**	**8,70**	**0,16**
Мярка 1.1.	2	30	2	18	100,00	60,00
Мярка 1.2.	2	0	0	0	0,00	0,00
Мярка 1.3.	3	210	0	0	0,00	0,00
Мярка 1.4.	2	4 000	0	0	0,00	0,00
Мярка 1.5.	14	6 945	0	0	0,00	0,00
ПРИОРИТЕТ 2	**59**	**19 913**	**69**	**12 295**	**116,95**	**61,74**
Мярка 2.1.	5	4 338	10	594	200,00	13,69
Мярка 2.2.	2	50	2	4	100,00	8
Мярка 2.3.	5	185	9	625	180,00	337,84
Мярка 2.4.	11	7 835	11	6 793	100,00	86,70
Мярка 2.5.	9	705	6	1 015	66,67	143,97
Мярка 2.6.	15	1 280	28	1 260	186,67	98,44
Мярка 2.7.	12	5 520	3	2 004	25,00	36,30
ПРИОРИТЕТ 3	**65**	**63 243,5**	**46**	**24 025**	**70,77**	**37,99**
Мярка 3.1.	2	5	3	0	150,00	0,00
Мярка 3.2.	8	1060	6	68	75,00	6,42
Мярка 3.3.	30	51 438,5	22	21 122	73,33	41,06
Мярка 3.4.	9	2600	4	1 259	44,44	48,42
Мярка 3.5.	7	3640	4	670	57,14	18,41
Мярка 3.6.	5	1420	5	557	100,00	39,23
Мярка 3.7.	4	3080	2	349	50,00	11,33
ПРИОРИТЕТ 4	**17**	**4750**	**17**	**916**	**100,00**	**19,28**
Мярка 4.1.	1	2000	2	791	200,00	39,55
Мярка 4.2.	8	2700	11	62	137,50	2,30
Мярка 4.3.	8	50	4	63	50,00	126
ВСИЧКО ЗА ПИРО 2021-2023 Г.	**164**	**99 091,5**	**134**	**37 254**	**81,71**	**37,60**

<u>Изпълнение на Приоритет 1:</u> Балансиран, устойчив растеж чрез утвърждаване на водещите функции на ядрената енергетика и на останалите традиционни икономически сектори и икономически дейности.

В Стратегическата част на ПИРО и Програмата за неговата реализация към този приоритет са заложени 5 мерки и 23 проекти и дейности, за изпълнението на които са предвидени инвестиции на обща стойност 11 185 хил. лева.

На етапа на МО по Приоритет 1 са изпълнени 2 проекта за 18 хил. лева. Напредъкът в постигане на целите му е слаб – 8,70% техническо и 0,16% финансово изпълнение.

- **По Мярка 1.1: Финансиране и подкрепа на новъсъздадени стартъпи за разкриване на нови МСП**, са изпълнени 2 проекта за 18 хил. лева.
- **По Мярка 1.2: Разработване на инвестиционен профил на община Козлодуй**, няма изпълнени проекти през отчетния период 2021-2023 г.
- **По Мярка 1.3: Устойчиво използване на природните ресурси за развитие на многоотраслово селско стопанство**, няма изпълнени проекти през отчетния период 2021-2023 г.
- **По Мярка 1.4: Насърчаване развитието на биологично земеделие и на екологично животновъдство**, няма изпълнени проекти през отчетния период 2021-2023 г.
- **По Мярка 1.5: Развитие на устойчив и разнообразен туризъм**, няма изпълнени проекти през отчетния период 2021-2023 г.

<u>Изпълнение на Приоритет 2:</u> Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението.

В Стратегическата част на ПИРО и Програмата за неговата реализация към този приоритет са заложени 7 мерки и 59 проекти и дейности, за изпълнението на които са предвидени инвестиции на обща стойност 19 913 хил. лева.

На етапа на МО по Приоритет 2 са изпълнени 69 проекта за 12 295 хил. лева. Напредъкът в постигане на целите му е най-добър – 116,95% техническо и 61,74% финансово изпълнение.

- **По Мярка 2.1: Прилагане на съвременни форми на обучение в общото и професионално образование**, са изпълнени 10 проекта за 594 хил. лева.
- **По Мярка 2.2: Провеждане на политики за включване в предучилищното образование на децата от ромската етническа група**, са изпълнени 2 проекта за 4 хил. лева.
- **По Мярка 2.3: Обучение през целия живот**, са изпълнени 9 проекта за 625 хил. лева.
- **По Мярка 2.4: Осигуряване на условия за социално подпомагане на уязвими групи и лица в неравностойно положение**, са изпълнени 11 проекта за 6 793 хил. лева.
- **По Мярка 2.5: Подкрепа за културни институции**, са изпълнени 6 проекта за 1 015 хил. лева.
- **По Мярка 2.6: Насърчаване на културното разнообразие и съхраняване на културното наследство**, са изпълнени 28 проекта за 1 260 хил. лева.
- **По Мярка 2.7: Изграждане на нова и подобряване качествата на съществуващата спортна инфраструктура**, са изпълнени 3 проекта за 2 004 хил. лева.

<u>Изпълнение на Приоритет 3:</u> Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания.

В Стратегическата част на ПИРО и Програмата за неговата реализация към този приоритет са заложени 7 мерки и 65 проекти и дейности, за изпълнението на които са предвидени инвестиции на обща стойност 63 243,5 хил. лева.

На етапа на МО по Приоритет 3 са изпълнени 46 проекта за 24 025 хил. *лева. Напредъкът в постигане на целите му е добър – 70,77% техническо и 37,99% финансово изпълнение.*

- **По Мярка 3.1: Съхраняване на наличните земеделски земи**, са изпълнени 3 проекта.
- **По Мярка 3.2: Планово осигуряване на населените места с актуални устройствени планове**, са изпълнени 6 проекта за 68 хил. лева.
- **По Мярка 3.3: Благоустроени населени места,** са изпълнени 22 проекта за 21 122 хил. лева.
- **По Мярка 3.4: Подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата**, са изпълнени 4 проекта за 1 259 хил. лева.
- **По Мярка 3.5: Подобряване на енергийната инфраструктура**, са изпълнени 4 проекта за 670 хил. лева.
- **По Мярка 3.6: Внедряване на съвременни системи за отпадъците**, са изпълнени 5 проекта за 557 хил. лева.
- **По Мярка 3.7: Превенция и защита от рискове и бедствия**, са изпълнени 2 проекта за 349 хил. лева.

<u>Изпълнение на Приоритет 4:</u> Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляване на териториалните диспропорции.


В Стратегическата част на ПИРО и Програмата за неговата реализация към този приоритет са заложени 3 мерки и 17 проекти и дейности, за изпълнението на които са предвидени инвестиции на обща стойност 4750 хил. лева.

На етапа на МО по Приоритет 4 са изпълнени 17 проекта за 916 хил. *лева. Напредъкът в постигане на целите му е добър – 100% техническо и 19,28% финансово изпълнение.*

- **По Мярка 4.1: Подобряване качествата на общинската пътна мрежа,** са изпълнени 2 проекта за 791 хил. лева.
- **По Мярка 4.2: Развитие на електронни услуги**, са изпълнени 11 проекта за 62 хил. лева.
- **По Мярка 4.3: Подкрепа на сътрудничество със съседните общини от общ интерес,** са изпълнени 4 проекта за 63 хил. лева.


Следващата Графика № 4 илюстрира сравнението между планираните и отчетени на етапа на МО проекти и дейности в изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй. Ясно се вижда успешното изпълнение на Приоритети 2 и 4 и слабия напредък по Приоритет 1 на плана.

Графика № 4. Планирани и отчетени проекти по приоритети на ПИРО 2021-2023 г. (брой).



Сравнението на инвестираните финансови ресурси по приоритети на ПИРО с тези, планирани в индикативната финансова таблица и програмата за реализация на документа показва, че е на лице сериозен дисбаланс между планираните и привлечените средства на етапа на МО.

Графика № 5. Планирани и привлечени средства по приоритети на ПИРО (хил. лева)



Най-голяма е разликата между планираните и отчетени инвестиции по Приоритет 3. Това се дължи на факта, че в периода 2021-2023 г. не са обявявани процедури за

кандидатстване и не е имало възможности за финансиране на проекти в областта за Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания.

По Приоритет 1, дисбалансът е очевиден поради недостатъчно реализирани проекти, което води до минимални отчетени стойности. По Приоритет 4 също се наблюдава значителен недостиг на усвоени средства в сравнение с планираните. Приоритет 2 е с най-балансирани показатели на база заложени и усвоени средства.

ИЗВОДИ:

Най-успешен за периода 2021-2023 година по техническо и финансово изпълнение е Приоритет 2 „Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението“ със 116,95% техническо и 61,74% финансово изпълнение.

На второ място е Приоритет 3 „Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания“ – 70,77% техническо и 37,99% финансово изпълнение.

Трети е Приоритет 4 „Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляван на териториалните диспропорции“ със 100% техническо и 19,29% финансово изпълнение.

Четвърти е Приоритет 1 „Балансиран, устойчив растеж чрез утвърждаване на водещите функции на ядрената енергетика и на останалите традиционни икономически сектори и икономически дейности“ с 8,70% техническо и 0,16% финансово изпълнение.

IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Стратегията за изпълнение на ПИРО следва логиката на интервенциите, насочени към постигане на конкретни резултати, ефекти и въздействие. Реализацията на плана се оценява чрез видимите и измерими резултати, продуктите и въздействието на дейностите и проектите върху целевата територия и нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на ПИРО трябва не само да проследяват използването на финансовите и ресурсни средства, но и активно да отчитат физическия напредък на общината, състоянието на средата и качеството на живот. За това е необходим набор от общи и специфични индикатори, както и възможност за адаптивност при оценяването.

1.1. **Оценка на ефективност**

Оценката на ефективността се основава на индикаторите, заложени в документа, и включва преглед на тяхната измеримост, актуалност, съгласуваност и връзка с напредъка в изпълнението на плана.

Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие е насочена към повишаване на ефективността и ефикасността при използването на материални, финансови и човешки ресурси за постигане на желаните резултати и въздействия върху целевата територия.

Оценката за ефективност указва отношението между постигнатия резултат спрямо целите на плана (главна, стратегически цели и приоритети). В колкото по-висока степен са постигнати целите, толкова по-ефективни са предприетите действия, реализираните проекти и дейности в изпълнение на ПИРО.

Ефективността е оценка на съответствието на целите, а ефикасността е оценка на постигнатия резултат спрямо използваните ресурси.

Оценката за ефективността на изпълнението на ПИРО се изготвя на база заложените в документа индикатори (показатели и измерители) за въздействие и резултат.

Таблица № 24. Индикатори за продукт

Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност
Приоритет 1. Балансиран, устойчив растеж чрез утвърждаване на традиционните икономически сектори и икономически дейности на базата на разполагаемите ресурси и потенциали на територията					
Приоритет 1	***Мярка 1.1. Финансиране и подкрепа на новъсъздадени стартъпи за разкриване на нови МСП***				
Приоритет 1	Нефинансови предприятия на 1000 д. от населението	Брой	НСИ	1 година	28
Приоритет 1	Разкрити нови предприятия, базирани на местни суровини	Брой	Община Козлодуй	1 година	15
Приоритет 1	***Мярка 1.2. Разработване на инвестиционен профил на община Козлодуй***				
Приоритет 1	Приети документи на общината, свързани с привличане на инвестиции	Брой	Община Козлодуй	1 година	4
Приоритет 1	Участие на общината в инвестиционни инициативи (бизнес форуми, панаири и др.)	Брой	Община Козлодуй	6 месеца	7
Приоритет 1	***Мярка 1.3. Устойчиво използване на природните ресурси за развитие на многоотраслово селско стопанство***				
Приоритет 1	Стимулиране на инвестиционни намерения в областта на овощарството и зеленчукопроизводството	Брой	Община Козлодуй Общ. сл. “Земеделие и гори“	2 години	5
Приоритет 1	***Мярка 1.5. Развитие на устойчив и разнообразен туризъм***				
Приоритет 1	Разкрити нови туристически маршрути	Брой	Община Козлодуй	1 година	3
Приоритет 1	Места за настаняване, повишили категорията си	Брой	Община Козлодуй	2 години	8
Приоритет 1	Разкрити нови обекти за информационна туристическа инфраструктура	Брой	Община Козлодуй	2 години	2
Приоритет 2. Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението;					
Приоритет 2	***Мярка 2.1. Прилагане на съвременни форми на обучение в общото и професионално образование***				

Приоритет 2	Приложени иновативни форми на образователния процес в общото и в професионалното образование	брой брой	Община Козлодуй, РУО – Враца	1 година	4
Приоритет 2	***Мярка 2.2. Провеждане на политики за включване в предучилищното образование на децата от ромската етническа група***				
Приоритет 2	Намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище	Брой	РУО – Враца	1 година	10
Приоритет 2	***Мярка 2.3. Обучение през целия живот***				
Приоритет 2	Организирани обучителни курсове	Брой	Дирекция „Бюро по труда“	1 година	4
Приоритет 2					
Приоритет 2	***Мярка 2.4. Осигуряване на условия за социално подпомагане на уязвими групи и лица в неравностойно положение***				
Приоритет 2	Спечелени проекти, свързани със социално подпомагане	брой	Община Козлодуй; Дирекция „Социално подпомагане“	2 години	4
Приоритет 2	Разкрити нови социални услуги	Брой	Община Козлодуй; Дирекция „Социално подпомагане“	2 години	4
Приоритет 2	***Мярка 2.5. Подкрепа за културни институции***				
Приоритет 2	Ремонтирани обекти на културата	Брой	Община Козлодуй	3 години	5
Приоритет 2	Организирани нови културни събития	Брой	Община Козлодуй	1 година	3
Приоритет 2	***Мярка 2.7. Изграждане на нова и подобряване качествата на съществуващата спортна инфраструктура***				
Приоритет 2	Изградени нови спортни обекти	Брой	Община Козлодуй	3 години	4
Приоритет 3. Опазване на природната среда и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните екологични и урбанистични изисквания					

Приоритет 3	***Мярка 3.2. Планово осигуряване на населените места с актуални устройствени планове***				
Приоритет 3	Разработени нови устройствени планове	Брой	Община Козлодуй	2 години	8
Приоритет 3	***Мярка 3.4. Благоустроени населени места***				
Приоритет 3	Реконструирани и благоустроени улици и площадни пространства	Брой	Община Козлодуй	2 години	15
Приоритет 3	Благоустроени паркове	Брой	Община Козлодуй	2 години	5
Приоритет 3	***Мярка 3.5. Подобряване състоянието на В и К инфраструктурата***				
Приоритет 3	Изградени нови и реконструирани съществуващи водопроводни мрежи	Км	ВиК	3 години	50
Приоритет 3	Разширение на канализационната мрежа	Км	ВиК	3 години	10
Приоритет 3	***Мярка 3.6. Подобряване на енергийната инфраструктура***				
Приоритет 3	Улици с подобрено осветление	Брой	ЧЕЗ	2 години	
Приоритет 3	Сгради, общинска собственост, с подобрена енергийна ефективност	брой	Община Козлодуй	2 години	10
Приоритет 3	***Мярка 3.7. Внедряване на съвременни системи за отпадъците***				
Приоритет 3	Населени места с внедрена система за разделно събиране на отпадъците	Брой	Община Козлодуй	3 години	5
Приоритет 4. Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляване на териториалните диспропорции					
Приоритет 4	***Мярка 4.2. Развитие на електронни услуги***				
Приоритет 4	Въведени нови електронни услуги в общинската администрация	Брой	Община Козлодуй	1 година	8
Приоритет 4	***Мярка 4.3. Подкрепа на сътрудничество със съседните общини от общ интерес***				
Приоритет 4	Сключени споразумения за междуобщинско сътрудничество	Брой	Община Козлодуй	1 година	4

Таблица № 25. Индикатори за резултат

Стратеическа Цел (СЦ)	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност
СЦ 1.1. Подкрепа на предприемаческата активност за създаване на нови малки и средни предприятия						
СЦ 1.1	Разкрити работни места в нови малки и средни предприятия	брой	Агенция за МСП	1 година	0	12,0
СЦ 1.1	Размер на привлечени средства от външни източници (ОП, други Национални програми)	хил. лв.	ИСУН	1 година	264,0 (2018 г.)	400,0
СЦ 1. 2. Подобряване на бизнес средата и подкрепа на предприемачеството						
СЦ 1.2	Гъстота на фирмите на 1000 д от населението	брой	НСИ	1 година	28,6 (2018 г.)	31,0
СЦ 1.2	Нови електронни услуги в общинската администрация в помощ на предприемачеството	Брой	Община Козлодуй	1 година		3
СЦ 1.3. „Развитие на конкурентни сектори, базирани на местни ресурси“						
СЦ 1.3	Подпомогнати земеделски производители при подготовка на проекти за съфинансиране	брой	Община Козлодуй	1 година	2	6
СЦ 1.3	Изработени ПУП на зони за туризъм	брой	Община Козлодуй	1 година	0	3
СЦ 1.3	Приходи от нощувки в средства за подслон	хил. лв.	НСИ	1 година	445,9 (2018 г.)	520,0
СЦ 2.1. Осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование и обучение						
СЦ 2.1	Намален отн. дял на отпаднали от училище ученици (от общия брой у-ци)	%	РУО – Враца	1 година	0,25 (2018 г.)	0,15
СЦ 2.2. Придобиване на образователни и професионални умения за пазара на труда						

СЦ 2.2	Брой курсове за обучение и квалификация	брой	Дирекция „Бюро по труда“ Община Козлодуй	1 година	4	6
СЦ 2.3. Предоставяне качествени услуги по социално подпомагане, културата и спорта						
СЦ 2.3	Лица от рискови групи ползващи социални услуги от резидентен тип и в обичайна среда	брой	Община Козлодуй, Д-ция „Социално подпомагане“	1 година		
СЦ 2.3	Разкрити нови места в нови социални услуги	брой	Община Козлодуй, Д-ция „Социално подпомагане“	2 години	0	60
СЦ. 3.2. Подобряване качествата на селищната среда						
СЦ 3.2	Изработени нови устройствени планове (ПУП, ЗП, РП)	брой	Община Козлодуй	2 години	0	5
СЦ 3.2	Дължина на ремонтирани и благоустроени улици в населените места	км	Община Козлодуй	1 година	0	30
СЦ 3.2	Площ на благоустроени паркове и зелени площи	дка	Община Козлодуй	1 година	0	12
СЦ 3.3. Съхраняване на природния ресурс чрез подобряване на екологичната инфраструтура						
СЦ 3.3	Население с подобрено водоснабдяване	брой	ВиК	3 години	0	3000
СЦ 3.3	Монтирани енергоспестяващи лампи по уличното осветление	брой	ЧЕЗ – България	2 години	0	2000
СЦ 3.3	Относителен дял на икономисана електроенергия от реализирани мерки за енергоефективност на сгради – общинска собственост	%	Община Козлодуй	2 години	0	25%
СЦ 4.1. Подобряване на транспортната и цифровата свързаност, развитие на електронните услуги и достъпност						
СЦ 4.1	Население, ползващо широколентов достъп до Интернет	%	Интернет доставчици	2 години	0	50%

1.2. Оценка за ефикасността на използваните ресурси

Ефикасността показва как постигнатите резултати се съотнасят към вложените разходи. Колкото по-ниски са разходите и по-значими са резултатите, толкова по-ефикасни са действията. Докато ефективността дава отговор на въпроса, дали са изпълнени нужните за подобряване състоянието на целевата територия и нейното население проекти и дейности, ефикасността дава отговор на въпроса, дали проектите и дейностите са изпълнени по икономически изгоден за обществото начин.

Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова рамка за реализацията на ПИРО. В нея се включват всички предварителни разчети и предвиждания за финансиране на предложените в ПИРО проекти и програми, както и на т.нар. "меки" мерки, които нямат инвестиционен характер.

Основното предназначение на индикативната финансова рамка е да се представят предварителни, ориентировъчни разчети за необходимия финансов ресурс за отделните приоритетни области, т.е. да се представи структурата на необходимите средства. На второ място – да се посочат основните източници на финансиране и структурата им по "финансови донори" – Национални оперативни програми, местни финансови източници с публичен характер, частни финансови донори и др.

Таблица № 26. Индикативна финансова таблица на ПИРО на община Козлодуй за периода 2021-2027 г.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
ПИРО НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

/хил. лв./

Период 2021 - 2027	Собствени средства - Общински бюджет	Отн. дял (%)	Републикански бюджет	Отн. дял (%)	Средства от ЕС	Отн. дял (%)	Други източници	Отн. дял (%)	ОБЩО в хил. лв.	ОБЩО в отн. дял (%)
Приоритет 1	895	8.0			10200	91.4	60	0.6	11155	100.00%
Приоритет 2	2513	12.7	800	4.1	16063	81.4	350	1.8	19726	100
Приоритет 3	8810	13.1			28857	42.7	29880	44.2	67547	100
Приоритет 4	100	20			400	80			500	100
ОБЩО	12318	12.4	800	0.8	55520	56.2	30290	30.6	98928	100.00%

V. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНЕИТО И МОНИТОРИГНА НА ПИРО

За периода 2021-2023 г. в община Козлодуй е установен добър механизъм за планиране, мониторинг, отчетност и контрол на дейностите. Кметът ежегодно представя напредъка по плана на Общинския съвет, в съответствие с изискванията на чл. 23 и чл. 24 от Закона за регионалното развитие, както и чл. 24 и чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗРР.

Създаден е добър механизъм за избор на приоритетни проекти и дейности. Проектиране и планиране се извършва ежегодно, като изборът е свързан с:

- Изискванията на действащи нормативни документи, които задължават Общините да извършват определен вид дейности или изградят определен вид обекти;
- Необходимостта, продиктувана от потребностите на Общината да създава благоприятни условия за живот и комфортна среда на обитаване и да бъде притегателен център за населението, най-вече за младите хора;
- Съобразяване с финансовите възможности на общинския бюджет, при изисквания за съфинансиране;
- Съобразяване с проектната готовност на Общината при откриване на процедури за финансиране по съответните програми;
- Постоянно търсене на нови възможности за финансиране на проекти по всички програми, приложими за Общината като бенефициент

С приемането на Плана за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г. са определени целите и задачите за този период. Общинската администрация активно търси възможности за финансиране от европейски и български програми, както и от донорски организации, за реализиране на проекти и дейности. Въпреки че не всички проектни предложения са били одобрени и финансирани, те остават потенциален ресурс за изпълнение на плана в оставащите 4 години.

Предмет на мониторинга на ПИРО е постигането на целите и приоритетите на документа, както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес структурите, физическите и юридическите лица, свързани с неговото изпълнение.

Мерките за наблюдение и механизмите за събиране, обработване и анализ на данни са заложени в самия План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. Орган на наблюдение на ПИРО е Общинският съвет. Функциите по наблюдението на ПИРО включват:

- Наблюдение на изпълнението на ПИРО въз основа на определените макроикономически индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към целите на европейската политика за сближаване през периода 2021-2027 г., глобалните екологични индикатори, целите на Националната програма за развитие „България 2030“ и другите специфични количествени индикатори по отношение на реализацията на целите, приоритетите и мерките за регионално развитие;
- Координация на дейностите по мониторинга със заинтересованите страни, като органи, организации и граждани;
- Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за изпълнението на ПИРО;
- Разглеждане на предложения и вземане на решения за подобряване на ефективността на мониторинга в случай на проблеми и пропуски;
- Осигуряване на информация и публичност относно резултатите от мониторинга, за да се гарантира прозрачност.

Системата за наблюдение на ПИРО включва следните основни компоненти:

- Система от индикатори, които отразяват спецификата на плана и постигнатите резултати в контекста на социално-икономическото състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото регионално развитие;
- Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на информацията – наблюдението на изпълнението на ПИРО се осъществява на основата на данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, АЗ, АУЕР, ИАОС, РИОСВ, РЗИ, АСП и др., както и на основата на данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация. При извършването на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за мнението и настроенията на населението, живеещо в общините на района;
- Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на плановете за интегрирано развитие и програмите за тяхната реализация;
- Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния сектор активно участват в процеса на разработване на ПИРО и наблюдение изпълнението на плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана. Тази група от участници ще бъде пряко включена и в реализацията на проекти и дейности, основно насочени към подобряване на средата за живот и развитие.

За изпълнението на ПИРО се извършват междинна и последваща оценка. Оценката предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите, подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на регионалния план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката общественост.

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в изготвени редовни Годишни доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка.

По решение на органа за наблюдение – Общинският съвет, или по искане на Кмета могат да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по определена тема или специфичен проблем.

Междинната оценка се извършва в средата на периода на действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация на съответния документ. На база на резултатите от междинната оценка е възможно да се инициира актуализация на ПИРО, за да се направят необходимите

корекции в документа и да се предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се отговори на нуждите на района.